

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) di Capitignano a seguito del SISMA del 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 19 settembre 2016 n. 394, redatta dal Direttore dei Lavori, composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva l'importo contrattuale da € 238.008,86 (IVA esclusa al netto del ribasso) a € 349.962,56 (IVA esclusa al netto del ribasso), con un aumento ribassato del 35,99% pari a € 111.953,70.

2. di approvare lo Schema di Atto di sottomissione allegato;

3. di approvare il QTE di Variante come di seguito riportato:

	Nuovo CTE	vecchio CTE
Lavori	334.374,82	357.041,02
sicurezza	15.587,74	9.466,90
sicurezza indiretta		9.917,24
totale lavori	349.962,56	366.507,92
<b>Somme a disposizione</b>		
IVA sui Lavori 10%	34.996,26	36.650,79
Art 113 D.Lgs. 50/16 Incentivi 2%		7.330,16
imprevisti, spese, prove, ANAC	51.421,51	36.650,79
allacci e spostamenti	25.000,00	25.000,00
esproprio come da piano particellare	110.450,00	110.450,00
totale somme a disposizione	232.627,10	216.081,74
<b>totale intervento</b>	<b>582.589,66</b>	<b>582.589,66</b>

4. di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.abruzzo.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6021 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo dell'Abruzzo nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

L'estensore e RUP

(Arch. Giuseppe Tedeschini)

Il Responsabile Funzione F4

Il Dirigente

(Ing. Silvio Liberatore)

Il Coordinatore del COR

IL DIRIGENTE

(Dott. Antonio Iovino)

FUNZIONE STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA – F4

**OGGETTO:** Lavori per la realizzazione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - IX° Lotto Funzionale - Comune di Capitignano (AQ)" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 (e successivi eventi) ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. Approvazione Perizia di variante.  
CUP: C97E17000090001; CIG: 7150013960

IL COORDINATORE DEL CENTRO OPERATIVO REGIONALE

**PREMESSO** che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

**VISTO**

- la DGR n. 555/2016 con la quale si istituisce un Centro Operativo Regionale (C.O.R.) articolato in funzioni di supporto e coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile, e composto dal personale regionale;
- la determinazione 99/2016 DPC di composizione e funzionamento del COR;
- la DGR n. 23 del 26/01/2017 recante "Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016 – nuovo coordinatore e vice coordinatori" con la quale per le motivazioni in essa contenute, è stato nominato un nuovo Coordinatore del COR e due Vicecoordinatori;
- il Decreto COR n. 40/DPC del 23 febbraio 2017 di composizione e funzionamento del COR;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*
- in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;*
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;*

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale;*

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 (e successivi eventi) che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato, nella persona del Direttore del Dipartimento Ing. Rocco Emidio Primavera, presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6021;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

#### **VISTO**

Il Decreto COR n. 162 del 23/06/2017 di nomina del RUP (Arch. Giuseppe Tedeschini) e del D.L. (Geom. Vinicio Ponzi) relativamente all'intervento per la costruzione delle SAE in comune di Capitignano (AQ) – IX° lotto funzionale;

Il Decreto COR n. 184 del 17/07/2017 di approvazione del progetto esecutivo delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - IX° Lotto Funzionale - Comune di Capitignano (AQ)" per un importo di €. 582.589,66 di cui €. 216.081,74 per somme a disposizione ed €. 366.507,92 di lavori (€. 9.917,24 per la sicurezza indiretti ed €. 9.466,90 per la sicurezza diretti);

Il Decreto COR n. 207 del 24/07/2017 di approvazione degli atti di gara e disponente l'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, mediante estrazione dalla *white list* della Prefettura di L'Aquila aggiornata al 13/07/2017 tramite sorteggio dei concorrenti in possesso della SOA adeguata ai lavori da eseguire;

che il giorno 19/07/2017 è stato effettuato il sorteggio delle cinque imprese da invitare alla procedura negoziata nella *White list* della Prefettura di L'Aquila aggiornata al 13/07/2017;

che con Decreto COR n. 227 del 07/08/2017 sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicato provvisoriamente l'appalto alla Ditta MD Appalti S.r.l. Unipersonale che ha offerto un ribasso d'asta del 35,99%;

che i lavori hanno avuto inizio in data 30/08/2017;

che con Decreto COR n. 274 del 30/08/2017 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto alla Ditta MD Appalti S.r.l. Unipersonale che ha offerto un ribasso d'asta del 35,99% ed il relativo contratto di appalto;

#### **CONSIDERATO**

che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre tre ulteriori SAE e apportare modifiche alle previsioni originarie di progetto per quanto riportato nelle note del Direttore dei Lavori a seguito della richiesta del Comune di Capitignano inoltrata con email del 25/07/2017;

**VISTO** il Decreto COR n. 278 del 01/09/2017 con cui il coordinatore del Centro Operativo Funzionale ha approvato la variazione richiesta dal Comune e il nuovo lay-out predisposto dal progettista Ing. Prevoli;

#### **RITENUTO,**

pertanto, necessario redigere una Perizia di Variante in corso d'opera con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente come risulta illustrato nella Relazione del Direttore Lavori, geom. Vinicio Ponzi trasmessa al RUP unitamente alla perizia di variante;

#### **VISTI**

I seguenti elaborati:

- Lay-Out;
- Schema Atto di sottomissione;
- Computo metrico estimativo e quadro economico delle opere di urbanizzazione aggiornato;
- Relazione del Direttore dei Lavori;
- Quadro Comparativo

#### **ACCERTATO CHE:**

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c), p.to 2) del D.lgs. 50/2016. In modo particolare le modifiche sono determinate da circostanze imprevedute ed imprevedibili;
- ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 "...l'aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale", essendo la variazione in aumento pari al 47,03%;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lett c) del D.Lgs 50/16;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato di € 582.589,66;

#### **VISTA**

la proposta di Approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) di Capitignano;

#### **RITENUTO**

necessario approvare la Perizia di Variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa al RUP;

#### **RITENUTO**

altresì necessario rimodulare il QTE di aggiudicazione approvato con Decreto COR n. 184 del 17/07/2017 come di seguito riportato:

	Nuovo CTE	vecchio CTE
Lavori	334.374,82	357.041,02
sicurezza	15.587,74	9.466,90
sicurezza indiretta		9.917,24
totale lavori	349.962,56	366.507,92
Somme a disposizione		
IVA sui Lavori 10%	34.996,26	36.650,79
Art 113 D.Lgs. 50/16 Incentivi 2%		7.330,16
imprevisti, spese, prove, ANAC	51.421,51	36.650,79
allacci e spostamenti	25.000,00	25.000,00
esproprio come da piano particellare	110.450,00	110.450,00
totale somme a disposizione	232.627,10	216.081,74
totale intervento	582.589,66	582.589,66