



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC...39.....

DEL 15 FEB. 2019.....

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO GESTIONE DEMANIO IDRICO E FLUVIALE (DPC017)

UFFICIO Concessioni Derivazioni Idriche

OGGETTO: Ditta “Ruzzo Reti S.p.A.”, con sede in Teramo, via Nicola Dati n. 18 -Concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico di potenza nominale di 1.994,60 kW, per una portata media di mod. 6,50 (650,00 l/s), e una portata massima di mod. 9,00 (900,00 l/s), dalla condotta dell’impianto di disconnessione sito in loc. San Pietro nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE)– Proroga dei termini di cui all’art. 12 del Disciplinare di concessione, Raccolta n. 35/TE/D del 12.12.2014. **Codice univoco: TE/D/828.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e successive modifiche;

VISTA la L. 27.12.1953, n. 959 “Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici”;

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche;

VISTA la L. 15.03.1997, n. 59 e relativi decreti attuativi;

VISTO l'art. 86 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;

VISTE le LL.RR. nn.72/1999, 11/1999, 7/2003, 15/2004 e 6/2005;

VISTO il capo IV della L.R. 17.04.2003, n. 7, “Disposizioni in materia di gestione del Demanio Idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs. 112/98”;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale” e successive modifiche;

VISTO il D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007 recante la “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”;

VISTA la Determina Direttoriale n. DC/100 del 16.12.2014 con la quale è stata rilasciata alla Ditta “Ruzzo Reti S.p.A.” la concessione di derivare, per uso idroelettrico, l’acqua per il consumo umano proveniente dalla sorgente del Traforo del Gran Sasso, per una portata media di mod. 6,50 (650,0 l/s) e massima di mod. 9,00 (900,0 l/s), dalla condotta dell’impianto di disconnessione sito in località San Pietro del comune di Isola del Gran Sasso (TE), mediante la costruzione di un impianto idroelettrico di potenza nominale di 1.994,60 kW, su un salto di 319,50 ml;

VISTO il Disciplinare, Raccolta n. 35/TE/D del 12.12.2014, che regola la suddetta concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, sottoscritto in data 10.12.2014 presso il Servizio Genio Civile Regionale L'Aquila – Ufficio di Teramo dal Dott. Antonio Forlini quale Legale Rappresentante della "Ruzzo Reti S.p.A." e dall'Ing. Vittorio Di Biase in qualità di Dirigente del Servizio Genio Civile Regionale Teramo;

CONSIDERATO che con Determina Direttoriale n. DPC/194 del 25.09.2017 è stata concessa alla Ditta "Ruzzo Reti S.p.A.", previo parere favorevole del Servizio Procedente, la proroga dei termini stabiliti dall'art. 12 del Disciplinare di concessione n. 35/TE/D del 12.12.2014, come di seguito indicato:

- 01.04.2018 per la presentazione del progetto esecutivo;
- 01.06.2018 per l'inizio dei lavori;
- 01.02.2019 per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che con Determina Direttoriale n. DPC/109 del 17.05.2018 è stata concessa alla Ditta "Ruzzo Reti S.p.A.", previo parere favorevole del Servizio Procedente, l'ulteriore proroga dei termini di concessione, come di seguito indicato:

- 01.02.2019 per la presentazione del progetto esecutivo;
- 01.04.2019 per l'inizio dei lavori;
- 01.12.2019 per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che con nota del 11.01.2019, rettificata con nota del 28.01.2019, la Ditta Concessionaria ha chiesto un'ulteriore proroga dei termini della concessione relativi sia alla presentazione del progetto esecutivo che all'inizio dei lavori, e precisamente:

- dal 01.02.2019 al 15.09.2019 per la presentazione del progetto esecutivo;
- dal 01.04.2019 al 02.01.2020 per l'inizio dei lavori;
- dal 01.12.2020 al 02.11.2020 per l'ultimazione dei lavori;

VISTA la nota prot. n. 158 del 30.01.2019 con la quale l'ERSI Abruzzo, in riferimento alla suddetta istanza di proroga, ha rilasciato il parere positivo al nulla osta per la proroga dei termini di presentazione del progetto esecutivo e per l'inizio dei lavori;

VISTA la nota prot. n. 33611 del 04.02.2019 con la quale il Servizio Procedente, in riferimento alla suddetta istanza di proroga, ha ritenuto valide le motivazioni addotte dalla Ditta e precisamente:

- *Considerate le motivazioni addotte contenute nella istanza della Società Ruzzo Reti S.p.A., afferenti essenzialmente all'attesa di disposizioni da parte del Servizio Valutazioni Ambientali (pervenute solo in data 25.01.2019) inerenti l'adeguamento del progetto definitivo alle specifiche richieste formulate da Enel Distribuzione S.p.A. e la conseguenziale variante da sottoporre alla procedura di VA con i tempi legati allo svolgimento della procedura, lo scrivente Servizio propone di accogliere la richiesta di proroga come formulata dalla Società Ruzzo Reti S.p.A. di Teramo e cioè nei seguenti termini:*
 - *presentazione progetto esecutivo 15.09.2019;*
 - *avvio dei lavori 02.01.2020;*
 - *conclusione dei lavori 02.11.2020;*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12 del citato Disciplinare di concessione l'eventuale proroga dei termini di cui sopra deve essere autorizzata dall'Autorità Concedente, previa apposita istanza da presentarsi prima della scadenza del termine da prorogare;

CONSIDERATO che l'ulteriore istanza di proroga dei termini della concessione, è stata presentata prima delle scadenze di cui ai termini indicati nella citata Determina Direttoriale n. DPC/109 del 17.05.2018;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Servizio Procedente all'emissione del provvedimento di concessione della proroga del termine per la presentazione del progetto esecutivo ed inizio dei lavori e per la loro ultimazione, secondo i citati nuovi termini;

AVUTO RIGUARDO dei criteri per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 42 del Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007;



RITENUTO che, per quanto sopra considerato, possa procedersi al rilascio della concessione dell'ulteriore proroga dei termini imposti dall'art. 12 del Disciplinare di concessione, Raccolta n. 35/TE/D del 12.12.2014, e dalla Determina Direttoriale n. DC/100 del 16.12.2014 e modificati con le Determinazioni Direttoriali nn. DPC/194 del 25.09.2017 e DPC/109 del 17.05.2018, a favore della Ditta "Ruzzo Reti S.p.A.", entro i termini richiesti e ritenuti validi dal Servizio Procedente del Genio Civile Teramo;

DATO ATTO della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Art. 1

Fatto salvo quanto stabilito dalla Determina di concessione n. DC/100 del 16.12.2014 e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è concessa alla Ditta "Ruzzo Reti S.p.A.", con sede in Teramo, via Nicola Dati n. 18, l'ulteriore proroga dei termini stabiliti dall'art. 12 del Disciplinare di concessione Raccolta n. 35/TE/D del 12.12.2014 e dalle Determinazioni Direttoriali nn. DPC/194 del 25.09.2017 e DPC/109 del 17.05.2018, come di seguito indicato:

- 15.09.2019 per la presentazione del progetto esecutivo;
- 02.01.2020 per l'inizio dei lavori;
- 02.11.2020 per l'ultimazione dei lavori.

Art. 2

Resta invariata la decorrenza del pagamento del canone, dovuto a partire dal 16.12.2014, data del Decreto di concessione, nonché ogni ulteriore canone dovuto per legge, restando invariati i versamenti del canone annuo e dell'addizionale regionale, indicati nella Determina di concessione n. DC/100 del 16.12.2014, che verranno corrisposti alla Regione Abruzzo di anno in anno, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno solare di riferimento, mediante unico versamento sul c/c postale n. 40205379 intestato a: "Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico" con la causale: "Cap. 32107 - TE/D/828 - Canone e Addizionale regionale annualità _____".

Art. 3

Il Dirigente del Servizio Genio Civile Teramo è incaricato di dare esecuzione al presente provvedimento comunicando al Concessionario l'avvenuto rilascio dell'ulteriore proroga dei termini di concessione e provvedendo alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul B.U.R.A., nonché sul sito internet della Regione Abruzzo.

COMUNICA

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per quanto non previsto in questo Atto concessorio, si rinvia alle vigenti normative in materia.

Il Direttore del Dipartimento
arch. Pierpaolo Pescara

L'Estensore
ing. Silverio Salvi

Il Responsabile dell'Ufficio
ing. Silverio Salvi

Il Dirigente del Servizio
dot. Luca Valente



