



GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO PROTEZIONE CIVILE
 STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE
 DI PROTEZIONE CIVILE
 (D.G.R. 316/2018 - D.G.R. 554/2018)
sisma2016@regione.abruzzo.it
sisma2016@pec.regione.abruzzo.it

**OGGETTO:**

Rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, realizzazione e gestione area di deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
CIG: 7172614451 - CUP: C39D17000260001.

COMMITTENTE:

COR ABRUZZO (ora "Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile" - D.G.R. 316/2018 - D.G.R. 554/2018)

L'IMPRESA:

ACIAM S.p.A. - Via Edison n.27 - 67051 Avezzano (AQ)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 9 attività svolta a tutto il 31 luglio 2019

CERTIFICATI PRECEDENTI			
n°	data	importo (IVA al 10%)	importo (IVA al 22%)
1	05-lug-18	€ 341.319,97	€ -
2	23-ago-18	€ 568.219,14	€ -
3	07-nov-18	€ 450.775,55	€ -
4	12-dic-18	€ 289.358,61	€ -
5	19-dic-18	€ 256.849,31	€ -
6	18-apr-19	€ 111.424,24	€ 51.685,17
7	14-giu-19	€ 358.784,62	€ -
8	26-ago-19	€ 127.006,01	€ -
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
TOTALE		€ 2.503.737,45	€ 51.685,17
anticipazione		€ -	€ -
<p>Polizza Fideiussoria stipulata dalla Ditta ACIAM S.p.A, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 n.156031153 del 12/09/2017</p>			

VISTO il Contratto in data 26/09/2017 con il quale è stata affidata alla predetta ditta l'esecuzione del suindicato servizio e l'Atto Aggiuntivo al Contratto sottoscritto in data 13/12/2018 con il quale è stato prorogato il termine contrattuale al 31/12/2019 e esteso il servizio anche al Comune di Cagnano Amiterno;

TENUTO CONTO del Decreto SMEA n.77 del 04/04/2019 "Approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi";

TENUTO CONTO della Polizza Fideiussoria n. 156032232 del 12/09/2017 e n.156031153 del 12/09/2017;

Servizio svolto al 31/07/2019 - Macerie	€ 3.566.207,63	€ 211,53
Servizio svolto dal 01/12/2018 al 31/07/2019 - Bonifica amianto		€ 384,12
Servizio svolto dal 01/12/2018 al 31/07/2019 - CER 170604 e 170411		€ 51.874,60
Servizio svolto al 31/07/2019 - Bonifica serbatoi	€ 3.566.207,63	€ 52.470,25
SOMMANO importi soggetti a ritenute		
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE		
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute	€ -	€ -
DETRAZIONI	DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0.5%	€ 17.831,04	€ 262,35
Recupero anticipazione del 25% art. 14 del contratto	€ 891.551,91	
Ammontare dei certificati precedenti	€ 2.503.737,45	€ 51.685,17
SOMMANO LE DETRAZIONI	€ 3.413.120,40	€ 51.947,52
TOTALE CREDITO DITTA oltre IVA al 10%	€ 153.087,23	
TOTALE CREDITO DITTA oltre IVA al 22%		€ 522,73

CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un Credito verso la Ditta pari a:
 oltre I.V.A. di legge

€ 153.609,96

L'Aquila li, 30 AGO. 2019

Direttore dell'Esecuzione del Contratto
 Ing. Francesco Luigi Rossi

Il Responsabile del Procedimento
 Geom. Giuseppe Frascchetti



GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO PROTEZIONE CIVILE
STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE
DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI
(D.G.R. 316/2018 – D.G.R. 554/2018)
sisma2016@regione.abruzzo.it
sisma2016@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, realizzazione e gestione area di deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
CIG: 7172614451 - **CUP:** C39D17000260001.

Aggiudicazione: con Decreto del Coordinatore del COR Abruzzo n.220/COR del 02/08/2017.

Contratto: Sottoscritto in data 26/09/2017.

Atto Aggiuntivo al Contratto: Sottoscritto in data 13/12/2018.

Ditta: ACIAM S.p.A. – Via Edison n°27 – 67051 Avezzano (AQ).
P.IVA.: 01361940669 C.F.: 90012310661

Importo contrattuale:

Importo del Servizio	€ 5.280.000,00
di cui oneri per la sicurezza	€ 158.400,00
IVA (al 10%)	€ 528.000,00
Importo complessivo del contratto	€ 5.808.000,00

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' N.9

(ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Giuseppe Fiaschetti

Importo totale dell'Appalto: € 6.841.600,00, giusto Decreto del COR Abruzzo n.347/COR del 06/10/2017

Durata contrattuale: termine ultimo per l'espletamento del Servizio 31/12/2019 (art. 2 dell'atto aggiuntivo al contratto)

Il sottoscritto ing. Francesco Lugi Rossi, in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, giusto Decreto di nomina del Coordinatore del COR Abruzzo n. 347/COR del 6 ottobre 2017, **con riferimento:**

- al contratto sottoscritto dal Coordinatore del COR Abruzzo Dott. Antonio Iovino e la Ditta ACIAM S.p.A. in data 26/09/2017 ed in particolare all'art. 14 punto 2 "ogni qualvolta si raggiunga la quantità pari a 1.500 (millecinquecento) tonnellate di macerie, comprensive delle eventuali matrici contenenti amianto, conferite ai centri di raccolta, ai depositi temporanei e/o presso impianti di recupero e/o smaltimento e verificata mediante l'esibizione delle schede di trasporto e/o Formulare di Identificazione dei Rifiuti. Ai fini della contabilizzazione sono considerate macerie anche quei rifiuti, che non saranno conferiti al SDTI, ma verranno trasportati direttamente per categorie omogenee presso impianti di recupero e/o smaltimento finale con FIR indicante produttore il Comune, in cui ricade l'area di rimozione, ed intermediario e/o trasportatore ACIAM S.p.A.";
- all'Atto Aggiuntivo al Contratto sottoscritto in data 13/12/2018 dal Soggetto Attuatore SMEA Dott. Antonio Iovino e la Ditta ACIAM S.p.A.;
- al Verbale di Concordamento nuovi prezzi del 21 gennaio 2019 approvato con Decreto SMEA n.77 del 04/04/2019;
- alla documentazione di tracciabilità dei trasporti delle macerie presentata dalla Ditta ACIAM S.p.A., acquisita al protocollo SMEA al n. 2492/PROT del 27/08/2019, attestante la quantità di macerie gestita nel mese di luglio 2019 per un totale di 4.452,63 t;

Tenuto conto che:

- la Ditta ACIAM S.p.A. ha provveduto a stipulare apposita polizza fideiussoria n. 156032232 del 12/09/2017 ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'importo complessivo di € 1.056.000,00 a titolo di

garanzia per l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista dell'art. 14 del contratto sottoscritto in data 26/09/2017;

- la Ditta ACIAM S.p.A. ha provveduto a stipulare apposita polizza fideiussoria n. 156031153 del 12/09/2017 ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'importo complessivo di € 264.000,00 a titolo di cauzione definitiva;
- si è provveduto alla liquidazione e pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, giusto Decreto del Coordinatore del COR Abruzzo n. 109/COR del 11/05/2018 per l'importo complessivo di € 1.161.600,00 (€ 1.056.000,00 + IVA al 10% pari ad € 105.600,00) e ai sensi dell'art. 14 del contratto sottoscritto in data 26/09/2017;
- si è provveduto alla liquidazione e pagamento dell'attività svolta dal 01/01/2018 al 31/05/2018, giusto Decreto del Coordinatore del COR Abruzzo n. 171/COR del 16/07/2018 per l'importo complessivo di € 375.451,97 (€ 341.319,97 + IVA al 10% pari ad € 34.132,00) e ai sensi dell'art. 14 del contratto sottoscritto in data 26/09/2017;
- si è provveduto alla liquidazione e pagamento dell'attività svolta dal 01/06/2018 al 31/07/2018, giusto Decreto SMEA n. 229 del 18/09/2018 per l'importo complessivo di € 625.041,05 (€ 568.219,14 + IVA al 10% pari ad € 56.821,91) e ai sensi dell'art. 14 del contratto sottoscritto in data 26/09/2017;
- si è provveduto alla liquidazione e pagamento dell'attività svolta dal 01/08/2018 al 30/09/2018, giusto Decreto SMEA n. 288 del 04/12/2018 per l'importo complessivo di € 495.853,11 (€ 450.775,55 + IVA al 10% pari ad € 45.077,56) e ai sensi dell'art. 14 del contratto sottoscritto in data 26/09/2017;
- si è provveduto alla liquidazione e pagamento dell'attività svolta dal 01/10/2018 al 31/10/2018, giusto Decreto SMEA n. 307 del 20/12/2018 per l'importo complessivo di € 318.294,47 (€ 289.358,61 + IVA al 10% pari ad € 28.935,86) e ai sensi dell'art. 14 del contratto sottoscritto in data 26/09/2017;
- si è provveduto alla liquidazione e pagamento dell'attività svolta dal 01/11/2018 al 30/11/2018, giusto Decreto SMEA n. 310 del 28/12/2018 per l'importo complessivo di € 282.534,24 (€ 256.849,31 + IVA al 10% pari ad € 25.684,93) e ai sensi dell'art. 14 del contratto sottoscritto in data 26/09/2017;
- si è provveduto alla liquidazione e pagamento dell'attività svolta dal 01/12/2018 al 31/03/2019, giusto Decreto SMEA n. 120 del 28/05/2019 per l'importo complessivo di € 163.109,41 (€ 111.424,24 + IVA al 10% pari ad € 11.142,42 + € 51.685,17 + IVA al 22% pari ad € 11.370,74) e ai sensi dell'art. 14 del contratto sottoscritto in data 26/09/2017 e del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- si è provveduto alla liquidazione e pagamento dell'attività svolta dal 01/04/2019 al 31/05/2019, giusto Decreto SMEA n. 152 del 05/07/2019 per l'importo complessivo di € 394.663,08 (€ 358.784,62 + IVA al 10% pari ad € 35.878,46) e ai sensi dell'art. 14 del contratto sottoscritto in data 26/09/2017 e del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- si è provveduto alla redazione della contabilità relativa all'attività svolta nel mese di giugno 2019 dalla Ditta ACIAM S.p.A. per l'importo complessivo di € 127.006,01 oltre IVA al 10%;

Verificata la contabilità e documentazione di tracciabilità dei trasporti delle macerie suindicata anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica realizzata dal COR Abruzzo per la gestione di detta attività;

Vista la comunicazione prot. M2757 del 30/05/2019 della Società ACIAM S.p.A., acquisita in pari data al protocollo SMEA n. 1612/PROT. e relativa al campo di applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10%;

Visto il prospetto riepilogativo della stima delle macerie ancora da rimuovere fornito dalla Società ACIAM S.p.A., giusta email del 19/08/2019 inviata al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con la quale la stessa Società propone di rimodulare la quota percentuale relativa al recupero dell'anticipazione tenendo conto della minore quantità di macerie da rimuovere rispetto alla previsione contrattuale;

Concordato per le vie brevi di applicare alla contabilità relativa a mese di luglio 2019 la percentuale del 25% della quota relativa al recupero dell'anticipazione;

CERTIFICA

- che la Ditta ACIAM S.p.A. - Via Edison n°27, 67051 Avezzano (AQ):
 - dal **01 luglio 2019 al 31 luglio 2019** ha rimosso complessivamente **4.452,63 tonnellate** di macerie (di cui **2,14 tonnellate** di amianto e **5,82 tonnellate** di materiali di cui al CER 170604) per un importo di € 293.873,58 oltre IVA di Legge (di cui € 141,24 ed € 384,12 oltre IVA di Legge rispettivamente per la

bonifica dell'amianto e del materiale di cui al CER 170604), il tutto come meglio dettagliato negli elaborati allegati:

1. documenti di tracciabilità dei trasporti delle macerie presentati dalla Ditta ACIAM S.p.A. attestanti la quantità di macerie gestita dal 01/07/2019 al 31/07/2019 per un totale di 4.452,63 tonnellate (Allegato "A");
 2. registro di contabilità n.9 del 28/08/2019 dell'attività svolta nel mese di luglio 2019 (Allegato "B");
 3. stato di avanzamento n.9 del 28/08/2019 dell'attività svolta a tutto il 31/07/2019 (Allegato "C");
- che il servizio svolto a tutto il 31 luglio 2019 dalla Ditta ACIAM S.p.A. è stato eseguito nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali;

e propone, ai sensi dell'art. 14 del contratto sottoscritto in data 26/09/2017 e del Verbale di Concordamento nuovi prezzi, il pagamento del credito di € 153.609,96 oltre IVA di Legge definito attraverso il recupero, dalle somme spettanti, della quota di ammortamento dell'anticipazione pari al 25% (€ 891.551,91), della ritenuta per infortuni pari allo 0,5% (€ 18.093,39) e degli importi finora liquidati (€ 2.555.422,62) il tutto come meglio dettagliato nella seguente tabella:

Servizio svolto al 31/07/2019 - Macerie	€ 3.566.207,63	
Servizio svolto dal 01/12/2018 al 31/07/2019 - Bonifica amianto		€ 211,53
Servizio svolto dal 01/12/2018 al 31/07/2019 - CER 170604 e 170411		€ 384,12
Servizio svolto al 31/07/2019 - Bonifica serbatoi		€ 51.874,60
SOMMANO importi soggetti a ritenute	€ 3.566.207,63	€ 52.470,25
	DETRAZIONI	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0.5%	€ 17.831,04	€ 262,35
Recupero anticipazione del 25% art. 14 del contratto	€ 891.551,91	
Ammontare dei certificati precedenti	€ 2.503.737,45	€ 51.685,17
SOMMANO LE DETRAZIONI	€ 3.413.120,40	€ 51.947,52
TOTALE CREDITO DITTA oltre IVA al 10%	€ 153.087,23	
TOTALE CREDITO DITTA oltre IVA al 22%		€ 522,73
TOTALE	€ 153.609,96	

L'Aquila, 28 AGO. 2019

Ditta ACIAM S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Alberto Torelli)

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto
Il Dipendente
(Ing. Francesco Luigi Rossi)

Il sottoscritto geom. Giuseppe Fiaschetti in qualità di Responsabile del Procedimento, giusto Decreto di nomina del Coordinatore del COR Abruzzo n. 220/COR del 02 agosto 2017, **CONFERMA** il certificato di verifica di conformità relativo al servizio in epigrafe e dispone il rilascio del conseguente certificato di pagamento.

L'Aquila, 28 AGO. 2019

Il Responsabile del Procedimento
Il Dipendente
(Geom. Giuseppé Fiaschetti)



GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO PROTEZIONE CIVILE
STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE
DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI
(D.G.R. 316/2018 – D.G.R. 554/2018)
sisma2016@regione.abruzzo.it
sisma2016@pec.regione.abruzzo.it

All' **ACIAM S.p.A.**
c.a. Dott. Alberto TORELLI
aciam.sisma@pec.it

Oggetto: Sisma Centro Italia 2016/2017. Rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, realizzazione e gestione area di deposito temporaneo.

CIG: 7172614451 - **CUP:** C39D17000260001.

Autorizzazione alla fatturazione attività svolta nel mese di luglio 2019.

Premesso che:

- in data 26 settembre 2017 è stato sottoscritto il contratto per le attività in oggetto tra il COR della Regione Abruzzo e codesta Società;
- in data 13/12/2018 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo al Contratto di cui sopra;
- in data 21 gennaio 2019 è stato sottoscritto il Verbale di Concordamento nuovi prezzi approvato con Decreto SMEA n.77 del 04/04/2019;
- la Ditta ACIAM S.p.A. ha inviato la documentazione di tracciabilità dei trasporti delle macerie, acquisita al protocollo SMEA al n. 2492/PROT del 27/08/2019, attestante la quantità di macerie gestita nel mese di luglio 2019 per un totale di 4.452,63 t;

Visto il punto 2 dell'art. 14 *“Modalità di liquidazione dei corrispettivi”* del contratto sottoscritto in data 26/09/2017, per le attività in oggetto, tra la Regione Abruzzo – COR e la Società ACIAM S.p.A. che prevede il pagamento delle prestazioni *“ogni qualvolta si raggiunga la quantità pari a 1.500 (millecinquecento) tonnellate di macerie, comprensive delle eventuali matrici contenenti amianto, conferite ai centri di raccolta, ai depositi temporanei e/o presso impianti di recupero e/o smaltimento e verificata mediante l'esibizione delle schede di trasporto e/o Formulari di Identificazione dei Rifiuti. Ai fini della contabilizzazione sono considerate macerie anche quei rifiuti, che non saranno conferiti al SDTI, ma verranno trasportati direttamente per categorie omogenee presso impianti di recupero e/o smaltimento finale con FIR indicante produttore il Comune, in cui ricade l'area di rimozione, ed intermediario e/o trasportatore ACIAM S.p.A.”*

Considerato che:

- con Decreto del COR Abruzzo n. 109/COR del 11/05/2018 si è provveduto alla liquidazione e pagamento in favore della Ditta ACIAM S.p.A. dell'anticipazione prevista dall'art. 14 comma 1 del contratto suindicato per l'importo di € 1.056.000,00 oltre IVA di Legge;
- ad oggi si è provveduto alla liquidazione e pagamento in favore della Ditta ACIAM S.p.A. dell'importo complessivo di € 2.503.737,45 oltre IVA al 10% e € 51.685,17 oltre IVA al 22%;

Visto il Certificato di Pagamento n. 9 del 30 agosto 2019.

TUTTO ciò premesso, si autorizza la Società ACIAM S.p.A. ad emettere fattura per l'importo di € 153.087,23 oltre IVA al 10% e € 522,73 oltre IVA al 22% per l'attività svolta a tutto il 31 luglio 2019.

Cordiali saluti.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Ing. Francesco Luigi Rossi

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Fiaschetti



GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO PROTEZIONE CIVILE

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE
DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI
(D.G.R. 316/2018 – D.G.R. 554/2018)

sisma2016@regione.abruzzo.it
sisma2016@pec.regione.abruzzo.it

REGISTRO CONTABILITÀ N.9

Attività svolta a tutto il 31/07/2019

OGGETTO:

Rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, realizzazione e gestione area di deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche del 24 agosto, 26,30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

CIG: 7172614451.

COMMITTENTE:

Centro Operativo Regionale (ora “*Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali*” – D.G.R. 316/2018 – D.G.R. 554/2018)

Data, 28 AGO. 2019

Il Direttore dell'Esecuzione
Contratto

Per intervallo di tempo

	Tonnellate	Costo €	Movimentazioni
Totali	4.452,63 (4.452.630,00 kg)	€ 293.873,58	232
Codice CER	Tonnellate	Costo €	Movimentazioni
20 01/40	32,54 (32.540,00 kg)	€ 2.147,64	7
20 01/38	63,94 (63.940,00 kg)	€ 4.220,04	11
999/00	34,92 (34.920,00 kg)	€ 2.304,72	16
20 03/99	4.311,64 (4.311.640,00 kg)	€ 284.568,24	193
17 06/05 (amianto)	2,14 (2.140,00 kg)	€ 141,24	3
17 06/04	5,82 (5.820,00 kg)	€ 384,12	1
20 01/11	1,63 (1.630,00 kg)	€ 107,58	1

28/08/2019




GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO PROTEZIONE CIVILE

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE
DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI
(D.G.R. 316/2018 – D.G.R. 554/2018)
sisma2016@regione.abruzzo.it
sisma2016@pec.regione.abruzzo.it

STATO AVANZAMENTO N.9

Attività svolta a tutto il 31/07/2019

OGGETTO:

Rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, realizzazione e gestione area di deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche del 24 agosto, 26,30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
CIG: 7172614451.

COMMITTENTE:

Centro Operativo Regionale (ora “Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali” – D.G.R. 316/2018 – D.G.R. 554/2018)

Data, 28 AGO. 2019

Il Direttore dell'Esecuzione
Contratto

Per intervallo di tempo

01-01-2018

31-07-2019

Comune

Destinazione

Codice CER

Applica

Tonnellate

Costo €

Movimentazioni

54.042,47 (54.042.474,00 kg)

€ 3.566.803,28

2829

Tonnellate

Costo €

Movimentazioni

1,12 (1.120,00 kg)

€ 73,92

6

42,68 (42.684,00 kg)

€ 2.817,14

88

1,83 (1.830,00 kg)

€ 120,78

3

623,43 (623.430,00 kg)

€ 41.146,38

120

261,61 (261.610,00 kg)

€ 17.266,26

62

0,82 (820,00 kg)

€ 54,12

1

6,80 (6.800,00 kg)

€ 448,80

8

8,12 (8.120,00 kg)

€ 535,92

8

52.757,66 (52.757.660,00 kg)

€ 3.482.005,56

2367

50,70 (50.700,00 kg)

€ 3.346,20

12

18,72 (18.720,00 kg)

€ 1.235,52

5

264,66 (264.660,00 kg)

€ 17.467,56

141

1,62 (1.620,00 kg)

€ 106,92

1

2,36 (2.360,00 kg)

€ 155,76

5

0,34 (340,00 kg)


€ 22,44

2

28-10-2019

TARIFFA	DESIGNAZIONE DEL SERVIZIO	Quantità [t]	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
N.P.1	Servizio di gestione delle macerie. Attività di raccolta, trasporto, cernita, selezione, recupero, ivi compreso il materiale selezionato in situ, smaltimento (incluso amianto), realizzazione e gestione del sito di deposito temporaneo intercomunale in località "Cava di Mozzano" di Capitignano (AQ). Sono considerate macerie ogni tipologia di rifiuto in entrata al SDTI e quei rifiuti (inerti, amianto, legno, metalli, ingombranti, etc) oggetto di raccolta e selezionati in situ. Sono inoltre considerate macerie, ai soli fini della fatturazione, i materiali di TIPO B (elementi architettonici di interesse artistico e paesaggistico) selezionati in situ.			
	Attività svolta dal 01/01/2018 al 31/05/2018 - 370 VIAGGI			
	Amianto - CER 170605*	18,78		1.239,48 €
	Attività integrata giusta comunicazione prot. 5006 del 2/11/2018 - Amianto - CER 170605*	0,52		34,32 €
	Totale Amianto - CER 170605*	19,30		1273,80 €
	Carta e Cartone - CER 200101	0,82		54,12 €
	Prodotti Tessili - CER 200111	0,18		11,88 €
	Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso Pericolose - CER 200135*	0,43		28,38 €
	Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso Non Pericolose - CER 200136	2,30		151,80 €
	Legno - CER 200138	42,15		2.781,90 €
	Metalli - CER 200140	48,56		3.204,96 €
	Rifiuti Ingombranti - CER 200307	1,85		122,10 €
	RSU - CER 200301	4,90		323,40 €
	Macerie - CER 200399	6385,08		421.415,28 €
	TOTALE attività svolta dal 01/01/2018 al 31/05/2018 - sommano	6505,57	66,00	429.367,62 €
	Attività svolta dal 01/06/2018 al 31/07/2018 - 543 VIAGGI			
	Amianto - CER 170605*	5,14		339,24 €
	Attività integrata giusta comunicazione prot. 4718 del 8/10/2018 - Amianto - CER 170605*	0,76		50,16 €
	Totale Amianto - CER 170605*	5,90		389,40 €
	Carta e Cartone - CER 200101			- €
	Prodotti Tessili - CER 200111			- €
	Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso Pericolose - CER 200135*	0,32		21,12 €
	Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso Non Pericolose - CER 200136	1,25		82,50 €
	Legno - CER 200138	86,64		5.718,24 €
	Metalli - CER 200140	35,86		2.366,76 €
	Rifiuti Ingombranti - CER 200307	2,62		172,92 €
	RSU - CER 200301	9,56		630,96 €
	Macerie - CER 200399	10668,82		704.142,12 €
	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 - CER 170604	4,22		278,52 €
	Materiali di TIPO B - CER 99900	14,98		988,68 €
	TOTALE attività svolta dal 01/06/2018 al 31/07/2018 - sommano	10830,17	66,00	714.791,22 €
	Attività svolta dal 01/08/2018 al 30/09/2018 - 432 VIAGGI			
	Assesamento contabile di € 0,26 rilevate nello stato di avanzamento n.3 - Amianto - CER 170605*	10,794		712,40 €
	Carta e Cartone - CER 200101			- €
	Prodotti Tessili - CER 200111			- €
	Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso Pericolose - CER 200135*			- €
	Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso Non Pericolose - CER 200136			- €
	Legno - CER 200138	98,58		6.506,28 €
	Metalli - CER 200140	34,68		2.288,88 €
	Rifiuti Ingombranti - CER 200307			- €
	RSU - CER 200301	8,36		551,76 €
	Macerie - CER 200399	8399,10		554.340,60 €
	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 - CER 170604			- €
	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 - CER 170411	1,62		106,92 €
	Materiali di TIPO B - CER 99900	36,70		2.422,20 €
	TOTALE attività svolta dal 01/08/2018 al 30/09/2018 - sommano	8589,83	66,00	566.929,04 €
	Attività svolta dal 01/10/2018 al 31/10/2018 - 261 VIAGGI			
	Amianto - CER 170605*	0,30		19,80 €
	Carta e Cartone - CER 200101			- €
	Prodotti Tessili - CER 200111			- €
	Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso Pericolose - CER 200135*			- €
	Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso Non Pericolose - CER 200136			- €
	Legno - CER 200138	58,20		3.841,20 €
	Metalli - CER 200140	33,72		2.225,52 €
	Rifiuti Ingombranti - CER 200307	3,44		227,04 €
	RSU - CER 200301	0,86		56,76 €
	Macerie - CER 200399	5364,72		354.071,52 €
	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 - CER 170604	4,02		265,32 €
	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 - CER 170411			- €
	Materiali di TIPO B - CER 99900	49,48		3.265,68 €
	TOTALE attività svolta dal 01/10/2018 al 31/10/2018 - sommano	5514,74	66,00	363.972,84 €
	Attività svolta dal 01/11/2018 al 30/11/2018 - 258 VIAGGI			
	Amianto - CER 170605*	3,185		210,21 €
	Carta e Cartone - CER 200101			- €
	Prodotti Tessili - CER 200111			- €
	Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso Pericolose - CER 200135*			- €
	Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso Non Pericolose - CER 200136	2,28		150,48 €

TR



		Legno - CER 200138	72,10		4.758,60 €
		Metalli - CER 200140	15,27		1.007,82 €
		Rifiuti Ingombranti - CER 200307			- €
		RSU - CER 200301	10,70		706,20 €
		Macerie - CER 200399	4772,68		314.996,88 €
		Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 - CER 170604	4,66		307,56 €
		Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 - CER 170411			- €
		Materiali di TIPO B - CER 99900	12,94		854,04 €
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - CER 200123	1,35		89,10 €
		TOTALE attività svolta dal 01/11/2018 al 30/11/2018 - sommano	4895,17	66,00	323.080,89 €
		<i>Attività svolta dal 01/12/2018 al 31/03/2019 - 136 VIAGGI</i>			
		Amianto - CER 170605*	1,065		70,29 €
		Carta e Cartone - CER 200101			- €
		Prodotti Tessili - CER 200111			- €
		Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso Pericolose - CER 200135*	0,34		22,44 €
		Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso Non Pericolose - CER 200136			- €
		Legno - CER 200138	41,70		2.752,20 €
		Metalli - CER 200140	3,58		236,28 €
		Rifiuti Ingombranti - CER 200307			- €
		RSU - CER 200301			- €
		Macerie - CER 200399	2041,04		134.708,64 €
		Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 - CER 170604			- €
		Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 - CER 170411			- €
		Materiali di TIPO B - CER 99900	36,92		2.436,72 €
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - CER 200123			- €
		TOTALE attività svolta dal 01/12/2018 al 31/03/2019 - sommano	2124,65	66,00	140.226,57 €
		<i>Attività di bonifica serbatoi</i>			
N.P.2		Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento			960,60 €
N.P.3		Estrazione e stoccaggio eventuali liquidi			532,04 €
N.P.4		Attività di bonifica serbatoio contenente combustibili fino a 10 mc			11.857,53 €
N.P.5		Carico, trasporto e smaltimento residui classificati come pericolosi CER 13.08.02* Altre emulsioni			5.329,80 €
N.P.6		Estrazione e rottamazione serbatoio fino a 10 mc			3.502,41 €
N.P.7		Campionamento di fondo scavo per prova D.Lgs 152 Parte IV titolo V All. 5 Tab.1 Col. A.			1.800,00 €
N.P.8		Carico, deposito, trasporto e smaltimento di terra contaminata (CER 17 05 04/CER 17 05 03*) proveniente dalla bonifica di serbatoi di combustibile interrati			27.892,21 €
		TOTALE attività di bonifica serbatoi svolta al 31/03/2019 - sommano			51.874,60 €
N.P.1		Servizio di gestione delle macerie. Attività di raccolta, trasporto, cernita, selezione, recupero, ivi compreso il materiale selezionato in situ, smaltimento (incluso amianto), realizzazione e gestione del sito di deposito temporaneo intercomunale in località "Cava di Mozzano" di Capitignano (AQ). Sono considerate macerie ogni tipologia di rifiuto in entrata al SDTI e quei rifiuti (inerti, amianto, legno, metalli, ingombranti, etc) oggetto di raccolta e selezionati in situ. Sono inoltre considerate macerie, ai soli fini della fatturazione, i materiali di TIPO B (elementi architettonici di interesse artistico e paesaggistico) selezionati in situ.			
		<i>Attività svolta dal 01/04/2019 al 31/05/2019 - 376 VIAGGI</i>			
		Amianto - CER 170605*			- €
		Carta e Cartone - CER 200101			- €
		Prodotti Tessili - CER 200111	0,02		1,32 €
		Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso Pericolose - CER 200135*	0,03		1,98 €
		Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso Non Pericolose - CER 200136	0,17		11,22 €
		Legno - CER 200138	109,38		7.219,08 €
		Metalli - CER 200140	38,50		2.541,00 €
		Rifiuti Ingombranti - CER 200307	0,21		13,86 €
		RSU - CER 200301	11,76		776,16 €
		Macerie - CER 200399	6633,64		437.820,24 €
		Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 - CER 170604			- €
		Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 - CER 170411			- €
		Materiali di TIPO B - CER 99900	43,66		2.881,56 €
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - CER 200123	0,19		12,54 €
		Pneumatici - CER 160103	0,34		22,44 €
		TOTALE attività svolta dal 01/04/2019 al 31/05/2019 - sommano	6837,90	66,00	451.301,40 €
		<i>Attività svolta dal 01/06/2019 al 30/06/2019 - 221 VIAGGI</i>			
		Amianto - CER 170605*			- €
		Carta e Cartone - CER 200101			- €
		Prodotti Tessili - CER 200111			- €
		Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso Pericolose - CER 200135*			- €
		Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso Non Pericolose - CER 200136	0,80		52,80 €
		Legno - CER 200138	50,74		3.348,84 €
		Metalli - CER 200140	18,90		1.247,40 €
		Rifiuti Ingombranti - CER 200307			- €
		RSU - CER 200301	4,56		300,96 €
		Macerie - CER 200399	4180,94		275.942,04 €
		Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 - CER 170604			- €
		Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 - CER 170411			- €
		Materiali di TIPO B - CER 99900	35,06		2.313,96 €
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - CER 200123	0,82		54,12 €
		Pneumatici - CER 160103			- €

TOTALE attività svolta dal 01/06/2019 al 30/06/2019 - sommano	4291,82	66,00	283.260,12 €
<i>Attività svolta dal 01/07/2019 al 31/07/2019 - 232 VIAGGI</i>			
Amianto - CER 170605*	2,14		141,24 €
Carta e Cartone - CER 200101			- €
Prodotti Tessili - CER 200111	1,63		107,58 €
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso Pericolose - CER 200135*			- €
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche fuori uso Non Pericolose - CER 200136			- €
Legno - CER 200138	63,94		4.220,04 €
Metalli - CER 200140	32,54		2.147,64 €
Rifiuti Ingombranti - CER 200307			- €
RSU - CER 200301			- €
Macerie - CER 200399	4311,64		284.568,24 €
Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 - CER 170604	5,82		384,12 €
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 - CER 170411			- €
Materiali di TIPO B - CER 99900	34,92		2.304,72 €
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - CER 200123			- €
Pneumatici - CER 160103			- €
TOTALE attività svolta dal 01/06/2019 al 30/06/2019 - sommano	4452,63	66,00	293.873,58 €
SOMMANO (NP1) al 31/07/2019 - 2829 VIAGGI	54042,47	66,00	3.566.803,28 €
SOMMANO (N.P.2, N.P.3, N.P.4, N.P.5, N.P.6, N.P.7, N.P.8) al 31/07/2019 - Attività di bonifica serbatoi			51.874,60 €
TOTALE al 31/07/2019 euro			3.618.677,88 €

Data, 28 AGO. 2019

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto



La Ditta ACIAM S.p.A.

A.C.I.A.M. S.p.A.
 AMMINISTRATORE DELEGATO
 (Dott. Alberto Turilli)

