

CRONOPROGRAMMA

Fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, la realizzazione di infrastrutture (plinti, canalizzazioni, e altre microstrutture necessarie alla funzionalità del sito), l'upgrade dei server per acquisizione e gestione dati e i servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell'efficienza della rete di monitoraggio e a quella dei moduli applicativi installati nei server

N	Descrizione	Arco temporale		Pagamenti		
1	Fornitura di 22 nuove stazioni agrometeorologiche con la realizzazione delle necessarie infrastrutture (plinti, canalizzazioni, ecc),	Max 180 GG naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto		Colladuo entro mese successivo fine fornitura e installazione	Fatturazione dopo collaudo con esito positivo	30 gg Determinazione liquidazione
2	Upgrade dei server per acquisizione e gestione dati	Max 180 GG naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto		Colladuo entro mese successivo fine fornitura e installazione	Fatturazione dopo collaudo con esito positivo	30 gg Determinazione liquidazione
3	Manutenzione evolutiva su 25 stazioni agrometeorologiche attive in campo	Max 180 GG naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto		Colladuo entro mese successivo fine manutenzione	Fatturazione dopo collaudo con esito positivo	30 gg Determinazione liquidazione
4	Manutenzione di preservazione (ordinaria e straordinaria) della nuova rete di monitoraggio climatico costituita da 47 stazioni e dei software applicativi installati sul server	Compreso tra la sottoscrizione del contratto di affidamento e il 31 ottobre 2023.	<p>manutenzione preventiva deve essere completato entro 60 gg naturali consecutivi</p> <p>Manutenzione di preservazione ordinaria entro marzo 2022, settembre 2022, aprile 2023 e ottobre 2023.</p> <p>Manutenzione di preservazione straordinaria entro 48 ore lavorative decorrenti dalla richiesta dell'intervento</p>	Attestazione del servizio effettuato con verifica dell'ufficio	Fatturazione semestrale o annuale dopo esito positivo dell'ufficio	30 gg Determinazione liquidazione