



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 135 / CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 08/09/2021

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – *Lavori di consolidamento scarpate via Campo Imperatore* – Comune di San Giovanni Teatino (CH) – CUP J37H19001130001 – **Pagamento SALDO lavori principali.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Gennaio 2020 – “*Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 Dicembre 2018, n. 145*”. (GU Serie Generale n. 73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “*Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente protempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “*Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione*”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

VISTE le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 di 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.299.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.028.287,26;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di San Giovanni Teatino (CH) relativamente alla realizzazione dei lavori di consolidamento scarpate via Campo Imperatore - CUP J37H19001130001 - importo € 420.000,00 e richiesta erogazione somme, giusta nota prot. 15443 del 03/08/2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di San Giovanni Teatino (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il saldo a seguito del compimento del 100% dei lavori, sulla base del certificato di regolare esecuzione o collaudo e relazione acclarante regolante i rapporti tra le parti interessate;

CONSIDERATO che con nota SMEA prot. 9617 del 19/06/2020 è stato rilasciato il nulla Osta all'utilizzo delle economie, per realizzare ulteriori lavorazioni in via Passo Lanciano per un importo di € 36.000,00;

CONSIDERATO, altresì, che con nota SMEA prot. 14373 del 24/12/2020 è stato rilasciato in nulla Osta all'utilizzo delle economie, per realizzare ulteriori lavorazioni in via Monte Amaro in località Fontechiaro da Capo per un importo di € 87.000,00;

CONSIDERATO, altresì, che dal Certificato di Regolare Esecuzione del 13/05/2021, approvato con determinazione n. 383 del 27/05/2021, risulta che i lavori principali sono stati conclusi in data 23/12/2020, e che l'importo finale dei medesimi risulta pari a € 217.162,93, oltre Iva;

CONSIDERATO, altresì, che dalla Relazione Acclarante dei lavori principali del 02/08/2021, approvata con determinazione n. 590 del 03/08/2021, risulta che il rapporto tra la Regione ed il Comune può ritenersi chiuso a seguito della corresponsione della somma complessiva di € 290.156,56, quantificato dal riepilogo delle spese sostenute erroneamente riportato nella REA per un importo di € 290.156,58, determinando economie pari ad € 131.315,47, già parzialmente autorizzate per realizzare i lavori di completamento;

CONSIDERATO, altresì, che con Decreto n. 3/CS6050/S.M.E.A. del 05/11/2019 e Decreto n. 9/CS6050/S.M.E.A. del 26/01/2021 è stata trasferita la somma complessiva di € 230.718,95 in favore del Comune di San Giovanni Teatino (CH) quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

DATO ATTO che il Soggetto Attuatore ha trasmesso documentazione comprovante l'utilizzo dell'intera somma precedentemente anticipata per € 230.718,95 (100%), con un'anticipazione di cassa pari a € 17.016,42;

CONSIDERATO che risulta superato il limite del 75% dell'importo di € 230.718,95 trasferito al soggetto attuatore e pertanto rispettate le condizioni per il trasferimento delle ulteriori risorse stabilite nell'art. 8 della citata convenzione sottoscritta tra il Soggetto Attuatore (Comune di San Giovanni Teatino (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo);

RILEVATO che dal quadro economico finale delle spese sostenute riportato nella Relazione Economica Acclarante dei lavori principali, risulta riservata la somma di € 174,06 per IRAP relativo al personale dipendente;

RILEVATO, altresì, che dal medesimo quadro economico finale risulta riservata la somma di € 6.489,83 per incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, pari al 2% dell'importo lavori, senza la decurtazione del 20% prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

RITENUTO di procedere alla decurtazione dell'importo di € 1.297,97 (20 % di € 6.489,83) e delle spese per IRAP di € 174,06 in quanto già ricomprese nel fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per un totale complessivo di € 1.472,03;

RITENUTO, pertanto, di procedere al pagamento della somma di € 57.965,58, calcolata come differenza dell'importo ammissibile della Relazione Acclarante di € 290.156,56 meno le somme già trasferite di € 230.718,95 e quelle da decurtare (€ 1.472,03), in favore del Comune di San Giovanni Teatino (CH) per i lavori di consolidamento scarpate via Campo Imperatore – CUP J37H19001130001 quale SALDO lavori principali, a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **57.965,58** in favore del **Comune di San Giovanni Teatino (CH)** per i *lavori di consolidamento scarpate via Campo Imperatore – CUP J37H19001130001* – quale SALDO lavori principali, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessivi € 420.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 288.684,53 (Decreto n.3_2019 per € 126.000,00, Decreto n.9_2021 per € 104.718,95 e presente atto) con un'economia di € 131.315,47;
- 3) **di riservare**, parte delle economie di cui al punto precedente, al finanziamento delle varianti necessarie alla realizzazione di ulteriori lavorazioni in via Passo Lanciano e via Monte Amaro, autorizzate con note SMEA prot. 9617 del 19/06/2020 e prot. 14373 del 21/12/2020 per un totale di € 123.000,00;
- 4) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 21.602.714,17.

Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.

Il Dirigente

(Ing. Silvio Liberatore)

(firmato digitalmente)

°

L'Estensore
Ing. Francesco Fioritto
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)