



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/40

del 22.04.2022

DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti – DPE

SERVIZIO: del Genio Civile di Chieti – DPE017

UFFICIO: Tecnico

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE TRIENNALE 2019-2021 DELLE OPERE IDRAULICHE finalizzato alla tutela ed al risanamento idrogeologico del territorio. Comune di Civitella Messer Raimondo (CH). FIUME AVENTINO – Riapertura delle sezioni di deflusso, opere di protezione spondale e pulizia dell'alveo. Primo intervento. Importo finanziato €. 150.000,00.
Approvazione e liquidazione 1° e Ultimo Stato di Avanzamento Lavori – SAL dei lavori, e relativo Certificato n.1 di Pagamento del 04.03.2022, all'Impresa DI IORIO COSTRUZIONI SRL – Via Orientale n.1 - 66018 Taranta Peligna (CH), P.IVA: 01906130693 e VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12+200 – 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719.
CUP: C99J21029570002 - CIG 895905915F.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTA la propria Determinazione DPE017/120 del 14.10.2021 con la quale è stata disposta apposita Determinazione a Contrarre stabilendo la scelta del contraente ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art.1 della L.120 del 11.09.2020, successivamente modificato dall'art.51 del DL 31.05.2021 n.77 convertito con L. 29.07.2021 n.108, ovvero affidamento diretto mediante previa richiesta di preventivi da parte del RUP ad almeno 3 Operatori Economici iscritti nell'Elenco Operatori Economici Anno 2021 istituito ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010, (Albo 2019-2021) approvato con Determinazione DPE016/16 del 02.03.2021 e pubblicato sul BURAT n.42 del 05.03.2021;

VISTA la successiva Determinazione DPE017/140 del 05.11.2021 con la quale è stato approvato Progetto Esecutivo datato 03.11.2021 dell'intervento in Oggetto, costituito dagli elaborati tecnici ivi richiamati, dell'importo complessivo finanziato di € 150.000,00 e distinto secondo il Quadro Economico riportato nella medesima Determinazione;

VISTO che con la stessa Determinazione DPE017/140 del 05.11.2021 sono stati aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 all'Impresa DI IORIO COSTRUZIONI SRL – Via Orientale n.1 - 66018 Taranta Peligna (CH), i Lavori dell'Intervento richiamato in Oggetto al presente provvedimento per l'importo netto dei lavori di €. 118.989,15 oltre i costi per la sicurezza per €. 1.456,16, per un totale complessivo di €. 120.445,31, oltre ad IVA al 22% all'Erario prevista per legge per €. 26.497,97;

CONSIDERATO che con la stessa sopra richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/140 del 05.11.2021 è stata impegnata la necessaria spesa complessiva di €. 149.969,71 distinta nei vari importi individuati nella medesima Determinazione, di cui un importo di €. 120.445,31 per l'impresa affidataria dei lavori di che trattasi DI IORIO COSTRUZIONI SRL – Via Orientale n.1 - 66018 Taranta Peligna (CH) (dato da l'importo netto dei lavori di €. 118.989,15 oltre i costi per la sicurezza per €. 1.456,16) ed €.26.497,97 per l'Erario per la relativa IVA al 22% dell'anzidetto importo per lavori;

TENUTO CONTO che per dette somme è stato previsto l'assunzione dei relativi impegni di spesa sul capitolo di bilancio regionale n° 152108/2 - U2.02.01.09.014 per il corrente esercizio 2021, in quanto opere di difesa del suolo gestite direttamente dal Servizio del Genio Civile di Chieti;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con l'anzidetta Impresa DI IORIO COSTRUZIONI SRL con n. racc.39 del 02.12.2021 e registrato telematicamente con estremi Serie:1T Numero 5495 del 03.12.2021 per il suddetto importo contrattuale di €. 120.445,31, di cui €. 118.989,15 per lavori al netto del ribasso del 19,80% ed €. 1.456,16 per i costi per la sicurezza, oltre all'IVA dovuta per legge;

VISTA la vigente normativa in materia di scissione dei pagamenti secondo la quale la Pubblica Amministrazione è tenuta a pagare l'Operatore Economico per la sua prestazione, ed al contempo provvedere a liquidare e versare la corrispondente quota dell'IVA per i lavori all'Erario;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/153 del 03.12.2021 con la quale è stata autorizzata l'impresa appaltatrice DI IORIO COSTRUZIONI SRL – Via Orientale n.1 - 66018 Taranta Peligna (CH) P.I. 01906130693 a subappaltare all'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12+200 – 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719 le lavorazioni relative al contratto dell'Intervento indicato all'Oggetto della presente Determinazione, e specificatamente per quanto concerne lo scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali e la posa in opera di scogli di 2^a e di 3^a categoria, per un importo dei lavori compreso nel 30% dell'importo contrattuale, ovvero per l'importo pari ad € 36.000,00, I.V.A. esclusa, come previsto dal contratto di subappalto datato 25.11.2021;

CONSIDERATO che con la stessa sopra richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/153 del 03.12.2021 è stato deciso altresì stabilito che i pagamenti all'impresa subappaltatrice saranno effettuati dalla Stazione Appaltante – Servizio del Genio Civile di Chieti come da contratto di subappalto stipulato in data 25.11.2021;

CONSIDERATO che con determina DPE017/166 del 30.12.2021 è stato autorizzato il pagamento della richiesta anticipazione del 20%, per €.24.089,06 oltre IVA 22% per €.5.299,59 e quindi per complessivi €.29.388,65, allal ditta DI IORIO COSTRUZIONI Srl;

VISTA la documentazione tecnica agli atti da cui si evince che la consegna dei lavori è stata effettuata in data 24.11.2021, che in pari data è stato fissato anche l'inizio degli stessi e che la data prefissata per la fine delle attività era il giorno 12.01.2021;

CONSIDERATO che con Verbale del 23.12.2021 i lavori sono stati sospesi per carenza nella consegna dei massi ciclopici a causa delle feste natalizie a far data dallo stesso 23.12.2021;

CONSIDERATO che, con verbale del 14.01.2022 gli stessi lavori sono stati ripresi in pari data fissando la nuova scadenza, dopo 22 giorni di sospensione, al 03.02.2022

CONSIDERATO che la ditta ha prodotto comunicazione di fine lavori il 02.02.2022 indicando che i lavori in oggetto sono effettivamente terminati il 01.02.2022;

CONSIDERATO che in data 08.02.2022, con apposito atto, il Direttore dei Lavori ha certificato l'ultimazione degli stessi al 01.02.2021 e quindi in tempo utile;

CONSIDERATO che il presente atto di liquidazione e pagamento deve essere inoltrato, mediante il Sistema Documentale interno Archiflow, al Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 del Dipartimento Risorse DPB della Giunta Regionale per le rispettive competenze;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d'Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi degli art.26 del D.Lgs.vo 33/2013 ed ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.vo 50/2016;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio e per le motivazioni espresse in premessa,

D E T E R M I N A

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;
2. **di approvare il 1° e Ultimo S.A.L. dei Lavori** denominati "PROGRAMMA REGIONALE TRIENNALE 2019-2021 DELLE OPERE IDRAULICHE finalizzato alla tutela ed al risanamento idrogeologico del territorio. Comune di Civitella Messer Raimondo (CH). FIUME AVENTINO – Riapertura delle sezioni di deflusso, opere di protezione spondale e pulizia dell'alveo. Primo intervento. Importo finanziato €. 150.000,00", come riportato all'Oggetto, **eseguiti dall'Impresa appaltatrice** DI IORIO COSTRUZIONI SRL – Via Orientale n.1 - 66018 Taranta Peligna (CH) P.I. 01906130693 e subappaltati, nei limiti di Legge, alla ditta VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12+200 – 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719 così come redatto dalla Direzione dei Lavori per €. 118.989,15 al netto del ribasso del 19,80% oltre i costi per la sicurezza di €. 1.456,16 e quindi per un totale di €.120.445,31, **ed il relativo Certificato di pagamento n. 1** dell'importo di finali €.95.754,02 per Lavori e Costi per la Sicurezza, oltre relativa IVA al 22% di €.21.065,88 e quindi per complessivi €.116.819,90;
3. **di dare atto che la suddetta somma complessiva di €. 116.819,90, trova la seguente disponibilità finanziaria:**
 - Impegno n.4763 sul Capitolo n° 152108/2 - U2.02.01.09.014 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, accertato con Determinazione Dirigenziale n. DPE017/140 del 05.11.2021;
4. **di procedere alla liquidazione dell'anzidetto importo complessivo di €. 116.819,90, di cui nette €.95.754,02 per il pagamento dell'anzidetto 1° e Ultimo S.A.L. dei Lavori** alle richiamate imprese, ed €.21.065,88 per corrispondente IVA al 22% da pagarsi all'Erario, ed al contempo di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 della Giunta Regionale al pagamento dei sotto individuati importi, nel modo seguente:

