



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/71

del 21.07.2022

DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti – DPE

SERVIZIO: Genio Civile Regionale di Chieti - DPE017

UFFICIO: Tecnico di Chieti

OGGETTO: D.P.C.M. del 27.02.2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 - O.C.D.P.C. n. 441/2017 – Piano Investimenti Finanziamento terza annualità. OCDPC n. 441/2017. FIUME TRESTE - Comune di San Buono (CH). Realizzazione di protezioni spondali con ripristino opere esistenti, risagomatura alveo e riapertura sezioni idrauliche in Loc. Pantano, Guardiola e Le Scoste. LAVORI COMPLEMENTARI Importo complessivo €. 300.000,00.
CUP: C19J21031720001 - CIG: 897163181B.

Riconoscimento revisione prezzi, approvazione QTE rimodulato ed Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- sulla scorta della delibera del Consiglio dei Ministri del 20/02/2019, è stata emanata l'Ordinanza del Capo della protezione Civile del 21/03/2017 n. 441, recante "Interventi di urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017", (GU n. 78 del 03.04/2017);
- con successiva Legge 30/12/2018 n. 145: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (GU Serie generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62) e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/02/2019, sono state assegnate al Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei fabbisogni della medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziare dall'art.1, commi 1028 e 1029 della legge 30/12/2018 n. 145 al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dalla seconda metà del mese di gennaio 2017;
- il DPCM 27/02/2019, per le suddette finalità, ha assegnato risorse finanziarie in favore della Regione Abruzzo per complessivi € 201.891.933,61 ripartite in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno 2020 per € 70.231.823,17, anno 2021 per € 70.231,823,17), dettando nel contempo, all'art. 1, comma 1, la tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 "Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione", con la quale viene individuata la "SMEA", istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019;

CONSIDERATO che è stato demandato, in aderenza alle DGR n. 150/2019 e DGR n.671/2019, l'adozione di tutti gli atti monocratici relativamente alla gestione delle procedure di competenza della Regione Abruzzo relativamente al Piano degli Investimenti III Ann. (2021) di cui ai suddetti DPCM alla Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA);

VISTO che la Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze di Protezione Civile della Giunta Regionale d'Abruzzo - S.M.E.A., nell'ambito della ricognizione dei dati presso gli Enti interessati dai suddetti eventi meteorologici del Gennaio 2017, ha invitato anche il Servizio Genio Civile di Chieti - DPE017, per quanto di competenza, ad inserire le proposte di intervento nella piattaforma informativa regionale appositamente creata per le relative segnalazioni di danni, criticità e fabbisogni;

TENUTO CONTO che a seguito nota Prot. RA/462793/20 del 31.12.2020 l'Ufficio Tecnico del Servizio ha comunicato alla S.M.E.A. le nuove priorità degli interventi precedentemente segnalati ed inseriti nella piattaforma regionale della Protezione Civile;

CONSIDERATO che a seguito Comunicazione Prot. n. 264 del 12.01.2021 la S.M.E.A. ha invitato di fornire, attraverso la piattaforma, la revisione delle priorità degli interventi;

VISTO che l'Ufficio Tecnico del Servizio con mail del 21.01.2021 ha segnalato per le priorità alte 4 interventi, di cui il primo di €. 300.000,00 per i Lavori di Completamento sul Fiume Treste, località Pantano, Guardiola e Le Scoste SP 184 nel Comune di San Buono, e che di conseguenza è stata aggiornata la piattaforma regionale;

TENUTO CONTO che a seguito proposta del Piano degli investimenti relativo alla III annualità 2021 di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 27.02.2019 ed integrato dal D.P.C.M. del 09.01.2020 e successiva istruttoria del Dipartimento di Protezione Civile, con nota Prot. 4402 del 18.06.2021 della S.M.E.A. è stato richiesto l'aggiornamento dei CUP per i singoli interventi;

CONSIDERATO che a seguito dell'apertura di nuovo CUP: C19J21031720001 per l'intervento in Oggetto, è stata aggiornata la piattaforma regionale;

RICHIAMATA la nota della S.M.E.A. Prot. 5231 del 05.08.2021 del 12.01.2021 con la quale si comunicava che con nota POST/0032259 del 20/07/2021 il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale comunicava l'approvazione del Piano degli Investimenti III annualità 2021 della Regione Abruzzo, per un importo totale di € 69.970.746,54 pari all'assegnazione finanziaria per l'annualità 2021 disposta a favore della Regione Abruzzo dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019 ed integrato dal D.P.C.M. 09 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore, nominato dal Commissario Delegato con proprio Decreto n. 2 del 29.07.2021 per la realizzazione degli interventi di cui al Piano degli Investimenti III annualità 2021 della Regione Abruzzo, è titolare delle risorse ad esso assegnate ed allo stesso spetta l'attuazione dell'intervento nel rispetto della vigente normativa, delle disposizioni di cui ai DPCM 27/02/2019 e 21/10/2020, di quanto previsto dalle presenti procedure attuative nonché della nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento in Oggetto;

VISTA la "Convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore" del 24.08.2021 stipulata per i Lavori Principali dell'Intervento in Oggetto, tra il Commissario Delegato OCDPC del 21.03.2017 n.441, Presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio, con sede in via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila, CF: 80003170661 e l'ing. Giancarlo Misantoni, quale rappresentante legale del Genio civile Chieti quale "Soggetto Attuatore", con sede in Via Asinio Herio n.75 - 66100 - Chieti (CH), CF: 80003170661;

CONSIDERATO che perfezionate le istruttorie da parte della SMEA, a seguito nota prot.5231/PROT del 05.08.2021 della stessa, in data 24.08.2021 il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Chieti ha firmato la Convenzione con il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 per l'intervento "Fiume Treste - Realizzazione di protezioni spondali con ripristino opere esistenti, risagomatura alveo e riapertura sezioni idrauliche in località Pantano, Guardiola e le Scoste - LAVORI COMPLEMENTARI" dell'importo complessivo di € 300.000,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPE017/87 del 08.09.2021 con la quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ed il Gruppo di Lavoro Interno al Servizio del Genio Civile di Chieti - DPE017, incaricato di svolgere alcune funzioni necessarie per l'attuazione delle procedure inerenti alla realizzazione dell'intervento,

quali quella del Responsabile Unico del Procedimento – RUP nella persona dell'Ing. Giovanni Masciarelli, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, e quelle inerenti alla progettazione, direzione lavori, CRE all'Ing. Giovanni Masciarelli con la collaborazioni dell'A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo

PRESO ATTO che per i precedenti Lavori Principali, con la relativa lettera di invito Prot. RA/0243917/20 del 12.08.2020 alla procedura di gara, era stato previsto la possibilità di affidamento, ai sensi del comma 5 dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016, dei Lavori Complementari al medesimo Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto iniziale nel limite del 50% dei Lavori Principali;

TENUTO CONTO che il RUP con propria nota prot. RA/0441463/21 del 28.10.2021 ha verificato la disponibilità dell'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto iniziale ad effettuare tali Lavori Complementari agli stessi patti e condizioni del contratto principale, ed in particolare all'applicazione del ribasso del 21,22% già praticato nel medesimo contratto principale;

TENUTO CONTO della risposta della suddetta Impresa STRADE E AMBIENTE SRL del 29.10.2021, acquisita in pari data al protocollo dello Scrivente Servizio Regionale al nr. RA/0446594/21, con la quale la stessa, ha confermato la propria disponibilità ad effettuare i citati Lavori Complementari, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, ossia con l'accoglimento del ribasso del 21,22% sulla previsione di progetto dell'importo a base d'asta di €. 288.202,21;

CONSIDERATO che con Determinazione DPE017/138 del 02.11.2021 Determinazione a Contrarre, si è stabilito, per le motivazioni in essa rappresentate ed alle quali si rimanda, di procedere alla scelta del contraente ai sensi del comma 5 dell'art. 63 del D.Lgs.vo 50/2016, con l'affidamento dei Lavori Complementari al medesimo Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto iniziale;

CONSIDERATO il Progetto Esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti in data 09.11.2021, dell'importo complessivo finanziato di €. 300.000,00 avente seguente nuovo Quadro Economico, contemplando anche il ribasso del 21,22% ed il relativo utilizzo di parte delle economie d'asta:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	€. 288.202,21
A1) A detrarre Ribasso d'asta 21,22%	€. 61.156,51
A2) Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	€. 227.045,70
B) COSTI PER LA SICUREZZA	€. 2.479,19
Sommano A2+B	€. 229.524,89
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione	€. 1.288,43
C2) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€. 2.684,23
C3) Spese per incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2017 2% di A+B	€. 5.813,63
C4) Spese per contributo ANAC	€. 225,00
C5) IVA 22% su A2+B	€. 50.495,48
C6) Cassa 5% di C1+C2	€. 198,63
C7) IVA 22% su C1+C2+C6	€. 917,68
C8) Imprevisti ed Economie	€. 8.852,03
Sommano C1-8	€. 70.475,11
IMPORTO COMPLESSIVO	€. 300.000,00

CONSIDERATO che con propria Determinazione DPE017/142 del 09.11.2021, è stato approvato l'anzidetto Progetto Esecutivo del 09.11.2021, dell'intervento indicato in Oggetto dell'importo complessivo finanziato di € 300.000,00, avente il Quadro Economico appena sopra riportato, nel quale è previsto l'accoglimento del ribasso del 21,22% avanzato dall'Impresa STRADE E AMBIENTE SRL - Via Erasmo Piaggio n. 65 - 66100 Chieti, aggiudicatrice dei Lavori Principali, sull'importo a base d'asta di €. 288.202,21;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 14.09.2020, per l'attuazione della gestione finanziaria degli interventi di cui alle OCDPC 256/2015, 416/2016 e 488/2017, è stato istituito, sul Bilancio Regionale, apposito Capitolo di Entrata n.43111.1 (*Trasferimento fondi di Protezione Civile per eccezionali avversità atmosferiche febbraio marzo 2015 OCDPC 256/2015, 416/2016 e 488/2017*) con correlato Capitolo di Spesa n.152111.1 (*Interventi di Protezione Civile per eccezionali avversità atmosferiche febbraio marzo 2015 OCDPC 256/2015, 416/2016 e 488/2017*);

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.678 del 22.10.2021 recante "*Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023. Variazione n. 19-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate*", seguita dalla successiva Deliberazione di GRA n.679 del 22.10.2021 recante "*Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Variazione n. 19-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate*", è stata approvata, tra l'altro, la Variazione N.19-2021 di Bilancio di Previsione Finanziario Gestionale 2021-2023 richiesta con nota Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE con prot. 355861 del 06.09.2021;

CONSIDERATO che dal "Dettaglio Gara" sul SIMOG Gestione gare dell'ANAC, per l'Intervento ed il CIG richiamati in Oggetto, viene previsto un importo dovuto quale contributo ANAC pari a €. 0,00, significando che la corrispondente somma individuata nel citato Quadro Economico del Progetto Esecutivo, a questo punto, non deve essere impegnata;

CONSIDERATO che con Determinazione DPE017/136 del 02.11.2021 è stato affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza al Geom. Domenico Calabrese, impegnando, per l'anno 2021, l'importo di €. 5.088,98 con impegno n° 4766;

CONSIDERATO che con Determinazione DPE017/146 del 25.11.2021 sono stati aggiudicati definitivamente i Lavori in oggetto all'Operatore Economico STRADE E AMBIENTE SRL e di conseguenza si è proceduto all'impegno di spesa delle seguenti somme con l'assunzione dei relativi impegni di spesa sul capitolo di bilancio regionale n° 152111.1:

- per l'impresa affidataria dei lavori di che trattasi STRADE E AMBIENTE SRL - Via Erasmo Piaggio n. 65 - 66100 Chieti, per un importo netto dei lavori di €. 227.045,70 oltre i costi per la sicurezza per €. 2.479,19, per un totale complessivo di €. 229.524,89, impegno si spesa n° 4769;
- per l'Erario per la relativa IVA al 22% di €. 50.495,48 per l'anzidetto importo per lavori, impegno di spesa n° 4769;
- per l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016, pari complessivamente al 2% dell'importo lordo dei lavori, e corrispondente ad €. 5.813,63, destinato al gruppo interno dei dipendenti regionali interessati, impegno di spesa n° 4770;

per un importo complessivo da impegnare per l'esercizio 2021 corrispondente ad €. 285.834,00;

CONSIDERATO che in data 16.12.2021, a seguito dell'aggiudicazione definitiva con Determinazione DPE017/146 del 25.11.2021, sopra richiamata, con Raccolta n° 43 del 16.12.2021, è stato stipulato il Contratto d'Appalto con l'Operatore Economico STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti C.F. e P.I.: 02189740695;

CONSIDERATO che i lavori, consegnati in data 29.11.2021 e successivamente, per causa di forza maggiore, sospesi in data 23.12.2021, ripresi il 14.02.2022 ed ultimati in data 14.04.2022, sono stati tutti eseguiti e contabilizzati nel 2022, giusto 1° ed ultimo SAL del 06.06.2022 e relativo certificato di pagamento n. 1;

CONSIDERATO che come da richiesta formulata con Prot. n. RA/75063 del 25.02.2022, è stata effettuata e pubblicata la variazione di bilancio giuste Deliberazioni nn. 129 e 130 del 15.03.2022 per la copertura della spesa complessiva di €. 191.131,88, di cui €. 182.236,86 già impegnata con Determinazione DPE017/57 del 20.06.2022 per l'intervento sul Fiume Sinello ed €. 9.077,02 disponibile per l'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che a seguito di comunicazione del 13.04.2022, acquisita al ns Prot. 0146727/22 il 13.04.2022, con la quale l'O.E. STRADE E AMBIENTE srl ha chiesto la revisione prezzi per le scogliere, è seguita la valutazione economica di complessivi € 15.200,00 effettuata dall'Operatore Economico stesso, rimessa con nota del 17.06.2022 acquisita al prot. 0234883/22. Tale richiesta e valutazione è stata giustificata dall'aumento dei costi, a seguito del rincaro del gasolio, per il trasporto e la lavorazione e sistemazione in cantiere dei massi per la formazione delle scogliere;

TENUTO CONTO del Decreto 04.04.2022, dal quale si evince un incremento del 24,67% degli scogli di 2° categoria, si ha, rispetto al prezzario 2021, un incremento per la fornitura e posa in opera degli scogli, di circa il 10,35%;

VISTO l'art. 26, comma 1, del Decreto Aiuti n° 50, pubblicato sulla G.U.R.A. n° 114 del 17.05.2022, convertito con Legge n° 91 del 15.07.2022;

CONSIDERATO che con DGR n. 344 del 27.06.2022, pubblicato sul B.U.R.A.T. Speciale n. 91 del 06.07.2022, è stato approvato il nuovo prezzario regionale 2022;

VISTA la "Relazione per richiesta revisione prezzi sul costo materia prima scogliere", redatta dal Responsabile del Procedimento, Ing. Giovanni Masciarelli in data 20.07.2022, nonché il Quadro Economico rimodulato;

CONSIDERATO che i prezzi unitari utilizzati per il computo delle scogliere dei lavori in oggetto, sono stati quelli del prezzario regionale del 2021 incrementati del 20% in relazione all'attività da svolgersi in alveo fluviale con necessità di ripresa massi, trasporto in loco, posizionamento e sistemazione con regolarizzazione per le protezioni spondali tali da limitare i vuoti;

CONSIDERATO, per quanto sopra, che i prezzi applicati per le scogliere sono stati, rispettivamente, di € 36,50 per la 2° categoria ed € 39,08 per la 3°;

CONSIDERATO che sulla base degli incrementi dedotti dal prezzario 2022 si hanno i seguenti nuovi prezzi:

- U.09.50.70/a Sco - Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica €/t $36,50 * 1,1147 = €/t 40,69$;
- U.09.50.80/a Sco - Scogli di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg di natura calcarea o vulcanica €/t $39,08 * 1,1078 = €/t 43,29$,

e, di conseguenza, in base alle quantità degli scogli conferiti, si ha un importo, al netto del ribasso del 21,22%, di €. 14.641,92;

CONSIDERATO che, in relazione alla richiesta effettuata dall'Operatore Economico STRADE E AMBIENTE srl ed a quanto sopra evidenziato, visto il comma 5 dell'art. 2.26 del CSA, si ritiene ammissibile il riconoscimento della revisione prezzi per gli scogli di 2° e 3° categoria per l'importo di: € 14.641,92/2= € 7.320,96 oltre IVA di € 1.610,61, per complessivi € 8.931,57;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, si ha un incremento contrattuale di €. 7.320,96, per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 21,22%, pari a € 236.845,85, con conseguente rimodulazione e determinazione del seguente nuovo Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO REVISIONE PREZZI	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	€. 297.495,13
A1) A detrarre Ribasso d'asta 21,22%	€. 63.128,47
A2) Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	€. 234.366,66
B) ONERI DELLA SICUREZZA	€. 2.479,19

Sommano A2+B	€. 236.845,85
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione	€. 1.288,43
C2) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€. 2.684,23
C3) Spese per incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2017 2% di A+B	€. 5.959,08
C4) Spese per contributo ANAC	€. 0,00
C5) IVA 22% su A+B	€. 52.106,09
C6) Cassa 5% di C1+C2	€. 198,63
C17 IVA 22% su C1+C2+C4	€. 917,68
C13) Imprevisti ed Economie	€. 0,00
Sommano C1-13	€. 63.154,15
IMPORTO COMPLESSIVO	€. 300.000,00

CONSIDERATO che con Determinazione DPE017/136 del 02.11.2021 e Determinazione DPE017/146 del 25.11.2021 è stata accertata la somma complessiva di €. 290.922,98 sul capitolo di entrata n. 43111.1 (assegnazioni statali per il piano investimenti conseguenti agli eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017 – DPCM 27.02.2019), avente correlato Capitolo di Spesa n.152111.1 (Interventi di Protezione Civile per eccezionali avversità atmosferiche febbraio marzo 2015 OCDPC 256/2015, 416/2016 e 488/2017);

CONSIDERATO che con le sopra richiamate Determinazioni DPE017/136 del 02.11.2021 e DPE017/146 del 25.11.2021, è stata impegnata l'anzidetta spesa complessiva di €. 290.922,98, sul capitolo di spesa 152111.1 per il corrente esercizio 2021, con n°4766, n° 4769 e n° 4770;

CONSIDERATA la necessità di accertare, sul capitolo di entrata n. 43111.1 (assegnazioni statali per il piano investimenti conseguenti agli eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017 – DPCM 27.02.2019), avente correlato Capitolo di Spesa n.152111.1 (Interventi di Protezione Civile per eccezionali avversità atmosferiche febbraio marzo 2015 OCDPC 256/2015, 416/2016 e 488/2017), anche la spesa scaturita dalla revisione dei prezzi per gli scogli di 2° e 3° categoria per complessivi di € 9.077,02, di cui:

- €. 7.320,96 di incremento per revisione dei prezzi;
- €. 1610,61 per IVA al 22%;
- €. 145,45 per Incentivi,

contestualmente all'impegno di spesa della medesima somma distinta per gli importi sopra riportati, poiché, parimenti, anche in questo caso trattasi sempre di capitoli vincolati le cui spese sono soggette a rendicontazione;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 Testo Unico Enti Locali – TUEL, ed in particolare l'art. 147 bis sui controlli preventivi nella fase di formazione degli atti, ovvero il controllo di regolarità amministrativa ed il controllo di regolarità contabile;

ATTESTATA quindi la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti tecnico-amministrativi di competenza di questo Servizio;

VISTO il D.Lgs.vo 23.06.2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTA la Circolare prot. RA/343879/DPB del 24.08.2021 del Dipartimento Risorse – Servizio Ragioneria della Giunta Regionale d'Abruzzo inerente la procedura di gestione della spesa conformemente al D.Lgs.vo 118/2011 s.m.i. ed ai relativi allegati;

CONSIDERATO che l'atto di impegno di spesa deve essere inoltrato, mediante il Sistema Documentale interno Archiflow, al competente Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 del Dipartimento Risorse DPB della Giunta Regionale, il quale a sua volta dovrà confermare lo stesso il quale e l'atto diventerà esecutivo in tal

sensu con la trasformazione in impegno con l'iscrizione dei relativi estremi in contabilità mediante l'applicativo gestionale contabile TINN;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d'Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che quanto specificato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** la revisione dei prezzi per gli scogli di 2° e 3° categoria per l'importo di € 7.320,96 oltre IVA di € 1.610,61, per complessivi € 8.931,57, oltre all'incremento delle spese per Incentivi pari ad €. 145,45;
3. **di approvare** il seguente nuovo Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO REVISIONE PREZZI	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	€. 297.495,13
A1) A detrarre Ribasso d'asta 21,22%	€. 63.128,47
A2) Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	€. 234.366,66
B) ONERI DELLA SICUREZZA	€. 2.479,19
Sommano A2+B	€. 236.845,85
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione	€. 1.288,43
C2) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€. 2.684,23
C3) Spese per incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2017 2% di A+B	€. 5.959,08
C4) Spese per contributo ANAC	€. 0,00
C5) IVA 22% su A+B	€. 52.106,09
C6) Cassa 5% di C1+C2	€. 198,63
C17 IVA 22% su C1+C2+C4	€. 917,68
C13) Imprevisti ed Economie	€. 0,00
Sommano C1-13	€. 63.154,15
IMPORTO COMPLESSIVO	€. 300.000,00

4. **di accertare la somma complessiva di €. 9.077,02 sul capitolo di entrata n. 43111.1** (*assegnazioni statali per il piano investimenti conseguenti agli eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017 – DPCM 27.02.2019*), avente correlato Capitolo di Spesa n.152111.1 (*Interventi di Protezione Civile per eccezionali avversità atmosferiche febbraio marzo 2015 OCDPC 256/2015, 416/2016 e 488/2017*), di cui €. 7.320,96 per revisione prezzi, €. 1.610,61 per IVA al 22% ed €. 145,45 per Incentivi;
5. **di impegnare la spesa complessiva di €. 9.077,02**, come definita e richiamata in premessa, **sul capitolo di spesa 152111.1 per il corrente esercizio 2022**, secondo i seguenti importi indicati nella sottostante tabella:

Capitolo di spesa 152111.1		
<i>Beneficiario</i>	<i>Importo di contratto (€)</i>	<i>Annualità 2022 (€)</i>
STRADE E AMBIENTE SRL Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti CF. e PI 02189740695,	€. 7.320,96	€. 7.320,96
Erario per IVA al 22%	€. 1.610,61	€. 1.610,61
TOTALE IMPEGNO PER LAVORI	€. 8.931,57	€. 8.931,57
Incentivo Funzioni Tecniche art 113 D.Lgs 50/2016 Gruppo di Lavoro interno Dipendenti Regionali	€. 145,45	€. 145,45
TOTALE IMPEGNO	€. 9.077,02	€. 9.077,02

secondo il Cronoprogramma Finanziario allegato alla presente Determinazione quale parte integrante;

6. **di procedere** all'inoltro della presente Determina per i necessari impegni di spesa, al competente Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 del Dipartimento Risorse DPB della Giunta Regionale tramite il Sistema Documentale interno Archiflow, al fine della loro conferma, esecutività del presente atto e trasformazione in impegni con l'iscrizione dei relativi estremi in contabilità mediante l'applicativo gestionale contabile TINN;
7. che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi degli art. 26 del D.Lgs.vo 33/2013, nonché ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.;

L'Estensore
(Ing. Giovanni Masciarelli)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Giovanni Masciarelli)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)
firmato digitalmente