

ALLEGATO 1



McKinsey  
& Company



Fondazione  
Politecnico  
di Milano



## Regione Abruzzo: Servizi di supporto Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali

Report riepilogativo dei task svolti e documentazione prodotta

1 gennaio - 28 febbraio 2023

Giugno 2023

## Sommario

PREMESSA ED OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	3
1 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO	5
1.1 MACRO AREA 1 –ATTUAZIONE PNRR	5
1.1.1 Progettazione e supporto alla definizione e all’attuazione del piano attuativo territoriale	5
1.2 MACRO AREA 2 – CASE DELLA COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI DI COMUNITÀ	6
1.2.1 Progettazione e supporto alla definizione e all’attuazione del piano attuativo territoriale	6
1.3 MACROAREA 3 - PIATTAFORMA REGIONALE DI TELEMEDICINA	6
1.3.1 Progettazione e supporto alla definizione e all’attuazione della strategia di gara	6
1.4 MACROAREA 4 – CCE - REPOSITORY	7
1.4.1 Progettazione e supporto alla definizione e all’attuazione della strategia di gara	7
1.5 MACROAREA 5 – ULTERIORI AMBITI (ES. REVISIONE TARIFFE, ADP EX ART. 20)	8
1.5.1 Supporto tematico per la conduzione di specifici progetti	8
2 RIEPILOGO	9



## PREMESSA ED OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente documento descrive, per ciascuna attività prevista nell'ambito del contratto da Voi sottoscritto in data 14 luglio 2022 (CIG 9330224869), lo stato complessivo del progetto alla data del 28 Febbraio 2023 in termini di:

- **interventi di supporto** svolti con rilascio dei deliverable prodotti;
- **tempi, costi ed eventuali criticità.**

Ai fini della gestione complessiva per tutti i servizi previsti, e in coerenza con quanto previsto dal Piano dei Fabbisogni, le attività risultano essere articolate nelle seguenti macroaree:

- **Attuazione PNRR;**
- **Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali di Comunità (Sistema Digitale Territoriale);**
- **Piattaforma Regionale di Telemedicina;**
- **Cartella Clinica Elettronica;**
- **Ulteriori ambiti (es. revisione tariffe, ADP ex art. 20).**

Documenti di riferimento

Documento	Ambito di riferimento
Documentazione di gara	■ Bando di gara a procedura aperta a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali» per le pubbliche amministrazioni del SSN - Lotto 6 - CIG 876562890D.
Piano dei fabbisogni	■ Piano dei fabbisogni, inviato da Regione Abruzzo in data 10/03/2022, in relazione al bando di Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali» per le pubbliche amministrazioni del SSN - Lotto 6 - CIG 876562890D.
Piano Operativo	■ Piano di lavoro della Fornitura rilasciato dall'RTI composto da KPMG Advisory Spa, McKinsey & Company, Inc. Italy - EY Advisory Spa - P.A. Advice SpA - Fondazione Politecnico di Milano in data 10 aprile 2022.
Contratto	■ Contratto sottoscritto in data 14 luglio 2022, CIG 9330224869 in esito all'aggiudicazione della gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali» per le pubbliche amministrazioni del SSN - Lotto 6 - CIG 876562890D.
Piano semestrale delle attività	■ Piano di lavoro semestrale della Fornitura rilasciato dall'RTI composto da KPMG Advisory Spa, McKinsey & Company, Inc. Italy - EY Advisory Spa - P.A. Advice SpA - Fondazione Politecnico di Milano inviato in data 10 agosto 2022 e approvato dalla Regione in data 15 settembre 2022.

## 1 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

### 1.1 Macro Area 1 -Attuazione PNRR

#### 1.1.1 Progettazione e supporto alla definizione e all'attuazione del piano attuativo territoriale

Descrizione del servizio.

L'intervento ha l'obiettivo di supportare Regione Abruzzo nella realizzazione, nel monitoraggio e nella rendicontazione degli interventi PNRR che interessano la Missione 6 Salute: *component 1 e component 2.*

Descrizione e stato delle attività svolte dal 01/01/2023 al 28/02/2023

Descrizione dell'intervento di supporto	Rilascio documentazione	Stato
1) Predisposizione delle riunioni periodiche di allineamento RUP-Regioni su CDC, COT, Antisismica, ODC	<input checked="" type="checkbox"/>	In corso
2) Predisposizione delle riunioni periodiche di allineamento RUP-Regioni su grandi apparecchiature	<input checked="" type="checkbox"/>	In corso
3) Predisposizione delle riunioni periodiche di allineamento RUP-Regioni su digitalizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	In corso
4) Predisposizione delle note di richiesta informazione al Ministero della Salute in merito alla modalità di <i>procurement</i> attuabili in ragione del finanziamento PNRR	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluso nel periodo
5) Supporto ai RUP nell'implementazione delle informazioni di avanzamento progettuale su piattaforma Regis	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluso nel periodo
6) Predisposizione della relazione mensile di aggiornamento ministeriale	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluso nel periodo
7) Supporto all'elaborazione delle richieste di parere legale in caso di progetti per interventi finanziati con fondi PNRR	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluso nel periodo
8) Supporto alle iniziative MMG e Formazione del PNRR	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluso nel periodo
9) Supporto nella rilevazione delle richieste di incremento della spesa per le grandi apparecchiature	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluso nel periodo
10) Supporto alla rilevazione delle informazioni necessarie al monitoraggio della Corte dei Conti	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluso nel periodo

Giornate di attività svolte dal 01/01/2023 al 28/02/2023

Dettaglio allocazione e consumo risorse								
Tipologia di supporto	Giornate Totali	di cui KPMG	di cui EY	di cui FPM	Importo Totale	di cui KPMG	di cui EY	di cui FPM
Supporto strategico	34	17	17	0	9.256	4.628	4.628	-
Digitalizzazione processi sanitari	18	9	9	0	4.861	2.431	2.431	-
Supporto innovazione tecnologica	18	9	9	0	4.822	2.411	2.411	-
Governance	34	17	17	0	9.493	4.747	4.747	-
<b>Totale</b>	<b>104</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>28.432</b>	<b>14.216</b>	<b>14.216</b>	<b>-</b>



## 1.2 Macro Area 2 - Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali di Comunità

### 1.2.1 Progettazione e supporto alla definizione e all'attuazione del piano attuativo territoriale

#### Descrizione del servizio.

L'intervento ha l'obiettivo di supportare Regione Abruzzo nell'introduzione di un piano attuativo territoriale che ponga le linee di indirizzo regionali della riforma dell'assistenza territoriale partita a livello nazionale per mezzo del PNRR.

Descrizione e stato delle attività svolte dal 01/01/2023 al 28/02/2023

Descrizione dell'intervento di supporto	Rilascio documentazione	Stato
1) Supporto nella redazione delle richieste di accesso al FOI e nella comunicazione degli esiti delle procedure	<input checked="" type="checkbox"/>	In corso
2) Supporto nella predisposizione del Piano dei fabbisogni per la realizzazione del progetto di interconnessione	<input checked="" type="checkbox"/>	In corso
3) Supporto all'elaborazione del documento sul progetto 116117	<input checked="" type="checkbox"/>	In corso
4) Supporto al monitoraggio delle iniziative di realizzazione COT, CDC, ODC inserite negli atti di programmazione regionale	<input checked="" type="checkbox"/>	In corso

Giornate di attività svolte dal 01/01/2023 al 28/02/2023

Dettaglio allocazione e consumo risorse								
Tipologia di supporto	Giornate Totali	di cui KPMG	di cui EY	di cui FPM	Importo Totale	di cui KPMG	di cui EY	di cui FPM
Supporto strategico	48	24	24	0	13.068	6.534	6.534	-
Digitalizzazione processi sanitari	46	23	23	0	12.423	6.211	6.211	-
Supporto innovazione tecnologica	46	23	23	0	12.322	6.161	6.161	-
Governance	54	27	27	0	15.077	7.539	7.539	-
<b>Totale</b>	<b>194</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>52.890</b>	<b>26.445</b>	<b>26.445</b>	<b>-</b>

## 1.3 Macroarea 3 - Piattaforma Regionale di Telemedicina

### 1.3.1 Progettazione e supporto alla definizione e all'attuazione della strategia di gara

#### Descrizione del servizio

L'intervento ha l'obiettivo di supportare Regione Abruzzo nell'introduzione di una piattaforma regionale di Telemedicina seguendo le direttive nazionali.

Descrizione e stato delle attività svolte dal 01/01/2023 al 28/02/2023

Descrizione dell'intervento di supporto	Rilascio documentazione	Stato
1) Analisi del fabbisogno di postazioni e installazioni per tipologia di struttura (territoriale e ospedaliera)	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluso nel periodo
2) Analisi del fabbisogno di utenze per tipologia di servizio e predisposizione della stima di dotazione distinta per tipologie di figura professionale coinvolta nei servizi di telemedicina	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluso nel periodo
3) Predisposizione delle ipotesi di scenario per l'individuazione dell'obiettivo di presa in carico in telemedicina della popolazione target	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluso nel periodo
4) Predisposizione delle informazioni da integrare in piattaforma AGENAS per la redazione del Piano Operativo Regionale	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluso nel periodo

Descrizione dell'intervento di supporto	Rilascio documentazione	Stato
5) Partecipazione alle riunioni di indirizzo strategico tra Agenas e le Regioni per l'indirizzo dei servizi di telemedicina sul territorio nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	In corso
6) Partecipazione all'incontro ad hoc tra Agenas e Regione per la revisione delle modalità di calcolo delle stime inserite nel Piano Regionale	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluso nel periodo
7) Supporto alla comunicazione interna tra Regione e ASL rispetto le iniziative in corso	<input checked="" type="checkbox"/>	In corso
8) Supporto alla rilevazione dei sistemi informatici da considerare integrati alla piattaforma di telemedicina in acquisizione	<input checked="" type="checkbox"/>	In corso
9) Avvio predisposizione piano dei fabbisogni su interconnessione COT	<input type="checkbox"/>	In corso

Giornate di attività svolte dal 01/01/2023 al 28/02/2023

Dettaglio allocazione e consumo risorse									
Tipologia di supporto	Giornate Totali	di cui KPMG	di cui EY	di cui FPM	Importo Totale	di cui KPMG	di cui EY	di cui FPM	
Supporto strategico	48	36	0	12	13.068	9.801	0	3.267	
Digitalizzazione processi sanitari	54	40,5	0	13,5	14.583	10.937	0	3.646	
Supporto innovazione tecnologica	64	48	0	16	17.144	12.858	0	4.286	
Governance	62	46,5	0	15,5	17.311	12.983	0	4.328	
<b>Totale</b>	<b>228</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>62.106</b>	<b>46.580</b>	<b>0</b>	<b>15.527</b>	

## 1.4 Macroarea 4 - CCE - Repository

### 1.4.1 Progettazione e supporto alla definizione e all'attuazione della strategia di gara

#### Descrizione del servizio

L'intervento ha l'obiettivo di supportare Regione Abruzzo nella realizzazione degli investimenti di digitalizzazione e informatizzazione.

#### Descrizione e stato delle attività svolte dal 01/01/2023 al 28/02/2023

Descrizione dell'intervento di supporto	Rilascio documentazione	Stato
1) Analisi e rilevazione dei fabbisogni regionali	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluso nel periodo
2) Predisposizione della bozza di documentazione delle FAQ relative al capitolato tecnico a base gara della CCE	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluso nel periodo
3) Aggiornamento della documentazione delle FAQ relative al capitolato tecnico a base gara della CCE	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluso nel periodo
4) Aggiornamento della documentazione delle FAQ relative al capitolato tecnico a base gara del repository	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluso nel periodo
5) Supporto alla gestione delle riunioni di coordinamento per la diffusione delle progettualità tra le AASSLL e individuazione delle ipotesi di <i>procurement</i> attuabili	<input type="checkbox"/>	Concluso nel periodo
6) Definizione della bozza di progettualità di <i>digital pathology</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	In corso
7) Per <i>digital pathology</i> , predisposizione di una prima stima economica associata al progetto relativamente ai costi dello <i>storage</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	In corso



Descrizione dell'intervento di supporto	Rilascio documentazione	Stato
8) Supporto al monitoraggio e rendicontazione degli stati di avanzamento dei progetti	<input type="checkbox"/>	Concluso nel periodo

Giornate di attività svolte dal 01/01/2023 al 28/02/2023

Dettaglio allocazione e consumo risorse								
Tipologia di supporto	Giornate Totali	di cui KPMG	di cui EY	di cui FPM	Importo Totale	di cui KPMG	di cui EY	di cui FPM
Supporto strategico	44	44	0	0	11.979 €	11.979 €	0	-
Digitalizzazione processi sanitari	32	32	0	0	8.642 €	8.642 €	0	-
Supporto innovazione tecnologica	32	32	0	0	8.572 €	8.572 €	0	-
Governance	50	50	0	0	13.961 €	13.961 €	0	-
<b>Totale</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.153 €</b>	<b>43.153 €</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## 1.5 Macroarea 5 - Ulteriori ambiti (es. revisione tariffe, ADP ex art. 20)

### 1.5.1 Supporto tematico per la conduzione di specifici progetti

Descrizione del servizio

L'intervento ha l'obiettivo di favorire l'accompagnamento nei confronti della regione relativamente a progetti di sviluppo e/o di analisi di peculiari ambiti che potrebbero supportare il processo decisionale a livello di servizio o a livello di programmazione regionale complessiva.

Descrizione e stato delle attività svolte dal 01/01/2023 al 28/02/2023

Descrizione dell'intervento di supporto	Rilascio documentazione	Stato
1) Analisi della normativa e predisposizione di una presentazione di sintesi delle caratteristiche del bando associato ai servizi di migrazione al CLOUD	<input checked="" type="checkbox"/>	Conclusa nel periodo
2) Supporto nella partecipazione alle riunioni specifiche per i servizi di migrazione al CLOUD con i referenti del PSN e Sogei	<input checked="" type="checkbox"/>	In corso
3) Raccolta e predisposizione di una prima bozza di <i>assessment</i> dei servizi oggetto di migrazione al CLOUD, sulla base di un format di rilevazione predisposto	<input checked="" type="checkbox"/>	In corso
4) Supporto alla redazione del documento inerente progettualità da inserire nel DEFR	<input checked="" type="checkbox"/>	Conclusa nel periodo
5) Supporto all'elaborazione del cruscotto di rilevazione del Programma Operativo	<input checked="" type="checkbox"/>	In corso
6) Supporto alla digitalizzazione del cruscotto del Programma Operativo	<input checked="" type="checkbox"/>	In corso
7) Supporto alla produzione delle relazioni specifiche in relazione alle richieste del Tavolo di monitoraggio (es. relazione tessera sanitaria)	<input checked="" type="checkbox"/>	Conclusa nel periodo

Giornate di attività svolte dal 01/01/2023 al 28/02/2023

Dettaglio allocazione e consumo risorse								
Tipologia di supporto	Giornate Totali	di cui KPMG	di cui EY	di cui FPM	Importo Totale	di cui KPMG	di cui EY	di cui FPM
Supporto strategico	56	42	14	0	15.245	11.434	3.811	-
Digitalizzazione processi sanitari	58	43,5	14,5	0	15.663	11.748	3.916	-
Supporto innovazione tecnologica	82	61,5	20,5	0	21.966	16.475	5.492	-
Governance	80	60	20	0	22.337	16.753	5.584	-
<b>Totale</b>	<b>276</b>	<b>207</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>75.212</b>	<b>56.409</b>	<b>18.803</b>	<b>-</b>



## 2 RIEPILOGO

Si riporta un riepilogo delle giornate divise per tipologia di servizio attivato ed operatore economico.

KPMG sintesi giornate e importo per tipologia di servizio								
Tipologia di supporto	Giornate previste da PSA	Giornate erogate totali	Giornate erogate SAL corrente	Importo previsto da PSA	Importo erogato SAL precedenti totale	Importo erogato SAL corrente	di cui Importo erogato SAL corrente in subappalto Innovaway	di cui Importo erogato SAL corrente in subappalto NNI
Supporto strategico	465	0	163	126.592	0	44.375	20.962	10.890
Digitalizzazione processi sanitari	410	0	148	110.725	0	39.969	14.853	8.102
Supporto innovazione tecnologica	487	0	173,5	130.458	0	46.477	15.269	8.840
Governance	565	0	200,5	157.754	0	55.982	19.824	22.058
<b>Totale</b>	<b>1927</b>	<b>0</b>	<b>685</b>	<b>525.527</b>	<b>-</b>	<b>166.803</b>	<b>70.909</b>	<b>49.889</b>

EY sintesi giornate e importo per tipologia di servizio						
Tipologia di supporto	Giornate previste da PSA	Giornate erogate totali	erogate SAL corrente	Importo previsto da PSA	SAL precedenti totale	Importo erogato SAL corrente
Supporto strategico	165	0	55	44.920	0	14.973
Digitalizzazione processi sanitari	134	0	46,5	36.188	0	12.558
Supporto innovazione tecnologica	153	0	52,5	40.986	0	14.064
Governance	188	0	64	52.491	0	17.869
<b>Totale</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>174.585</b>	<b>-</b>	<b>59.464</b>

FPM sintesi giornate e importo per tipologia di servizio						
Tipologia di supporto	Giornate previste da PSA	Giornate erogate totali	erogate SAL corrente	Importo previsto da PSA	SAL precedenti totale	Importo erogato SAL corrente
Supporto strategico	60	0	12	16.334	0	3.267
Digitalizzazione processi sanitari	68	0	13,5	18.364	0	3.646
Supporto innovazione tecnologica	80	0	16	21.430	0	4.286
Governance	78	0	15,5	21.778	0	4.328
<b>Totale</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>77.907</b>	<b>-</b>	<b>15.527</b>

In totale, le giornate di attività erogate dall'RTI e l'avanzamento complessivo delle attività e riassunto nel seguente prospetto:

Dettaglio allocazione e consumo risorse						
Tipologia di supporto	Giornate previste da PSA	Giornate erogate totali	erogate SAL corrente	Importo previsto da PSA	Importo erogato totale	Importo erogato SAL corrente
Supporto strategico	690	0	230	187.846	0	62.615
Digitalizzazione processi sanitari	612	0	208	165.277	0	56.172
Supporto innovazione tecnologica	720	0	242	192.874	0	64.827
Governance	831	0	280	232.024	0	78.179
<b>Totale</b>	<b>2853</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>778.019</b>	<b>-</b>	<b>261.793</b>

Gli importi sopra riportati sono da considerarsi al netto dell'IVA.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_36260111	Data richiesta	02/06/2023	Scadenza validità	30/09/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	KPMG ADVISORY SPA
Codice fiscale	04662680158
Sede legale	VIA VITTOR PISANI 27 MILANO MI 20124

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_36312594	Data richiesta	07/06/2023	Scadenza validità	05/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MCKINSEY & COMPANY, INC. ITALY
Codice fiscale	00805970159
Sede legale	WILMINGTON CENTERVILLE ROAD 2711 STATI UNITI D'AMERICA EE 00000

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_36260007	Data richiesta	02/06/2023	Scadenza validità	30/09/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EY ADVISORY S.P.A.
Codice fiscale	13221390159
Sede legale	VIA MERA VIGLI 14 MILANO MI 20123

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_36399535	Data richiesta	13/06/2023	Scadenza validità	11/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	P.A. ADVICE S.P.A.
Codice fiscale	07917330636
Sede legale	P ZZA ESEDRA SNC NAPOLI NA 80143

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_36269169	Data richiesta	05/06/2023	Scadenza validità	03/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO
Codice fiscale	97346000157
Sede legale	PIAZZA L DA VINCI 32 MILANO MI 20133

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta: 202300002961239**

Identificativo Pagamento: DD DPF019/42\_23

Importo: 186803,00 €

**Codice Fiscale: 04662680158**

Data Inserimento: 14/08/2023 - 9:01

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DOICLL000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY  
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE**