

COMUNE DI LENTELLA

Provincia di Chieti



Tel. 0873 – 321117

PEC: comunelentella@legalmail.it

mail: comunelentella.ch@libero.it

C.A.P. 66050 – LENTELLA (CH) – Piazza Garibaldi

Partita IVA 00249580697

Codice Fiscale 83000350690

Protocollo 2612 del 10/10/2024

Spett.le **REGIONE ABRUZZO**

DPE018 - Servizio infrastrutture

PEC : dpe018@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: MASTERPLAN PER L'ABRUZZO PATTO PER IL SUD - DELIBERA CIPE N. 26/2016 FONDO SVUILUPPO E COESIONE 2014-2016 - PIANO PER IL MEZZOGIORNO, ASSEGNAZIONE RISORSE DGR 565/2017. LAVORI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SSPP – DISTRETTO 5 AREA VASTESE SUDDIVISI IN N. 5 LOTTI

RICHIESTA ULTERIORI SOMME PER UNA PERCENTUALE DEL 10% + 10%

Lotto 4: sub-intervento 5d), di cui al CUP: H47H18002240002 e CIG: 7977894E62;

DITTA APPALTATRICE : LA MOVITERRA DI SCIASCIA ANGELO

Il sottoscritto:

- **Maurizio ANTONINI**, in qualità del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Lentella nominato RUP dei lavori in oggetto

PREMESSO:

CHE in data 28.02.2018, tra la Regione Abruzzo e la Provincia di Chieti è stata sottoscritta apposita convenzione regolante la realizzazione degli interventi facenti parti del progetto “PSRA/83 A - per le esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia di Chieti”, dell'importo di € 16.000.000,00= (sedicimilioni/00), suddiviso in sei sub interventi tra i quali è ricompreso il seguente intervento: sub-intervento 5 - Interventi di Manutenzione Straordinaria delle strade provinciali DISTRETTO 5 – Area Vastese, CUP: D67H18000100002, importo € 4.550.000,00, dell'importo complessivo pari a € 16.000.000,00=;

CHE il soggetto attuatore dei predetti sub interventi risulta essere la Provincia di Chieti, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 565/2017;

CHE, pertanto, in forza dell'articolo 3 - punto 9 - del citato Atto di Convenzione sottoscritto il 28.02.2018, in data 05.10.2018 è stato sottoscritto tra la Provincia di Chieti e il Comune di Lentella il relativo accordo di sub-concessione, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 20.12.2018, per la realizzazione del sub intervento 5 denominato “Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali ricadenti nel Distretto n. 5 - Area vastese” – dell'importo pari a € 4.550.000,00;

CHE nella succitata convenzione il sub intervento 5 - Area vastese è stato rimodulato come di seguito riportato:

Lotto 1: sub-intervento 5a), di cui al CUP: H67H18002350002 e CIG: 7977860257;

Lotto 2: sub-intervento 5b), di cui al CUP: H87H18002070002 e CIG: 797786781C;

Lotto 3: sub-intervento 5c), di cui al CUP: H47H18002230002 e CIG: 797788789D;

Lotto 4: sub-intervento 5d), di cui al CUP: H47H18002240002 e CIG: 7977894E62;

Lotto 5: sub-intervento 5e), di cui al CUP: H37H18002000002 e CIG: 797790684B.

CHE, per effetto della citata convenzione i due Enti sottoscrittori hanno convenuto, tra l'altro di assumere i seguenti ruoli: la Provincia di Chieti il ruolo di "Ente Concessionario" e il Comune di Lentella il ruolo di "Sub Concessionario";

CONSIDERATO:

CHE, conseguentemente, con provvedimento del Consiglio Provinciale n. 4 del 28.02.2019 è stato approvato, lo schema di convenzione tra la Provincia di Chieti e il Comune di Lentella avente per oggetto "Gestione congiunta di servizi di ingegneria e architettura", regolante lo svolgimento in modo coordinato di una funzione determinata, quale i servizi di Architettura e Ingegneria, afferenti la realizzazione degli Interventi di Manutenzione Straordinaria delle strade provinciali DISTRETTO 5 – Area Vastese - importo € 4.550.000,00 – ricompreso nel PSRA/83 A di cui alla D.G.R. Abruzzo n. 565/2017;

CHE è stata firmata digitalmente la convenzione tra la Provincia di Chieti e il Comune di Lentella ai sensi dell'ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per la "Gestione congiunta di servizi di ingegneria e architettura";

CHE relativamente al Lotto 4: sub-intervento 5d), di cui al CUP: H47H18002240002 e CIG: 7977894E62 dell'importo complessivo di **Euro 1.200.000,00** l'avanzamento della spesa è riassunta nel prospetto che segue:

DATA FINE LAVORI	DATA EMISSIONE CRE	Fattura n.	del	importo	iva	totale	NOTE	
08/05/2023	07/12/2023	63	15/12/2019	175.002,66 €	38.500,59 €	213.503,25 €	PAGATO	
		17	15/06/2020	518.600,00 €	114.092,00 €	632.692,00 €	PAGATO	
		16/PA	11/07/2023	13.000,10 €	2.860,02 €	15.860,12 €	PAGATO	
		25/PA	14/12/2023	177.035,54 €	38.947,82 €	215.983,36 €	PAGATO	
		CRE	DA FATTURARE	4.375,06 €	962,51 €	5.337,57 €	DA PAGARE	88.472,53 €
		26/PA	14/12/2023	43.079,59 €	9.477,51 €	52.557,10 €	DA PAGARE	
				9.405,00 €	2.069,10 €	11.474,10 €	DA PAGARE	
						19.103,76 €	DA PAGARE	
							ECONOMIE DI GARA	97.813,41
							ECONOMIE UTILIZZATE PER REVISIO	68.417,22 €
							ECONOMIE NON UTILIZZATE	29.396,19 €
						SOMMA PAGATA 5 d)	1.078.038,72 €	
						SOMMA DA PAGARE	88.472,53 €	
						TOTALE	1.166.511,26 €	

CHE l'anticipazione ricevuta è pari ad Euro 720.000,00 (60%)

CHE la spesa ad oggi liquidata e quietanzata è pari **Euro 1.078.038,72** maggiore dell'80% di euro 720.000,00

CHIEDE

Ulteriori rate del 10% + 10%+10% per complessivi **Euro 360.000,00**

La documentazione è consultabile al seguente LINK

<https://mega.nz/folder/oc0DDIpl#xpkgSP8eLoj8soX2fDTnlg>

IL RUP

Geom. Maurizio ANTONINI