



COMUNE DI
LENTELLA
Provincia di Chieti



Tel. 0873 321117
Fax 0873 321052



comunedilentella.it
comunelentella.ch@libero.it
comunelentella@legalmail.it



Piazza Garibaldi, 1
CAP 66050
C.F. 83000350690
P.IVA 00249580697

Protocollo n. 2316 del 12/09/2024

Patto per il Sud MASTERPLAN Abruzzo. Intervento di manutenzione straordinaria distretto 5 AREA VASTESE - PSRA 83A_SUB5_E

Ditta: UNYON CONSORZIO STABILE SCARL di ROMA

CUP: H37H18002000002 e CIG: 797790684B

Contratto di appalto : Rep. N. 08/2019 sottoscritto con la suddetta ditta il 31/10/2019 e registrato in via telematica Serie: 1T Numero: 3323 del 07/11/2019;

Importo di contratto € 477.793,58 al netto del ribasso del 11,50% oltre ad € 4.402,25 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso - oltre Iva 22%

Progetto	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SSPP DISTRETTO 5 AREA VASTESE SUDDIVISI IN 5 LOTTI
Beneficiario	PROVINCIA DI CHIETI - Comune di Lentella
CUP	H37H18002000002
SGP	PSRA 83A_SUB5_E

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLE SOMME UTILIZZATE PER ADEGUAMENTO PREZZI

Il sottoscritto Geom. Maurizio ANTONINI, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Lentella, nominato RUP per i lavori in oggetto

VISTI gli atti contabili relativi all'Intervento di manutenzione straordinaria distretto 5 AREA VASTESE - PSRA 83A_SUB5_E eseguiti dalla ditta UNYON CONSORZIO STABILE SCARL di ROMA

RICHIAMATI i seguenti atti:

- La determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 64 del 08/06/2023 di approvazione degli atti contabili relativi al III ed ultimo SAL dei lavori in oggetto così come redatti e trasmessi dal tecnico incaricato per la Direzione dei Lavori Ing. Nicola PASQUINI e dai quali si evince che alla data 23/02/20253 sono stati lavori per complessivi netti Euro 456'779,11 oltre IVA 22%;
- La determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 63 del 08/06/2023 di approvazione della compensazione per l'aumento dei costi ai sensi dell'art. 1-septies L. 106/2021, come da richiesta presentata dall'Impresa Unyon Consorzio Stabile Scarl, appaltatrice dei lavori in premessa, acquisita al protocollo della Provincia in data 26-05-2022 n. 9737 e come da attestazione rilasciata dal direttore dei lavori Ing. Nicola PASQUINI in data 23/08/2022 con riconoscimento della somma di Euro 6.596,38 oltre iva 22%;
- La determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 65 del 08/06/2023 di approvazione la revisione/aggiornamento del SAL per le lavorazioni effettuate dal 01/01/2022 alla data di emissione del II° SAL così come redatti dal direttore dei Lavori Ing. Nicola PASQUINI in data 27/04/2023 con emissione del certificato straordinario n. 2 Bis per complessivi Euro 13.449,29 oltre Iva 22% ai sensi del D.L. 50/2022 Articolo 26;



COMUNE DI
LENTELLA
Provincia di Chieti



Tel. 0873 321117
Fax 0873 321052



comunedilentella.it
comunelentella.ch@libero.it
comunelentella@legalmail.it



Piazza Garibaldi, 1
CAP 66050
C.F. 83000350690
P.IVA 00249580697

DATO ATTO che, rispetto all'importo di contratto pari a netti Euro 482.195,83 oltre Iva, sono stati eseguiti lavori per complessivi netti Euro 456.779,11 oltre Iva con una economia per lavori non eseguiti di Euro 25.416,72 oltre Iva;

CHE per la compensazione dei prezzi sono stati spesi Euro 20.045,67 oltre Iva;

CHE la somma di Euro 20.045,67 oltre Iva trova capienza tra le somme di contratto;

CHE per mero errore nelle determinazioni n. 63 e n. 65 del 08/06/2023 si riporta che *“per la liquidazione della suddetta somma si farà fronte con le somme provenienti da ribasso d’asta”*

ATTESTA

CHE la somma complessivamente necessaria di Euro 20.045,67 oltre IVA per la compensazione dei prezzi di cui alle determinazioni n. 63 e n. 65 del 08/06/2023 trova copertura tra le somme di contratto, ed in particolare tra le economie per minori lavori pari a complessivi Euro 25.416,72 oltre Iva e che pertanto non sono state utilizzate le economie di gara.

Lentella lì 12/09/2024

IL RUP
Geom. Maurizio ANTONINI