



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- DPE

*Servizio Infrastrutture*

Ufficio Viabilità

Prot. n. RA/ 240192/20

Pescara, li 07/08/2020

Al Dipartimento della Presidenza  
Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo  
Ufficio Programmazione

**OGGETTO:** Delibera CIPE n. 35/2005, Accordo di Programma Quadro Mobilità Regione Abruzzo– II Atto Integrativo, intervento MQ-01.  
Delibera CIPE n. 3/2006, Accordo di Programma Quadro Mobilità Regione Abruzzo– III Atto Integrativo, intervento MR-01.  
Soggetto Attuatore Provincia di Teramo.  
Richiesta chiarimenti circa le somme oggetto di riaccredito da parte della Provincia di Teramo.

Con riferimento all'oggetto ed al fine di chiedere chiarimenti circa la possibile riprogrammazione delle risorse che dovranno essere riaccreditate dalla Provincia di Teramo, si dettagliano le premesse e gli accadimenti che hanno caratterizzato gli interventi di che trattasi.

**Sull'intervento MQ-01, denominato "Realizzazione del collegamento della Val Vibrata con la Vallata del Tordino nella Provincia di Teramo. Tratto S. Anna Villa Marchetti in località Garrufo. I° lotto funzionale – tratto S. Anna-Strada Fosso Faiazzi", di cui alla delibera CIPE n. 35/2005 (Accordo di Programma Quadro Mobilità Regione Abruzzo–II Atto Integrativo), dell'importo complessivo di € 15.521.818,50, sono state effettuate le seguenti liquidazioni:**

- con determinazione n. 91/DE1 del 14/09/2007 è stata disposta la liquidazione ed erogazione, in favore della Provincia di Teramo, della somma di € 776.090,92, quale 1° acconto dell'importo del finanziamento relativo all'intervento MQ-01;
- con determinazione n. 110/DE1 del 10/09/2009 è stata disposta la liquidazione ed erogazione, in favore della Provincia di Teramo, della somma di € 2.328.272,77, quale 2° acconto dell'importo del finanziamento relativo all'intervento MQ-01;
- con determinazione n. 12/DE8 del 01/06/2010 è stata disposta la liquidazione ed erogazione, in favore della Provincia di Teramo, della somma di € 4.656.545,55, quale 3° acconto dell'importo del finanziamento relativo all'intervento MQ-01;
- con determinazione n. 01/DE8 del 17/01/2013 è stata disposta la liquidazione ed erogazione, in favore della Provincia di Teramo, della somma di € 6.208.727,40, quale 4° acconto dell'importo del finanziamento relativo all'intervento MQ-01.

La somma complessiva erogata in favore della Provincia di Teramo per l'intervento MQ-01 ammonta ad € 13.969.636,64.

Come da disposizione della D.G.R. n. 625 del 02.10.2012, ed alla conseguente comunicazione inviata dal Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo (prot. n. RA235265 DA/11 del 24.10.2012), le



economie risultanti sull'intervento MQ-01, **dichiarate non più nella disponibilità del Soggetto Attuatore**, sono state quantificate pari ad € 5.250.885,26.

In data 22.11.2012 il Tavolo dei Sottoscrittori ha approvato la riprogrammazione delle risorse regionali FSC, risultante, per l'intervento **MQ-01**, pari alla somma di € 976.546,68.

La somma limite erogabile per l'intervento **MQ-01** (finanziamento – economie non più nella disponibilità del Soggetto Attuatore + economie riprogrammate) è risultata pertanto pari a € 11.247.479,92, con una **differenza in eccesso, rispetto a quanto già erogato**, pari ad € 2.722.156,72.

**Sull'intervento MR-01, denominato "Realizzazione del collegamento della Val Vibrata con la Vallata del Tordino nella Provincia di Teramo. Tratto S. Anna Villa Marchetti in località Garrufo. Il stralcio da Fosso Faiazzi allo svincolo per Floriano", di cui alla delibera CIPE n. 3/2006 (Accordo di Programma Quadro Mobilità Regione Abruzzo–III Atto Integrativo), dell'importo complessivo di € 18.369.000,00, sono state effettuate le seguenti liquidazioni:**

- o con determinazione n. 119/DE1 del 29/10/2008 è stata disposta la liquidazione ed erogazione, in favore della Provincia di Teramo, della somma di € 551.070,00, quale 1° acconto dell'importo del finanziamento relativo all'intervento MR-01;
- o con determinazione n. 80/DE8 del 30/08/2010 è stata disposta la liquidazione ed erogazione, in favore della Provincia di Teramo, della somma di € 3.122.730,00, quale 2° acconto dell'importo del finanziamento relativo all'intervento MR-01;
- o con determinazione n. 109/DE8 del 01/08/2011 è stata disposta la liquidazione ed erogazione, in favore della Provincia di Teramo, della somma di € 5.510.700,00, quale 3° acconto dell'importo del finanziamento relativo all'intervento MR-01;
- o con determinazione n. 82/DE8 del 24/07/2012 è stata disposta la liquidazione ed erogazione, in favore della Provincia di Teramo, della somma di € 7.347.600,00, quale 4° acconto dell'importo del finanziamento relativo all'intervento MR-01.

La somma complessiva erogata in favore della Provincia di Teramo per l'intervento **MR-01** ammonta ad € 16.532.100,00.

Come da disposizione della D.G.R. n. 625 del 02.10.2012, ed alla conseguente comunicazione inviata dal Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo (prot. n. RA235265 DA/11 del 24.10.2012), le economie risultanti sull'intervento MR-01, **dichiarate non più nella disponibilità del Soggetto Attuatore**, sono state quantificate pari ad € 3.987.064,70.

In data 22.11.2012 il Tavolo dei Sottoscrittori ha approvato la riprogrammazione delle risorse regionali FSC, quantificata per l'intervento **MR-01** nella somma di € 1.077.762,36.

La somma limite erogabile per l'intervento **MR-01** (finanziamento – economie non più nella disponibilità del Soggetto Attuatore + economie riprogrammate) è risultata pertanto pari a € 15.459.697,66, con una **differenza in eccesso, rispetto a quanto già erogato**, pari ad € 1.072.402,34.

Conseguentemente, in sintesi, la Provincia di Teramo, relativamente agli interventi MQ-01 e MR-01, ha nella sua disponibilità la somma complessiva di € 3.794.559,06 (€ 2.722.156,72 + 1.072.402,34) che deve essere oggetto di **riaccredito** in favore della Regione Abruzzo.

Tuttavia, nell'ambito delle attività per l'accertamento dei residui al 31.12.2017 relativamente agli interventi MQ-01 e MR-01, si è provveduto alla dichiarazione di insussistenza delle somme relative alle economie bloccate e NON RIPROGRAMMATE come di seguito riportato:

- Intervento **MQ-01** – Soggetto Attuatore **Provincia di Teramo** – Risorse Statali di cui alla **CIPE n. 35/2005** (Accordo di Programma Quadro Mobilità Regione Abruzzo–II Atto Integrativo):



le somme di € 1.030.363,36 (impegno n. 3561/2010) e di € 530.039,30 (impegno n. 2817/2011) vengono dichiarate **insussistenti** in quanto trattasi di economie congelate alla Provincia di Teramo e non riprogrammate.

Le predette somme di € 1.030.363,36 e di € 530.039,30, **insieme alla somma di € 2.722.156,72 che deve essere riaccreditata dalla Provincia di Teramo**, formano il totale delle economie bloccate e non riprogrammate per l'intervento MQ-01, pari ad € 4.282.559,39.

- Intervento **MR-01** – Soggetto Attuatore **Provincia di Teramo** – Risorse Statali di cui alla **CIPE n. 3/2006** (Accordo di Programma Quadro Mobilità Regione Abruzzo–III Atto Integrativo):

le somme di € 836.900,00 (impegno n. 2822/2011) e di € 1.000.000,00 (impegno n. 2858/2012) vengono dichiarate **insussistenti** in quanto trattasi di economie congelate alla Provincia di Teramo e non riprogrammate.

Le predette somme di € 1.000.000,00 e di € 836.900,00, **insieme alla somma di € 1.072.402,34, che deve essere riaccreditata dalla Provincia di Teramo**, formano il totale delle economie bloccate e non riprogrammate per l'intervento MR-01, pari ad € 2.909.302,34.

Considerato tutto quanto esposto, si chiede all'Ufficio Programmazione di voler definitivamente chiarire se la complessiva somma di € 3.794.559,06 (derivante dalla somma di € 2.722.156,72 di cui all'intervento MQ-01 ed € 1.072.402,34 di cui all'intervento MR-01) oggetto di riaccredito da parte della Provincia di Teramo, essendo quota parte del totale delle economie bloccate e non riprogrammate, è stata, di fatto, già considerata insussistente e come tale assegnata ad altre finalità, o se la dichiarazione di insussistenza delle suddette somme debba definitivamente essere disposta dallo scrivente ufficio solo dopo che le stesse saranno riaccreditate dalla Provincia di Teramo.

Come conseguenza, si chiede infine se le somme di che trattasi possano, allo stato attuale, essere oggetto di riprogrammazione rimanendo nella temporanea disponibilità della Provincia di Teramo.

L'Ufficio Viabilità resta a disposizione per qualsivoglia delucidazione del caso.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio  
*Ing. Paolo D'INCECCO*



Firmato digitalmente da  
Paolo D'INCECCO  
ND: cn=Paolo  
D'INCECCO, o=REGIONE  
ABRUZZO,  
ou=Dirigente Servizio  
Infrastrutture,  
email=paolo.dincecco@  
regione.abruzzo.it, c=IT  
Data: 2020.08.05  
22:42:16 +02'00'