2019

ABRUZZO SVILUPPO SPA

[PROGETTO ESECUTIVO: ASSISTENZA TECNICA MISURE PAR FSC 2007/2013 DEDICATE AL TURISMO]

INDICE

1. INTRODUZIONE *Pg. 3*
2. ORGANIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ *Pg. 3*

2.1 Supporto al Dipartimento per la predisposizione degli strumenti attuativi e degli atti correlati ad essi *Pg. 3*

2.2 Assistenza alle operazioni di monitoraggio e valutazione degli interventi *Pg. 4*

2.3 Supporto ed assistenza ai controlli di primo livello *Pg. 4*

3. DURATA DELLE ATTIVITÀ *Pg. 6*
4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA *Pg. 7*

4.1 Gruppo di lavoro *Pg. 7*

4.2 Modalità di realizzazione *Pg. 8*

5. PIANO FINANZIARIO *Pg. 8*

5.1 Coordinamento Abruzzo Sviluppo SpA: declinazione delle attività *Pg. 8*

5.2 Ripartizione costi *Pg. 9*

1. INTRODUZIONE

La presente proposta progettuale ha l'obiettivo di garantire alla Regione Abruzzo, e nello specifico al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura, un supporto tecnico per migliorare la capacità di attuazione delle linee di azione del PAR FSC 2007/2013 relative al turismo, così come previsto dall'Obiettivo Operativo VII.2.1.a dello strumento di sviluppo in parola: "Garantire l'efficiente programmazione e implementazione del PAR FAS attraverso attività di Assistenza tecnica e di supporto alla progettazione operativa dei singoli interventi".

Obiettivo generale del progetto è dunque quello di rafforzare la capacità istituzionale della Regione Abruzzo e dell'Organismo responsabile della Programmazione e attuazione (OdP) del PAR FSC Abruzzo 2007/2013, nonché del Dipartimento regionale responsabile dell'attuazione della linea di azione relativa al turismo, al fine di realizzare una efficiente gestione del programma attraverso l'attività di assistenza tecnica. Tali attività dunque consentiranno di rafforzare la capacità di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività del Programma inerenti il turismo.

2. ORGANIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ

2.1 Supporto al Dipartimento per la predisposizione degli strumenti attuativi e degli atti correlati ad essi

Con tale attività si intende sviluppare una serie di azioni di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione delle linee relative allo Sviluppo Economico nell'ambito del PAR FSC 2007/2013, e al rispetto delle norme e delle procedure per la corretta esecuzione delle attività. In tal senso verranno garantite attività di assistenza tecnica e di affiancamento al personale interno del Dipartimento interessato, fornendo adeguata risposta in termini di tempestività, efficacia ed economicità agli adempimenti previsti. L'attività, che si svolge presso gli uffici regionali, è articolata nelle seguenti attività:

1. Supporto alla predisposizione degli strumenti attuativi (APQ/SAD/CIS) e alle eventuali loro modifiche e adeguamenti;
2. Supporto alla predisposizione dei bandi e degli atti correlati agli strumenti attuativi (atti di

concessione/convenzione);

3. Supporto alle attività di gestione amministrativa e di istruttoria delle candidature pervenute a seguito di Bandi e Avvisi pubblici (definizione delle graduatorie e di eventuali scorrimenti delle stesse, gestione incontri e acquisizione di eventuale documentazione integrativa, esame documentazione delle spese sostenute, ecc.);
4. Supporto alle procedure di liquidazione ai beneficiari di Bandi e Avvisi pubblici;
5. Supporto alle procedure di attestazione di spesa e alle correlate verifiche;
6. Periodico inserimento dati in SGP.

2.2 Assistenza alle operazioni di monitoraggio e valutazione degli interventi

L'Obiettivo di tale azione è quello di sviluppare azioni di assistenza tecnica a supporto delle attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi, attraverso l'affiancamento al personale interno del Dipartimento interessato. L'attività si svolge presso gli uffici regionali interessati e consente il consolidamento complessivo del sistema di monitoraggio del PAR FAS.

Il sistema di monitoraggio è finalizzato dunque alla realizzazione del:

- Monitoraggio finanziario: i dati riguardano l'avanzamento finanziario (impegni, pagamenti, economie, ecc.) degli interventi oggetto di assistenza tecnica;
- Monitoraggio fisico: i dati rilevati a livello di singola operazione e di azione interessata riguardano gli indicatori di realizzazione, di risultato e, ove possibile, anche degli indicatori di impatto previsti;
- Monitoraggio procedurale: la rilevazione dei dati amministrativi viene svolta tenendo conto sia delle diverse tipologie di interventi realizzati, sia delle procedure di attuazione delle attività adottate, nonché della dimensione dei progetti finanziati.

Tale azione ha altresì l'obiettivo di sviluppare azioni di assistenza tecnica a supporto delle attività di valutazione degli interventi realizzati, attraverso l'affiancamento al personale interno del Dipartimento interessato, al fine sia di rilevarne l'efficacia e l'efficienza e sia di porre in essere eventuali azioni integrative e/o correttive.

Il sistema di valutazione è finalizzato dunque alla realizzazione della:

- Valutazione in itinere utile a rilevare l'esigenza di modificare le specifiche di attuazione degli interventi posti in essere;
- Valutazione ex post utile per esprimere pareri complessivi sull'efficacia e sull'efficienza delle realizzazioni una volta che gli interventi sono conclusi;

Indicatori di Realizzazione			
Indicatore	**Valore base**	**Valore atteso**	**Fonte**
Percentuale di scadenze rispettate nell'attuazione del programma	80%	100%	Uffici regionali
Riduzione del tempo medio di istruttoria dei progetti del PAR FAS per tipologia di progetto	100	≤ 80	Uffici regionali
Riduzione dei ricorsi per i bandi	100	≤ 80	Uffici regionali

2.3 Supporto ed assistenza ai controlli di primo livello

All'interno delle fasi di erogazione del servizio, risulta necessario sviluppare azioni di assistenza tecnica a supporto delle operazioni di controllo di I livello, finalizzate a verificare sia la corretta esecuzione delle operazioni e delle relative spese dichiarate dai beneficiari, sia la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali.

Il supporto verrà erogato attraverso l'affiancamento al personale interno per il controllo delle operazioni, identificazione di una metodologia di campionamento, predisposizione delle piste di controllo e archiviazione della documentazione.

Tale attività si svolge presso gli uffici regionali interessati dalla titolarità delle linee di azione del PAR FSC 2007/2013.

Attraverso l'attività di assistenza tecnica si intende realizzare un coordinamento complessivo più stretto tra i vari attori delle linee del Programma interessate, anche in termini di chiara suddivisione delle responsabilità e migliore comunicazione e condivisione delle informazioni e della conoscenza, un miglioramento nella capacità di gestione, monitoraggio, valutazione e controllo, nonché un rafforzamento delle competenze delle strutture deputate alla gestione, anche in termini di maggiore propensione all'innovazione.

3. DURATA DELLE ATTIVITÀ

N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA		ANNO 2019												ANNO 2020											
		INIZIO	FINE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Assistenza Tecnica al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo	01.10.2019	31.07.2020																								
2	Supporto al Dipartimento per la predisposizione dgli strumenti attuativi e degli atti correlati ad essi	01.10.2019	31.07.2020																								
3	Assistenza alle operazioni di monitoraggio e valutazione degli interventi	01.10.2019	31.07.2020																								
4	Supporto ed assistenza ai controlli di primo livello	01.10.2019	31.07.2020																								

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

4.1 Gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro è costituito dal personale di Abruzzo Sviluppo SpA, nonché da esperti senior e/o middle e/o junior con esperienza in materia di interventi cofinanziati con risorse comunitarie, nazionali e/o regionali, che affiancheranno i dirigenti e i funzionari regionali impegnati nella gestione delle linee interessate del Programma.

Gli esperti sono stati selezionati utilizzando le procedure in uso a Abruzzo Sviluppo SpA e sintetizzate nel *Regolamento Albo Collaboratori* sulla base delle conoscenze di livello accademico, della competenza ed esperienza specialistica nel settore, e sulla base della prossimità territoriale, in virtù della esigenza di avere conoscenze specifiche sulle realtà territoriali nelle quali si andrà ad operare.

Per quanto riguarda gli esperti senior, sono state richieste competenze specifiche risultanti da almeno 10 anni effettivi di esperienza di supporto alla Pubblica Amministrazione di cui almeno 5 in:

- gestione ed attuazione di programmi e progetti cofinanziati dai fondi comunitari, nazionali e/o regionali;
- attività di controllo di progetti cofinanziati dai fondi comunitari, nazionali e/o regionali.

Per quanto riguarda gli esperti middle, sono state richieste competenze specifiche risultanti da almeno 6 anni effettivi di esperienza di supporto alla Pubblica Amministrazione di cui almeno 3 in:

- gestione ed attuazione di programmi e progetti cofinanziati dai fondi comunitari, nazionali e/o regionali;
- attività di controllo di progetti cofinanziati dai fondi comunitari, nazionali e/o regionali.

Per quanto riguarda gli esperti junior sono state richieste competenze specifiche risultanti da almeno 3 anni effettivi di esperienza in attività di supporto alla PA in:

- gestione ed attuazione di programmi e progetti cofinanziati dai fondi comunitari, nazionali e/o regionali;
- attività di controllo di progetti cofinanziati dai fondi comunitari, nazionali e/o regionali.

4.2 Modalità di realizzazione

Il coordinamento delle attività verrà svolto da Abruzzo Sviluppo SpA in stretto raccordo con l'amministrazione regionale interessata.

E' stata costituita una *task force* formata da esperti senior di Abruzzo Sviluppo SpA e da risorse senior e/o middle e/o junior acquisite all'esterno, per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica previste dal progetto. Criterio preferenziale nella selezione delle risorse umane che compongono la *task force* è stata data dal possesso di titoli adeguati allo svolgimento delle attività da realizzare oltre che da comprovata esperienza in interventi cofinanziati con risorse comunitarie, nazionali e/o regionali.

5. PIANO FINANZIARIO

Il costo complessivo del progetto è pari ad € 95.000,00 IVA inclusa, ripartito nel seguente modo:

5.1 Coordinamento Abruzzo Sviluppo SpA: declinazione delle attività

- Incontri e riunioni con i referenti della Regione Abruzzo deputati all'attuazione della misura;
- Pianificazione delle attività;
- Contrattualizzazione dei fornitori/consulenti;
- Controllo e monitoraggio delle attività di competenza;
- Rendicontazione e certificazione dei costi sostenuti per l'attività di Assistenza Tecnica.
- Costi generali della struttura

Importo stimato dell'attività di coordinamento: € 26.347,96 IVA compresa.

5.2 Ripartizione costi

Valore commessa (IVA compresa)					
€ 95.000,00					
	Profili	Numero risorse	Numero di giornate	Costo giornata	Costo complessivo
ATTIVITA'	Senior	1	40	€ 249,55	€ 9.982,04
	Middle	2	80	€ 194,09	€ 31.054,37
	Junior	1	166	€ 166,36	€ 27.615,63
				Totale	€ 68.652,04
	Coordinamento operativo				€ 26.347,96
	Supporto operativo				
	Amministrazione				
	Segreteria				
	Costi Generali				
				Totale	€ 26.347,96
Totale complessivo					95.000,00

Si precisa che, a saldo invariato, si possono registrare variazioni tra le voci di spesa.

Il Presidente di Abruzzo Sviluppo SpA
Avv. Manuel De Monte