_____ O _____

L'Estensore
F.to Rag. Antonella Trinetti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data _____ si è provveduto alla pubblicazione, sul sito web regionale, del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
F.to Arch. Gilberto DI GIORGIO
giusta delega di funzione
del Dirigente Ing. Carlo Giovani

REGIONE ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

DETERMINAZIONE N.DPC018/152 del 08/08/2017

SERVIZIO: GENIO CIVILE AQUILA

UFFICIO: TECNICO

***OGGETTO*:** APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO E RIMODULAZIONE DEL TEAM TECNICO- AMMINISTRATIVO per la ripartizione del fondo di cui all'art. 92, co. 5, del D.Lgs.163/06 e s.m.i. sulla base del Regolamento per la ripartizione degli incentivi – Reg. 19/12/2001, n. 4, Pubblicata nel B.U.R.A. 25/01/2002, n.1 - D.G.R. n. 505 del 03.08.2012 ad oggetto "PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 - Programma degli interventi finalizzati alla risoluzione di situazioni di particolare criticità idraulica a tutela e salvaguardia del territorio" - Bacino Idrografico Fiume Sangro - Sottobacino Fiume Sangro - FIUME SANGRO - Lavori di riapertura della sezione idraulica e ripristino delle difese spondali. Comuni di Scontrone e Caste di Sangro (AQ). - Importo complessivo finanziato €.1.118.000,00. CUP: C75D12000040001- CIG: 5811903613

IL RESPONSABILE DELL'UFFICO TECNICO
GIUSTA DELEGA DI FUNZIONE
DEL DIRIGENTE ING. CARLO GIOVANI

VISTE la L.R. n. 10/2017 del 27/01/2017, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017)" e la L.R. n. 11/2017 del 27/01/2017, "Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019";
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.P.R. 207/10, per la parte ancora in vigore;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO l'art. 2 del Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e successive modificazioni, Reg. n. 4 del 19/12/2001, Pubblicato nel B.U.R.A. 25/01/2002, n.1, che dispone che l'incarico formale di predisposizione di atti tecnici ed amministrativi del progetto per l'appalto, del piano di sicurezza e di svolgimento della Direzione Lavori e collaudo è conferito nominativamente al personale del Dirigente del competente servizio a mezzo di specifica disposizione scritta;
CONSIDERATO che lo stesso art. 2, stabilisce che la detta disposizione, notificata agli interessati, definisce i tempi entro cui gli incarichi professionali devono essere resi e le quote, i fattori ed i coefficienti da applicare per la ripartizione delle competenze;
VISTO l'art. 3 del Regolamento Reg. n. 4 del 19/12/2001 Pubblicato nel B.U.R.A. 25/01/2002, n.1, che stabilisce le aliquote percentuali di ripartizione del suddetto incentivo in relazione alle attività svolte dai vari soggetti che concorrono nella progettazione, realizzazione e collaudo di un'opera pubblica;
VISTA la Determinazione nr. DC22/120 del 06/11/2012 di costituzione del Team Tecnico-Amministrativo, relativamente ai lavori di riapertura della sezione idraulica e ripristino delle difese spondali. Comuni di Scontrone e Caste di Sangro (AQ). - Importo complessivo finanziato €. 1.118.000,00 - CUP: C75D12000040001- CIG: 5811903613, nella quale figura come RUP, l'allora Dirigente del Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila Dott. Ing. Vittorio Di Biase;
VISTA la determinazione di modifica al Team Tecnico-Amministrativo, relativamente ai lavori di riapertura della sezione idraulica e ripristino delle difese spondali nei Comuni di Scontrone e Castel di Sangro (AQ), n. DPC018/20

del 13/10/2015, dalla quale risulta che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento vengono trasferite definitivamente all'attuale Dirigente del Servizio del Genio Civile L'Aquila Dott. Ing. Carlo Giovani;

VISTA la determinazione n. DPC018/60 del 10/05/2017, relativa alla nuova rimodulazione del Team Tecnico-Amministrativo dell'iniziativa di che trattasi, dalla quale, tra l'altro, emerge che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Gilberto Di Giorgio, Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Avezzano, ed il Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo è l'ing. Enzo Di Placido, Responsabile dell'Ufficio Sismica sede di Avezzano;

TENUTO CONTO che il Geom. Ferdinando RAGONE con Determinazione n. DPC018/136 del 28/12/2016 è stato assegnato, a far data del 01/01/2017, alla Stazione Unica Appaltante, con il compito, tra gli altri, di redigere i provvedimenti di pagamenti relativi ai lavori appaltati dal Servizio ed eseguiti sul territorio dell'Aquila, in sostituzione del Dipendente Rolando BADINI in quiescenza dalla stessa data;

RITENUTO di dover inserire il suddetto dipendente nel team tecnico amministrativo relativamente ai lavori di riapertura della sezione idraulica e ripristino delle difese spondali. Comuni di Scontrone e Caste di Sangro (AQ), in quanto lo stesso ha redatto la determinazione nr. DPC018/34 del 27/03/2017, di pagamento 1° SAL all'O.E. Ricci Guido s.r.l.;

CONSIDERATO che con Disposizione Dirigenziale dell' 11/07/2017, prot. n. 0184688/17 l'ing. Giovanni Antonio Ruscitti, dipendente presso il Servizio Genio Civile di L'Aquila – Ufficio Sismica di Avezzano, è stato nominato nuovo Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo del progetto in argomento in sostituzione del citato ing. Enzo Di Placido;

CONSTATATO che per quanto in premessa, è necessario rimodulare nuovamente il Team Tecnico Amministrativo già modificato con la sopra riportata determinazione n. DPC018/60 del 10/05/2017;

RITENUTO necessario precisare che per il predetto intervento si intende attribuire le seguenti mansioni, stabilendo per ciascuna la rispettiva quota di competenza ai fini della ripartizione, la tempistica per portare a compimento l'incarico conferito e le penali per ritardato adempimento;

TENUTO CONTO che con determinazione n. DC22/244 del 07/10/2014 è stato liquidato l'importo di €. 9.760,00, pari all'80% del premio incentivante, ai dipendenti Ing. Francesco MELONE, Geom. Mario CALLOCCHIA e Sig. Rolando BADINI;

RITENUTO altresì di ripartire la quota da attribuire al Responsabile del Procedimento, su proposta dello stesso, tra il personale di supporto:

RITENUTO necessario precisare che per il predetto intervento si intende attribuire le seguenti mansioni, stabilendo successivamente per ciascuna la rispettiva quota di competenza ai fini della ripartizione, la tempistica per portare a compimento l'incarico conferito e le penali per ritardato adempimento;

RITENUTO altresì di ripartire la quota da attribuire al Responsabile del Procedimento, su proposta dello stesso, tra il personale di supporto:

NOMINATIVI	MANSIONI
Arch. Gilberto DI GIORGIO	Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Mario CALLOCCHIA	Progettazione e redazione Direzione Lavori
Ing. Giovanni Antonio RUSCITTI	Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo
Geom. Giuseppe MARIANI	Direzione Lavori Operativa
Rag. Antonella TRINETTI Dott. Walter BUSSOLOTTI	Supporto al RUP nella predisposizione e controllo procedure di affidamento e di esecuzione lavori
Geom. Ferdinando RAGONE	Supporto al RUP nella predisposizione del pagamento del 1° SAL all'O.E. Ricci Guido s.r.l.

VISTO il quadro economico contenuto nel progetto preliminare dell'iniziativa in oggetto, approvato con determinazione n. DC22/3 del 14/01/2013 e successivamente modificato ed approvato con determinazione n. DC22/118 del 17/07/2013;
VISTA la Determinazione nr. DC22/201 del 13/08/2014 di impegno di spesa, relativamente ai lavori, dell'importo di €.1.097.000,00, a contrarre e di approvazione nuova variazione del quadro economico come di seguito riportato:

A) LAVORI		**1° QUADRO ECONOMICO**	**QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO**
1) Lavori a Misura	€	860.000,00	860.000,00
2) Lavori a Corpo	€	-	-
A.1) IMPORTO DEI LAVORI	€	**860.000,00**	**860.000,00**
3) Oneri ordinari per la sicurezza 3% (non soggetti a ribasso)	€	- 17.200,00	- 17.200,00
4) Oneri straordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	-	-
A.2) Importo dei Lavori a base d'asta	€	842.800,00	842.800,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
1) Lavori in Economia	€	-	-
2) Rilievi, Accertamenti e Indagini			
2.1) Relazione Idraulica	€		6.500,00
2.2) Relazione Geologica	€	5.000,00	6.500,00
2.3) Rilievi	€	7.500,00	7.500,00
2.4) Altro	€	500,00	500,00
Totale 2)	€	13.000,00	21.000,00
3) Allacci ai pubblici servizi	€		-
4) Imprevisti 5% (max 10%)	€	38.225,00	30.225,00
5) Acquisizione Aree ed Immobili	€	-	-
6) Accantonamento di cui all'art.26, c.4, L. 109/94 e s.m.i.	€		-
7) Spese Generali		-	
7.1) Progettazione	€	-	-
7.2) Direzione Lavori	€	-	-
7.3) Coordinamento Sicurezza	€	-	-
Totale 7)	€	-	-
8) Spese per Attività di Consulenza e di Supporto	€	-	-
9) Eventuali Spese per Commissioni Giudicatrici	€	-	-
10) Spese per Pubblicità e per Opere Artistiche	€		-
11) Spese per Accertamenti di Laboratorio, Verifiche Tecniche		-	
11.1) Analisi di Laboratorio	€	-	-
11.2) Collaudo Statico	€	-	-
11.3) Collaudo Tecnico Amministrativo	€	-	-
Totale 11)	€		-
12) Spese per I.V.A. e Varie			
12.1) I.V.A. per i Lavori in Appalto	€	180.600,00	180.600,00
12.2) I.V.A. per i Lavori in Economia	€	-	-
12.3) I.V.A. per Spese Generali e Tecniche	€	-	-
12.4) I.V.A. per Spese di Consulenza	€	-	-
12.5) I.V.A. per Spese di Analisi e Collaudi	€		-
12.6) Polizza Assicurativa art. 90, c. 4e5 D.Lgs.vo n. 163/06	€	8.600,00	8.600,00
12.7) Contributo Autorità di Vigilanza	€	375,00	375,00
Totale 12)	€	189.575,00	189.575,00
13) Spese per Incentivi di cui all'art. 18, Legge n. 109/94 e s.m.i.	€	17.200,00	17.200,00
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	***258.000,00***	***258.000,00***
TOTALE PROGETTO PRELIMINARE	€	***1.118.000,00***	***1.118.000,00***

CONSIDERATA la necessità di variare il quadro economico per l'inserimento dell'importo delle competenze professionali relative alle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
VISTO il nuovo quadro economico aggiornato dell'importo complessivo invariato di €. 1.118.000,00 così come di seguito riportato:

		A) LAVORI		
		1) Lavori a Misura	€	860.000,00
		2) Lavori a Corpo	€	-
		A.1) IMPORTO DEI LAVORI	€	860.000,00
		3) Oneri ordinari per la sicurezza 3%	€	
		4) Costi straordinari per la sicurezza 3% (non soggetti a ribasso)	€	- 17.200,00
		A.2) Importo dei Lavori a base d'asta	€	842.800,00
		a detrarre ribasso d'asta del 18,493%	€	- 155.859,00
		resta l'importo netto contrattuale	€	686.941,00
		3) Costi straordinari per la sicurezza 3% (non soggetti a ribasso)	€	17.200,00
		A.3) Importo complessivo	€	**704.141,00**
		B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
		1) Lavori in Economia	€	60.590,31
		2) Rilievi, Accertamenti, Consulenze e Indagini		
		2.1) Relazione Geologica	€	3.359,14
		2.2) Relazione Idraulica/Supporto al R.U.P.	€	6.341,63
		2.3) Rilievi	€	4.161,76
		2.4) Economie sulle consulenze	€	7.137,47
		Totale 2)	€	21.000,00
		3) Allacci ai pubblici servizi	€	-
		4) Accantonamento 10% dell'intervento	€	111.800,00
		5) Acquisizione Aree ed Immobili	€	-
		6) Accantonamento di cui all'art.26, c.4, L. 109/94 e s.m.i.	€	-
		7) Spese Generali		
		7.1) Progettazione Esecutiva	€	17.100,90
		7.2) Direzione Lavori	€	-
		7.3) Coordinamento Sicurezza nella Fase di Esecuzione	€	10.000,00
		Totale 7)	€	27.100,90
		8) Spese per Attività di Consulenza e di Supporto	€	
		9) Eventuali Spese per Commissioni Giudicatrici	€	-
		10) Spese per Pubblicità e per Opere Artistiche	€	-
		11) Spese per Accertamenti di Laboratorio, Verifiche Tecniche		
		11.1) Analisi di Laboratorio	€	-
		11.2) Collaudo Statico	€	-
		11.3) Collaudo Tecnico Amministrativo	€	-
		Totale 11)	€	-
		12) Spese per I.V.A. e Varie		
		12.1) I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto	€	154.911,02
		12.2) I.V.A. 22% per i Lavori di Completamento	€	13.329,87
		12.3) I.V.A. 22% per Spese Generali e Tecniche	€	5.962,20
		12.4) I.V.A. per Spese di Consulenza	€	-
		12.5) Contributo Cassa Previdenziale 4% su Spese Tecniche	€	1.084,04
		12.6) Polizza Assicurativa art. 90, c. 4e5 D.Lgs.vo n. 163/06	€	505,67
		12.7) Contributo Autorità di Vigilanza	€	375,00
		Totale 12)	€	176.167,79
		13) Spese per Incentivi di cui all'art. 18, Legge n. 109/94 e s.m.i.	€	17.200,00
		TOTALE SOMMA PARTE B)	€	***413.859,00***
		TOTALE PROGETTO ESECUTIVO	€	**1.118.000,00**

VISTO che l'importo complessivo del progetto in questione risulta invariato;

VISTA la L.R. 14/9/1999, n. 77 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;
VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lettera a) della legge regionale 14.9.1999, n. 77 che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
VISTA la Legge Regionale n. 35 del 26 agosto 2014 di modifica alla L.R. succitata;
VISTA la delega di funzione ex art. 17 D.Lvo 165/2001 del 04/08/2017 prot. 0208702/17, con la quale il sottoscritto, in riferimento al periodo di congedo straordinario per il periodo 01/08/2017 – 15/09/2017, ha delegato varie funzioni ai Responsabili di posizione organizzativa tra le quali *"adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate"*
DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano:

1. DI ADOTTARE il presente atto ai sensi e per gli effetti della L.R. 25/03/2002, n.3 – Legge sull'ordinamento contabile della Regione Abruzzo;
2. DI PRENDERE ATTO della delega di funzione ex art. 17 D.Lvo 165/2001 del 04/08/2017 prot. 0208702/17, con la quale il sottoscritto, in riferimento al periodo di congedo straordinario per il periodo 01/08/2017 – 15/09/2017, ha delegato varie funzioni ai Responsabili di posizione organizzativa tra le quali "adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate";
3. DI MODIFICARE il Team Tecnico-Amministrativo già rivisto nell'ultima determinazione nr. DPC018/60 del 10/05/2017 con l'inserimento, quale Collaudatore Statico e Tecnico-Amministraivo, dell'Ing. Giovanni Antonio Ruscitti in sostituzione dell'Ing. Enzo Di Placido e l'integrazione del dipendente Geom. Ferdinando RAGONE per aver svolto le attività di supporto al RUP (nello specifico redazione della determinazione di pagamento del 1° SAL al'O.E. Ricci Guido s.r.l.);
4. DI STABILIRE che la liquidazione delle competenze ai dipendenti indicati nel prospetto su riportato avverrà con apposita determinazione solo a seguito di espletamento della prestazione conferita con il presente atto, munita di attestazione di regolarità a firma del sottoscritto e del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e successive modificazioni, Reg. n. 4 del 19/12/2001, Pubblicata nel B.U.R.A. 25/01/2002, n.1;
5. DI STABILIRE che per la forma, l'entità, la modalità e qualsiasi altra circostanza inerente la ripartizione del fondo incentivante di cui alla presente determinazione non contenuta nella stessa, si farà riferimento al vigente Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e successive modificazioni, Reg. n. 4 del 19/12/2001, Pubblicata nel B.U.R.A. 25/01/2002, n.1;
6. DI APPROVARE il sopra riportato nuovo Quadro Economico aggiornato dei lavori di riapertura della sezione idraulica e ripristino delle difese spondali. Comuni di Scontrone e Caste di Sangro (AQ).
7. DI NOTIFICARE il presente atto a tutti i soggetti incaricati.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
F.to Arch. Gilberto DI GIORGIO
giusta delega di funzione
del Dirigente Ing. Carlo Giovani