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GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE N. DPE017/55 del 17.04.2024 

 

DIPARTIMENTO: Dipartimento Infrastrutture Trasporti – DPE 

 

SERVIZIO: Genio Civile di Chieti – DPE017 

 

UFFICIO: Tecnico 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO N.1 - AMBITO VASTESE, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 

36/2023, secondo le modalità di cui al comma 4) lett. a), per lo svolgimento di 

attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d’acqua di competenza 

del Servizio Genio Civile di Chieti per il triennio 2023-2025. 

CIG QUADRO: A00E684B0E. 

RETTIFICA DETERMINA N. DPE017/218 del 16.11.2023 “Aggiudicazione 

lavori dell’Accordo Quadro 1 Ambito Vastese (Art. 17 co. 5 del D.Lgs. 36/2023), 

approvazione quadro economico post-gara, impegno di spesa sui Capitoli di spesa 

n.ri 152102.2/S e 152108.05/S e prenotazione impegno di spesa somme residue”. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. DPE017/218 del 16.11.2023 lo scrivente Servizio:  

- ha approvato e reso esecutivi i verbali del Seggio di Gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro 1 – Ambito 

Vastese in oggetto;  

- ha approvato la graduatoria degli operatori economici risultante dalle operazioni di gara relativa alla 

“Procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023 con tre 

operatori economici secondo le modalità di cui al comma 1) lett. c), per lo svolgimento di attività di 

manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d’acqua di competenza del Servizio Genio Civile di Chieti per 

il triennio 2023-2025; 

- ha approvato ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs n.36/2023, la proposta di aggiudicazione del Seggio di 

Gara di cui al Verbale procedura telematica n. 5 del 20.10.2023 - Accordo Quadro 1 Ambito Vastese, 

all’operatore economico primo classificato ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in via 

Galileo Galilei - Sant'Angelo del Pesco (IS), cap: 86080 - P.I. n. 00892910944, che ha presentato un’offerta 

economica pari ad un importo, al netto di IVA, di €. 274.196,06 esclusi costi della sicurezza e della 

manodopera non soggetti a ribasso, corrispondente ad una percentuale di ribasso sull’importo posto a base di 

gara pari a 23,23%; 

- si è avvalso, ai sensi 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, della possibilità di eseguire i lavori aggiuntivi, 

modifiche del contratto e lavori di completamento per l’Accordo Quadro agli stessi patti, prezzi e condizioni 

dell’appalto originario, fino ad un importo pari al 50% dell’importo complessivo offerto, per effetto di 

disponibilità derivanti dal ribasso d’asta, dalle eventuali economie conseguite nel corso dell’esecuzione dei 

lavori, e da ulteriori programmi di attuazione di interventi analoghi a quelli oggetto del presente Accordo; 
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- ha aggiudicato ai sensi dell’art. 17 co. 5 del D.Lgs 36/2023 l’Accordo Quadro 1 Ambito Vastese, per lo 

svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d’acqua di competenza del Servizio 

Genio Civile di Chieti per il triennio 2023-2025. Accordo Quadro 1 Ambito Vastese (CIG: A00E684B0E), 

all’operatore economico primo classificato ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L con sede in via 

Galileo Galilei - Sant'Angelo del Pesco (IS), cap: 86080 - P.I. n. 00892910944 che ha presentato un’offerta 

economica pari ad un importo, al netto di IVA, di €.274.196,06, corrispondente ad una percentuale di ribasso 

sull’importo posto a base di gara pari a 23,23%, che sommata ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

pari ad €. 7.571,27, e della manodopera non soggetti a ribasso pari ad €. 72.081,85, ha comportato un importo 

complessivo di offerta pari ad €.353.849,18 a cui, ai sensi dell’art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, è stato 

sommato l’importo lavori aggiuntivi, per modifiche del contratto e lavori di completamento di €.82.419,30, 

che assoggettati sempre alla predetta percentuale di ribasso del 23,23%, sono risultati pari ad €.63.273,30 che 

sommata ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €.1.747,14 e della manodopera non soggetti a 

ribasso pari ad €. 16.633,56, ha comportato una somma complessiva di lavori aggiuntivi pari ad €. 81.654,00 

per un importo totale contrattuale pari ad €. 435.503,18; 

- ha stabilito che la medesima determinazione è risultata immediatamente efficace ai sensi dell’art. 17 c.5 

del D.Lgs. 36/2023 a seguito delle avvenute verifiche positive del possesso dei requisiti in capo 

all’Operatore Economico di che trattasi; 

- ha approvato l’assestamento del quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo 

all’Accordo Quadro Ambito 1 - Vastese, a seguito della procedura di gara esperita ed alla luce delle coperture 

economiche attualmente disponibili, come di seguito riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ha dato mandato al Servizio Bilancio Ragioneria DPB014 della Giunta Regionale di impegnare 

relativamente all’Accordo Quadro 1 Ambito Vastese, l’importo complessivo di €. 542.476,26 distinto per 

A)

1)LAVORI PRINICPALI A MISURA 436.818,76€        

357.165,64€           

23,230% 82.969,58€             

274.196,06€           

72.081,85€             

7.571,27€              

353.849,18€        

B)

100.800,00€        

82.419,30€             

23,230% 19.146,00€             

63.273,30€             

16.633,56€             

1.747,14€              

81.654,00€          

C) 435.503,18€        

D)

"-"€                   

130,75€                 

"-"€                   

61.154,63€             

10.752,38€             

           95.810,70€             

            

16.438,36€             

        410,00€                 

112.659,06€           

184.696,82€        

620.200,00€        

TOTALE A2 - A3 

ACCODO QUADRO N.1 - AMBITO VASTESE -ASSESTATO

QUADRO ECONOMICO - CIG A00E684B0E

LAVORI A MISURA DA IMPEGNARE PROGETTO PRINCIPALE:

2) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

3) RIBASSO OFFERTO LAVORI PRINICIPALI

4) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO

5) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

6) IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI PRINCIPALI (A2-A3+A4+A5)

 LAVORI AGGIUNTIVI, DI MODIFICHE AL CONTRATTO E DI COMPLETAMENTO DA IMPEGNARE:

1) LAVORI AGGIUNTIVI A MISURA 

2) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (al lordo del ribasso offerto)

3) RIBASSO OFFERTO LAVORI PRINICIPALI

TOTALE B2 - B3 

4) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO

5) INCENTIVI (D.lgs. 36/2023 - Art.41) (2% di A1+B1)

5) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

6) IMPORTO LAVORI AGGIUNTIVI DA IMPEGNARE (B2-B3+B4+B5)

IMPORTO TOTALE LAVORI DA IMPEGNARE (A6+B6)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO  (compreso eventuale 

supporto tecnico-amministrativo) non suscettibili di preventiva ed esatta valutazione, da pagare a fattura.

2) IMPREVISTI 

3) Supporto al RUP (1%)

4) SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE/RILIEVI/RELAZIONE 

GEOLOGICA/CSP/CSE/DL/V.P.I.A.)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (D1+D2+D3+D4+D5+D6)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (C+D)

6) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI

6.1) I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO (22% di C)

6.2) CASSA PREV 4% ED I.V.A. 22% PER CSP, CSE E SPESE TECNICHE (4)

6.3) ANAC, ECC..

TOTALE 6)
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il 50% pari a €.271.238,13 sul capitolo di spesa n. 152102.2/S e per il restante 50% pari a €. 271.238,13 sul 

capitolo di spesa n. 152108.05/S; 

- ha stabilito la ripartizione dell’anzidetto importo complessivo di €. 542.476,26, dato dalla somma di 

€.435.503,18 per i lavori (di cui €.353.849,18 per i lavori aggiudicati come dalla citata offerta ed €.81.654,00 

per i richiamati lavori aggiuntivi e di completamento), dalle relative aliquote IVA per complessivi 

€.95.810,70, dalla quota dell’incentivo per funzioni tecniche art. 41 D.Lgs. 36/202 per €. 10.752,38 e dal 

contributo obbligatorio all’ANAC per €. 410,00, come successivamente indicato: 

o all’operatore economico ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L via Galileo Galilei - 

Sant'Angelo del Pesco (IS), cap: 86080 - P.I. n. 00892910944, €. 435.503,18 così ripartiti: 

 €. 217.751,59 per lavori a valere sul capitolo di spesa 152102.2/S; 

 €. 217.751,59 per lavori a valere sul capitolo di spesa 152108.05/S; 

o in favore dell’Erario €. 95.810,70 così ripartiti: 

 € .47.905,35 per IVA sui lavori a valere sul capitolo di spesa 152102.2/S; 

 €. 47.905,35 per IVA sui lavori a valere sul capitolo di spesa 152108.05/S; 

o in favore del gruppo di lavoro interno quale incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 €. 10.752,38 così 

ripartiti: 

 €. 5.376,19 a valere sul capitolo di spesa 152102.2/S; 

 €. 5.376,19 a valere sul capitolo di spesa 152108.05/S; 

o in favore di ANAC €. 410,00, così distinto: 

 €. 205,00 a valere sul capitolo di spesa 152102.2/S; 

 €. 205,00 a valere sul capitolo di spesa 152108.05/S; 

  e riportato nella seguente tabella di sintesi con i distinti impegni: 

 

CREDITORE IMPORTO 

 Capitolo  

152102.2/S 

Capitolo  

152108.05/S 

TOTALE 

IMPEGNO 

ENCEMA COSTRUZIONI 

GENERALI SRL 
€. 217.751,59 €. 217.751,59 €. 435.503,18 

ERARIO  

(IVA al 22% sui lavori) 
€ . 47.905,35 € . 47.905,35 €. 95.810,70 

INCENTIVI  

(art. 45 D.Lgs 36/23 - 2% sui lavori) 

 

€. 5.376,19 €. 5.376,19 €. 10.752,38 

ANAC €. 205,00 €. 205,00 €. 410,00 

TOTALE   €. 542.476,26 

 

- ha dato mandato al Servizio Bilancio Ragioneria DPB014 della Giunta Regionale di procedere alla 

prenotazione di impegno della somma complessiva residua di € 77.723,74 (€.620.200,00 – €.542.476,26), 

distinta per l’importo di €. 38.861,87 sul Capitolo di Spesa n. 152102.2/S ed €. 38.861,87 sul capitolo n. 

152108.5/S dell’anno finanziario 2023 per far fronte alle spese per l’affidamento degli ulteriori lavori, servizi, 

IVA, incentivi e quant’altro relativo alle spese generali; 

 

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute per vie brevi dal Servizio Bilancio Ragioneria DPB014 della 

Giunta Regionale riguardo alla IMPOSSIBILITÀ di procedere all’assunzione dell’impegno dell’importo di 

€.435.503,18, essendo in esso considerato anche quello di €.81.654,00 per i lavori aggiuntivi, per modifiche del 

contratto e lavori di completamento e per i quali è stato segnalato che al momento non vi può essere certezza né 

dell’esattezza dell’importo stesso né del creditore, ai sensi del D.Lsg 118/2021, Allegato 4/2 Parte 1, punto 5 e 

seguenti, diversamente per quanto riguarda invece la somma di €.353.849,18 riferita all’aggiudicazione per i 

lavori principali come dall’offerta della suddetta impresa ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L; 
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CONSIDERATO che in conseguenza degli anzidetti rilievi, il Servizio Ragioneria Generale DPB014 ha ritenuto 

di dover di fatto “sospendere” gli effetti specificati dalla richiamata Determinazione DPE017/218 del 16.11.2023; 

 

VISTO l’art.120, c.1 lett a) del D.Lgs.vo 36/2023 che prevede che: 

“…i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi 

seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del 

contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: 

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, 

precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di 

opzione……omissis; 

 

TENUTO CONTO che l’ACCORDO QUADRO per il Codice Contratti si configura quale uno 

STRUMENTO CONTRATTUALE, e che per l’Accordo Quadro N.1 - Ambito Vastese in questione, in 

linea al richiamato art. 120 c.1 lett. a) del D.Lgs.vo 36/2023, la possibilità di modifiche al contratto è 

stata prevista in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziale e nello 

specifico nella Lettera di invito “lex specialis” prot. 0374475/24 del 13.09.2023; 

 

CONSIDERATO quindi che l’importo da aggiudicare all’operatore economico con lo strumento 

contrattuale dell’Accordo Quadro è stato pertanto valutato tenendo conto sia dell’importo dei lavori 

cosiddetti “principali” che di quelli denominati “aggiuntivi” e consentiti dal Codice Contratti;  

 

VALUTATA l’aggiudicazione all’Operatore Economico ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L 

dello Strumento Contrattuale dell’Accordo Quadro 1 - Ambito Vastese (art. 17 co. 5 del D.Lgs. 36/2023) 

avvenuta con Determinazione Dirigenziale DPE017/218 del 16.11.2023, sia per i lavori cosiddetti 

“principali” che per quelli denominati “aggiuntivi”; 

 

TENUTO CONTO di conseguenza che è possibile procedere all’assunzione degli impegni anche per i lavori 

cosiddetti “aggiuntivi” per €.81.654,00, compresa la relativa quota IVA al 22% per €.17.963,88, nonché 

€.2.016,00 per la corrispondente quota di incentivo per funzioni tecniche (2% su €.100.800,00, per complessivi 

€.101.633,88; 

 

STABILITO pertanto per quanto sopra sostenuto ai sensi e per gli effetti dell’art.120 c.1, lett. a) del D.Lgs.vo 

36/2023, che sulla base dell’anzidetta aggiudicazione è possibile procedere all’impegno di spesa dell’importo 

complessivo dei lavori all’Operatore Economico ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L di 

€.542.476,26, dato dalla somma di €. 435.503,18 per i lavori aggiudicati (di cui €.353.849,18 per i lavori 

“principali” ed €.81.654,00 per i richiamati lavori “aggiuntivi”), dalle relative aliquote IVA per complessivi 

€.95.810,70, dalla quota dell’incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/202 per €. 10.752,38 e dal contributo 

obbligatorio all’ANAC per €. 410,00; 

 

DECISO di conseguenza per le motivazioni appena sopra esposte di CONFERMARE di dare mandato al 

Servizio Ragioneria Generale DPB014 della Giunta Regionale di impegnare relativamente 

all’aggiudicazione dello Strumento Contrattuale dell’Accordo Quadro 1 - Ambito Vastese, l’importo 

complessivo di €. 542.476,26, il 50% pari a €.271.238,13 sul capitolo di spesa n. 152102.2/S e il restante 50% pari 

a €. 271.238,13 sul capitolo di spesa n.152108.05/S, così come stabilito in precedenza con Determina DPE017/218 

del 16.11.2023, ovvero: 

o all’operatore economico ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L via Galileo Galilei - 

Sant'Angelo del Pesco (IS), cap: 86080 - P.I. n. 00892910944, €. 435.503,18 così ripartiti: 

 €. 217.751,59 per lavori a valere sul capitolo di spesa 152102.2/S; 

 €. 217.751,59 per lavori a valere sul capitolo di spesa 152108.05/S; 

o in favore dell’Erario €. 95.810,70 così ripartiti: 
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 € .47.905,35 per IVA sui lavori a valere sul capitolo di spesa 152102.2/S; 

 €. 47.905,35 per IVA sui lavori a valere sul capitolo di spesa 152108.05/S; 

o in favore del gruppo di lavoro interno quale incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 €. 10.752,38 così 

ripartiti: 

 €. 5.376,19 a valere sul capitolo di spesa 152102.2/S; 

 €. 5.376,19 a valere sul capitolo di spesa 152108.05/S; 

o in favore di ANAC €. 410,00, così distinto: 

 €. 205,00 a valere sul capitolo di spesa 152102.2/S; 

 €. 205,00 a valere sul capitolo di spesa 152108.05/S; 

e come riportato nella seguente tabella di sintesi con gli impegni distinti per i due Capitoli di spesa: 

 

CREDITORE IMPORTO 

 Capitolo  

152102.2/S 

Capitolo  

152108.05/S 

TOTALE 

IMPEGNO 

ENCEMA COSTRUZIONI 

GENERALI SRL 
€. 217.751,59 €. 217.751,59 €. 435.503,18 

ERARIO  

(IVA al 22% sui lavori) 
€ . 47.905,35 € . 47.905,35 €. 95.810,70 

INCENTIVI  

(art. 45 D.Lgs 36/23 - 2% sui lavori) 

 

€. 5.376,19 €. 5.376,19 €. 10.752,38 

ANAC €. 205,00 €. 205,00 €. 410,00 

TOTALE € . 271.238,13 € . 271.238,13 €. 542.476,26 

 
 

STABILITO anche di CONFERMARE L’IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE 

ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023, per l’anzidetto importo complessivo €.542.476,26, così come 

sopra specificato e come riportato nell’allegato cronoprogramma finanziario, distinto per l’importo di 

€.271.238,13 sul capitolo di spesa n. 152102.2/S e per l’importo di €. 271.238,13 sul capitolo di spesa 

n.152108.5/S, che presentavano in occasione della emanazione della Determina DP017/218 del 16.11.2023 

la necessaria disponibilità in conto competenza; 

 

TENUTO CONTO, di conseguenza, che rispetto all’importo complessivo finanziato di €.620.200,00, con il 

presente provvedimento si delinea quanto segue rispetto ai sottoelencati importi: 

- per €. 542.476,26, dato dalla somma di €.435.503,18 per i lavori (di cui €.353.849,18 per i lavori 

aggiudicati ed €.81.654,00 per i richiamati lavori aggiuntivi), dalle relative aliquote IVA per complessivi 

€.95.810,70, dalla quota dell’incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/202 per €. 10.752,38 e dal 

contributo obbligatorio all’ANAC per €. 410,00, occorre CONFERMARE di impegnare la medesima 

somma con imputazione all’esercizio finanziario 2023; 

- per €. 65.353,48 si dà atto di aver già disposto l’assunzione del relativo impegno di spesa per le 

attività dei servizi di ingegneria, di cui €. 51.508,11 per le competenze professionali per spese tecniche 

ed €.13.845,37 per relativa IVA al 22% e contributi previdenziali, effettuata con Determina Dirigenziale 

DPE017/241 del 13.12.2023 (confermati con DPE017/243 del 14.12.2023) e DPE017/242 del 13.12.2023; 

- per €. 12.370,26 individuato quale restante importo destinato agli imprevisti nel QTE, non si dispone, 

al momento, né l’impegno né la prenotazione di impegno; 

 

VALUTATO quindi, per le motivazioni sopra riportate, che si possa procedere alla RETTIFICA di 

quanto previsto nella Determina DPE017/218 del 16.11.2023 ed all’ulteriore SPECIFICAZIONE 

DELLE MOTIVAZIONI riguardo agli importi da impegnare, all’annullamento dell’approvazione 

dell’assestamento del quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo 
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all’Accordo Quadro Ambito 1 – Vastese di cui al punto 8. dell’anzidetta Determina DPE017/218 del 

16.11.2023 in quanto già previsto nella Determinazione DPE017/242 del 13.12.2023 ed all’annullamento 

delle prenotazioni di impegno di spesa; 

 

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 Testo Unico Enti Locali – TUEL, ed in particolare l’art. 147 bis sui controlli 

preventivi nella fase di formazione degli atti, ovvero il controllo di regolarità amministrativa ed il controllo di 

regolarità contabile; 

 

ATTESTATA quindi la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti tecnici-

amministrativi di competenza di questo Servizio; 

 

CONSIDERATO che l’atto di impegni di spesa deve essere inoltrato, mediante il Sistema Documentale interno 

Archiflow, al competente Servizio Ragioneria Generale DPB014 del Dipartimento Risorse DPB della Giunta 

Regionale, il quale diventerà esecutivo in tal senso con la trasformazione in impegni con l’iscrizione dei relativi 

estremi in contabilità mediante l’applicativo gestionale contabile TINN; 

 

VERIFICATO che non sussiste l’obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non 

risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 

degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale 

d’Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. 

RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei 

provvedimenti adottati;  

 

VERIFICATO che la pubblicazione della presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito 

istituzionale della Regione Abruzzo in “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”, in adempimento del combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 con l’art.28 del D.Lgs 

n. 36/2023; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione; 
 

2. Di RETTIFICARE la Determina n. DPE017/218 del 16.11.2023, per i motivi rappresentati in 

premessa, SOLTANTO in riferimento ai corrispondenti punto 8 (approvazione dell’assestamento del 

quadro economico), punto 11 (della prenotazione dell’impegno di spesa) e collegato successivo punto 

12, significando che SI RIBADISCE E SI CONFERMA QUANTO PREVISTO NEGLI ALTRI 

PUNTI della medesima Determinazione qui di seguito esposti, ivi compresa l’aggiudicazione 

dell’Accordo Quadro N. 1 Ambito Vastese all’O.E. ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL; 
 

3. Di CONFERMARE l’approvazione e la resa esecutiva dei verbali del Seggio di Gara per 

l’affidamento dell’Accordo Quadro 1 – Ambito Vastese in oggetto: Verbale procedura telematica n.1 del 

04.10.2023, n.2 del 06.10.2023, n.3 del 10.10.2023, n.4 del 13.10.2023, n.5 del 20.10.2023; 
 

4. Di CONFERMARE l’approvazione della graduatoria degli operatori economici risultante dalle 

operazioni di gara relativa alla “Procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro ai sensi 
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dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023 con tre operatori economici secondo le modalità di cui al comma 1) lett. c), 

per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d’acqua di competenza 

del Servizio Genio Civile di Chieti per il triennio 2023-2025. (Accordo Quadro 1 Ambito Vastese); 

 

 

 
 
 

5. Di CONFERMARE l’approvazione, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs n.36/2023, della 

proposta di aggiudicazione del Seggio di Gara di cui al Verbale procedura telematica n. 5 del 

20.10.2023 - Accordo Quadro 1 Ambito Vastese, all’operatore economico primo classificato ENCEMA 

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in via Galileo Galilei - Sant'Angelo del Pesco (IS), cap: 

86080 - P.I. n. 00892910944, che ha presentato un’offerta economica pari ad un importo, al netto di IVA, 

di €. 274.196,06 (duecentosettantaquattrocentonovantasei/06) esclusi costi della sicurezza e della 

manodopera non soggetti a ribasso, corrispondente ad una percentuale di ribasso sull’importo posto a base 

di gara pari a 23,23% (ventitre/23); 

 

6. Di CONFERMARE di essersi avvalsi, ai sensi 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, della possibilità di 

eseguire i lavori aggiuntivi, modifiche del contratto e lavori di completamento per l’Accordo Quadro agli 

stessi patti, prezzi e condizioni dell’appalto originario, fino ad un importo pari al 50% dell’importo 

complessivo offerto, per effetto di disponibilità derivanti dal ribasso d’asta, dalle eventuali economie 

conseguite nel corso dell’esecuzione dei lavori, e da ulteriori programmi di attuazione di interventi 

analoghi a quelli oggetto del presente Accordo; 
 

7. Di SPECIFICARE di avvalersi inoltre anche di quanto previsto dall’art.120, c.1 lett a) del D.Lgs.vo 

36/2023 per le modifiche dei contratti, a prescindere dal loro valore monetario, poiché la possibilità di 

modifiche al contratto è stata prevista in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara 

iniziale e nello specifico nella Lettera di invito “lex specialis”; 

 

8. Di CONFERMARE l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 17 co. 5 del D.Lgs 36/2023 l’Accordo Quadro 1 

Ambito Vastese, per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d’acqua 
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di competenza del Servizio Genio Civile di Chieti per il triennio 2023-2025. Accordo Quadro 1 Ambito 

Vastese (CIG: A00E684B0E), all’operatore economico primo classificato ENCEMA 

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L con sede in via Galileo Galilei - Sant'Angelo del Pesco (IS), cap: 

86080 - P.I. n. 00892910944 che ha presentato un’offerta economica pari ad un importo, al netto di IVA, 

di €.  274.196,06 (duecentosettantaquattrocentonovantasei/06), corrispondente ad una percentuale di 

ribasso sull’importo posto a base di gara pari a 23,23% (ventitre/23), che sommata ai costi della sicurezza 

non soggetti a ribasso pari ad €.  7.571,27 (settemilacinquecentosettuno/27), e della manodopera non 

soggetti a ribasso pari ad €. 72.081,85 (settantadueottantuno/85), comporta un importo complessivo di 

offerta pari ad €.  353.849,18 (trecentocinquantatreottocentoquarantanove/18) a cui, ai sensi dell’art. 120, 

comma 2, del D.Lgs. 36/2023, va ad assommarsi un importo lavori aggiuntivi, per modifiche del contratto 

e lavori di completamento di €. 82.419,30, che assoggettati sempre alla predetta percentuale di ribasso del 

23,23%, risultano pari ad €.  63.273,30 (sessantatreduecentosettantatre/30), che sommata ai costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €.  1.747,14 (millesettecentoquarantasette/14), e della manodopera 

non soggetti a ribasso pari ad €. 16.633,56 (sedicimilaseicentotrentatre/56), comporta un importo 

complessivo di lavori aggiuntivi pari ad €. 81.654,00 per un importo totale contrattuale pari ad 

€.435.503,18 (quattrocentotrentacinquecinquecentotre/18); 

 

9. Di CONFERMARE l’immediatamente efficace della Determinazione DPE017/218 del 

16.11.2023 ai sensi dell’art. 17 c.5 del D.Lgs. 36/2023 a seguito delle avvenute verifiche positive del 

possesso dei requisiti in capo all’Operatore Economico ivi richiamato; 

 

10.  Di ANNULLARE l’approvazione dell’assestamento del quadro economico del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica relativo all’Accordo Quadro Ambito 1 – Vastese di cui al punto 8. della Determina 

DPE017/218 del 16.11.2023 in quanto già previsto nella Determinazione DPE017/242 del 13.12.2023; 

 

11.  Di PERFEZIONARE la Determina n. DPE017/218 del 16.11.2023, come richiamato nelle premesse, 

con ulteriori specifiche riguardo alle MOTIVAZIONI per le quali è stato possibile dare mandato di 

impegnare il complessivo importo di €. 542.476,26 (nel quale sono ricompresi i lavori cosiddetti 

“aggiuntivi”), ovvero: 

11.1. l’ACCORDO QUADRO per il Codice Contratti D.Lgs.vo 36/2023 si configura quale uno 

STRUMENTO CONTRATTUALE; 

11.2. la possibilità di modifiche al contratto per l’Accordo Quadro N.1 - Ambito Vastese in 

questione, così come stabilisce l’art.120 comma 1 lett a) del D.Ls.vo 36/2023, è stata prevista 

in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziale e nello specifico 

nella Lettera di invito “lex specialis” prot. 0374475/24 del 13.09.2023; 

11.3. l’importo da aggiudicare all’operatore economico con lo strumento contrattuale dell’Accordo 

Quadro è stato pertanto valutato tenendo conto sia dell’importo dei lavori cosiddetti “principali” 

che di quelli denominati “aggiuntivi” e consentiti dal Codice Contratti;  

11.4. l’aggiudicazione all’Operatore Economico ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L 

dello Strumento Contrattuale dell’Accordo Quadro 1 - Ambito Vastese (art. 17 co. 5 del 

D.Lgs. 36/2023) è avvenuta con la Determina Dirigenziale DPE017/218 del 16.11.2023, e la 

stessa attiene sia ai lavori “principali” che a quelli “aggiuntivi”, ai sensi del richiamato 

art.120 c.1 lett. a) del DLgs. 36/2023; 
 

12. DI CONFERMARE, pertanto, di dare mandato al Servizio Ragioneria Generale DPB014 della 

Giunta Regionale DI IMPEGNARE l’importo complessivo di €. 542.476,26, per il 50% pari a 

€.271.238,13 sul capitolo di spesa n. 152102.2/S e per il restante 50% pari a €. 271.238,13 sul capitolo 

di spesa n. 152108.05/S, così come stabilito in precedenza con Determina DPE017/218 del 16.11.2023, 

ovvero: 
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o all’operatore economico ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L via Galileo Galilei - 

Sant'Angelo del Pesco (IS), cap: 86080 - P.I. n. 00892910944, €. 435.503,18 così ripartiti: 

 €. 217.751,59 per lavori a valere sul capitolo di spesa 152102.2/S; 

 €. 217.751,59 per lavori a valere sul capitolo di spesa 152108.05/S; 

o in favore dell’Erario €. 95.810,70 così ripartiti: 

 € .47.905,35 per IVA sui lavori a valere sul capitolo di spesa 152102.2/S; 

 €. 47.905,35 per IVA sui lavori a valere sul capitolo di spesa 152108.05/S; 

o in favore del gruppo di lavoro interno quale incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 €. 10.752,38 così 

ripartiti: 

 €. 5.376,19 a valere sul capitolo di spesa 152102.2/S; 

 €. 5.376,19 a valere sul capitolo di spesa 152108.05/S; 

o in favore di ANAC €. 410,00, così distinto: 

 €. 205,00 a valere sul capitolo di spesa 152102.2/S; 

 €. 205,00 a valere sul capitolo di spesa 152108.05/S; 

e come riportato nella seguente tabella di sintesi con gli impegni distinti per i due Capitoli di spesa: 
 

 

CREDITORE IMPORTO 

 Capitolo  

152102.2/S 

Capitolo  

152108.05/S 

TOTALE 

IMPEGNO 

ENCEMA COSTRUZIONI 

GENERALI SRL 
€. 217.751,59 €. 217.751,59 €. 435.503,18 

ERARIO  

(IVA al 22% sui lavori) 
€ . 47.905,35 € . 47.905,35 €. 95.810,70 

INCENTIVI  

(art. 45 D.Lgs 36/23 - 2% sui lavori) 

 

€. 5.376,19 €. 5.376,19 €. 10.752,38 

ANAC €. 205,00 €. 205,00 €. 410,00 

TOTALE € . 271.238,13 € . 271.238,13 €. 542.476,26 

 

13. Di CONFERMARE di disporre che gli impegni di spesa così come specificati al precedente punto 11. 

per complessivi €.542.476,26, DEBBANO ESSERE ASSUNTI CON IMPUTAZIONE 

ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023, precisando la seguente distinzione sui Capitoli di spesa 

interessati, ovvero per l’importo di €.271.238,13 sul capitolo di spesa n.152102.2/S e per l’importo di 

€.271.238,13 sul capitolo di spesa n. 152108.5/S, che presentavano la necessaria disponibilità in conto 

competenza al momento della citata Determinazione DPE017/218 del 16.11.2023; 

 

14.  Di ANNULLARE quanto previsto dal punto 11., e conseguente punto 12., della Determinazione 

DPE017/218 del 16.11.2023 riguardo all’importo oggetto di prenotazione di impegno, significando 

che non si rende più necessario dover procedere in tal senso e quindi dare mandato per tale 

operazione; 

 

15.  Di CONFERMARE quanto precedentemente stabilito in merito che all’Accordo Quadro 

seguiranno contratti esecutivi che verranno stipulati a misura sulla base dei singoli progetti i cui 

computi metrici estimativi verranno redatti utilizzando i prezzi di cui all’ Allegato 2 Elenco Prezzi unitari 

e analisi prezzi (Prezzario Regionale Abruzzo anno 2023, approvato con DGR n. 858 del 28.12.2022 e 

rettificato con DGR n. 24 del 23.01.2023) e che all’importo dei lavori, ad esclusione dei costi della 

sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sarà applicato il ribasso offerto dal concorrente in fase di gara;  

 

16.  Di CONFERMARE quanto precedentemente stabilito in merito alla durata dell’Accordo Quadro 

di 36 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell’Accordo Quadro, in accordo con la 

programmazione delle fonti di investimento o, in alternativa, fino all’esaurimento delle risorse 



10/10 

 

economiche disponibili e salvo ulteriori 12 mesi di proroga, ai sensi dell’art. 120, co. 10 del 

D.Lgs.36/2023  a parità di condizione e senza pretese da parte dell’Appaltatore; 

 

17.  Di CONFERMARE di dare atto che il valore contrattuale dell’Accordo Quadro non impegna la 

Stazione Appaltante a stipulare contratti fino alla sua concorrenza mentre l’appaltatore rimane vincolato 

ad eseguire il contratto per l’importo stabilito, così come previsto degli articoli 6 e 7 della lettera di invito 

approvata con det. N. DPE017/163 dell’08.09.2023; 

 

 

18.  Di CONFERMARE quanto stabilito in merito al fatto che il RUP Responsabile Unico del Progetto 

provvederà ad assegnare appositi CIG ai successivi contratti applicativi e che provvederà a richiamare gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti; 

 

19.  Di CONFERMARE di dare atto che la spesa complessiva dell’Accordo Quadro trova copertura 

economica nelle seguenti fonti di finanziamento: 
 

 

 

ACCORDO 

QUADRO 
FONTE DI FINANZIAMENTO  CAPITOLI DI SPESA  

IMPORTO 

FINANZIAMENTO 

AMBITO 1 

D.G.R. n. 252 del 05.05.2023 Programma 

Triennale OO.II. 2023-2025. Annualità 2023 Cap 

Spesa 152102.2/S e 152108.5/S 

152102.2/S – 152108.5/S 
F. Sinello: 300.000,00 € 

F. Trigno: 320.200,00 € 

 

 

20. Di CONFERMARE quanto attestato che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n. 140/2010, è possibile 

presentare ricorso giurisdizionale amministrativo avverso il presente provvedimento dinanzi al T.A.R. 

competente entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’art. 90 del 

D.Lgs n. 36/2023; 

 

21.  Di disporre che la presente Determinazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Abruzzo “Amministrazione Trasparente”, nella Sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, in adempimento del 

combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 con l’art.28 del D.Lgs n. 36/2023; 

 

L’Estensore 

(A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo) 

firmato elettronicamente 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

(Ing. Raffaele Spilla) 

firmato elettronicamente 

 

Il Dirigente del Servizio  

 (Ing. Vittorio Di Biase) 

firmato digitalmente 
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