

**CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO**

**INTERVENTO: PAR FSC 2007/2013 - PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA**

<b>Intervento complessivo</b>	<b>370.000,00</b>
Sub - Intervento 1 : Servizi di Cloud computing per implementazione scosistema digitale	275.000,00
Sub - Intervento 2 : Acquisto dotazione strumentale per uffici IAT	21.000,00
Sub - Intervento 3 : Acquisto dotazione tablet per uffici IAT	6.000,00
Sub - Intervento 4 : Cablaggio uffici IAT	39.000,00
Sub - Intervento 5 : Captive Portal uffici IAT	29.000,00

**Capitoli di spesa** **242000.6** PAR FAS 2007-2013 - OO.PP. SETTORE TURISMO (OPERE INGEGNO)

**Capitolo di entrata** **44000.1** ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA PROGRAMMAZIONE PAR FAS 2007-2013

**Capitolo di entrata**

Numero Erogazioni	Adempimento da cronoprogramma	Creditore	Importo da erogare	Date di scadenza	GG	Data assunzione determina di pagamento	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
							242000.6	242000.6	242000.6	242000.6	242000.6	242000.6
1	Sub Int. 1 I Sal - 4 mesi da sottoscrizione contratto	Telecom Italia Mobile	137.500,00	30/04/2019	30	31/05/2019	137.500,00					
2	Sub Int. 1 Saldo	Telecom Italia Mobile	137.500,00	30/06/2019	30	30/07/2019	137.500,00					
1	Sub. Int 2 Unica soluzione a collaudo		21.000,00	30/04/2020	30	30/05/2020	21.000,00					
1	Sub. Int 3 -		6.000,00	30/04/2019	30	31/05/2019	6.000,00					
1	Sub. Int 4 -		39.000,00	30/04/2019	30	31/05/2019	39.000,00					
1	Sub. Int 5 I Sal - 4 mesi da sottoscrizione contratto		29.000,00	30/04/2019	30	31/05/2019	29.000,00					
			<b>370.000,00</b>				<b>370.000,00</b>	-	-	-	-	-

ACCERTAMENTI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
		44000.1	44000.1	44000.1	44000.1	44000.1
	370.000,00	-	-	-	-	-