
REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPA018/801 del 18 dicembre 2025

DIPARTIMENTO PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE – TURISMO (DPA)

SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE (DPA018)

**UFFICIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PER IL BENESSERE SPORTIVO,
EVENTI ED IMPIANTISTICA SPORTIVA**

OGGETTO: Del. CIPESS n. 79/2021. DD.G.R. n. 291/2022 e n. 384/2022. *Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027).* SAD approvato con determinazione n. DPH002/359 del 07.12.2022. Impiantistica sportiva. – TERMINE CONCLUSIONE INTERVENTI: III PROROGA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021, pubblicata sulla GURI serie generale n. 72 del 26.03.2022, recante: “Fondo di sviluppo e coesione 2014 – 2020 e 2021 – 2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID – 19 (FSC 2014 – 2020) e anticipazioni alle Regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021 – 2027) sono state assegnate alla Regione Abruzzo, in anticipazione, risorse FSC 2021 – 2027 per un ammontare di € 91.864.454,62 e per un numero di interventi pari a 188, il tutto come riportato nell'allegato 3 alla medesima Deliberazione, con specifica indicazione del CUP, del titolo dell'intervento e dell'importo ammesso a finanziamento;
- secondo la predetta delibera le anticipazioni alle regioni e province autonome sono state concesse per interventi di immediato avvio dei lavori che, per le opere pubbliche, equivale a progetti approvati, almeno nel livello definitivo;
- gli interventi ammessi a finanziamento sono soggetti a regole di “governance” e alle modalità di attuazione e monitoraggio del FSC 2014 -2020 e, nelle more della definizione dei Piani di Sviluppo e coesione 2021 – 2027 e della relativa disciplina, alle risorse FSC 2021 – 2027 assegnate si applicano le regole della programmazione FSC 2014 – 2020;
- i progetti di competenza del Dipartimento DPH - Servizio Politiche Turistiche e Sportive - DPH002, sono nel n.ro di 88, per un importo complessivo di risorse assegnate pari ad € 18.185.247,54;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 967 del 13.12.2018 ad oggetto “Patto per il Sud – Master Plan Abruzzo FSC 2014/2020. Misure di raccordo e coordinamento: Sistema di gestione e controllo – Documentazione tecnica”;
- la Determinazione direttoriale n. DPA002/24 del 26.06.2019, con cui è stata resa effettiva la richiesta dell'Agenzia per la Coesione Territoriale di sancire la vigenza del SI.GE.CO. e del Manuale delle procedure di Gestione, nonché la nota del DPA002 prot. n. RA0189253 del 26/06/2019, con cui veniva notificata ai RUA e ai Controllori del Patto per il Sud l'approvazione del SI.GE.CO. e del Manuale delle procedure di Gestione, al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse FSC assegnate, nel rispetto della vigente normativa di riferimento;
- la Determinazione DRG011/28 del 05/05/2023 di aggiornamento del Manuale delle procedure dell'Organismo di certificazione;
- la determinazione DPA002/021 del 13/12/2024, con cui è stato approvato l'aggiornamento del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) e del Manuale delle procedure di gestione e la nota del DPA002 prot. n. 22511/24 del

13/12/2024, con cui veniva notificata ai RUA e ai Controllori del Patto per il Sud l'approvazione del Manuale delle procedure di Gestione e del SI.GE.CO., al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse FSC assegnate, nel rispetto della vigente normativa di riferimento;

CONSIDERATO che:

- lo scrivente Dirigente è anche RUA (Responsabile Unico dell'Attuazione) dell'intervento in oggetto, giusta nomina ex DGR n. 119 del 15.02.2024, comunicata con nota prot. n. 0245285/24 del 13/06/2024;
- il Controllo di I livello è effettuato dal responsabile pro-tempore dell'ufficio "Controlli PNRR e Risorse Nazionali e Regionali" del Servizio Vigilanza e Controllo – DPH009, giusta nomina con determinazione n. DPH/117 del 15.09.2025;

DATO ATTO che:

- con propria nota, prot. n. RA/270211 del 14.07/2022, i Soggetti beneficiari delle risorse in parola, nel numero di 88, sono stati invitati a confermare o meno la volontà di attuare i rispetti interventi;
- all'esito della suddetta richiesta hanno risposto n. 3 Comuni hanno espressamente comunicato rinuncia al contributo assegnato per i relativi interventi;
- con Determinazione n. DPH002/359 del 07.12.2022 è stato approvato lo Strumento di Attuazione Diretta (SAD) *"Fondo di sviluppo e coesione 2014 – 2020 e 2021 – 2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID – 19 (FSC 2014 – 2020) e anticipazioni alle Regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi incorso (FSC 2021 – 2027)"*, unitamente allo "schema di convenzione", per un numero di progetti pari a 85 e per un importo di risorse FSC utilizzate di € 17.792.247,54;
- con Determinazione n. DPH002/380 del 20.12.2023 è stata disposta la registrazione dell'impegno contabile della somma complessiva di € 17.792.247,54 a favore dei Soggetti inclusi nel suddetto SAD su rispettivi capitoli di competenza del Bilancio regionale (12905/1, 12906/2 e 12907/1);

DATO ATTO, che con proprie determinazioni, n.ri DPH002/495 e DPH002/496, entrambe del 27.08.2024, sono state disposte, rispettivamente, le revoche dei contributi assegnati ai Comuni di Fara Filiorum Petri e Sant'Eusanio Forconese, per i motivi nelle stesse determinazioni addotte e che, pertanto, restano in attuazione n.ro 83 progetti;

CONSIDERATO, che:

- ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sottoscritta tra la Regione Abruzzo e i soggetti beneficiari, il cui schema è stato approvato con la citata Determinazione n. DPH002/359/2022, gli interventi dovevano concludersi entro il 31.12.2023, salvo proroghe, da richiedersi prima della scadenza, che l'Autorità responsabile potrà eventualmente concedere, per imprevedibili e giustificati motivi;
- con determinazione n. DPH002/446 del 27.12.2023 è stata disposta, per tutti gli interventi, una prima proroga di mesi 12 (dodici) del termine per la conclusione degli interventi in parola;
- con determinazione n. DPA018/161 del 27.12.2024 è stato ulteriormente prorogato il termine per la conclusione degli interventi con scadenza al 31.12.2025;
- ad oggi, seppur il programma degli interventi presenta un avanzamento per gran parte dei progetti finanziati, si registra comunque un generale ritardo nella conclusione degli stessi e, in tal senso, sono pervenute agli atti del Servizio molteplici richieste di proroga del termine, per vari motivi, nelle relative richieste addotte;

TENUTO CONTO:

- dei noti vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità) cui sono soggetti gli Enti beneficiari (Comuni), che rendono gravoso il rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e la rendicontazione dell'intera spesa sostenuta, dovendo i medesimi, in parte, provvedere all'anticipo di risorse con proprie risorse di bilancio;
- delle esigenze organizzative connesse alla rendicontazione da parte dei soggetti attuatori ed ai controlli di I livello della documentazione presentata da parte degli uffici regionali preposti;
- che, per gli interventi in oggetto, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), pena la revoca automatica delle risorse assegnate, era stabilito al 31 dicembre 2024, giusta Delibera CIPESS n. 16 del 20.07.2023, pubblicata sulla GURI - serie generale n. 276 del 25.11.2023;

RITENUTO, pertanto, anche al fine di evitare la perdita di risorse e ricadute negative sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sottoscritta dalle parti, poter disporre un'ulteriore e congrua proroga al termine per la conclusione di tutti gli interventi finanziati con le risorse in oggetto e ancora in attuazione, stabilendo la stessa in mesi 12 (dodici), con scadenza al 31.12.2026;

SPECIFICATO che i destinatari del presente provvedimento sono i progetti per i quali, alla data del 31.12.2024, risultano assunte le obbligazioni giuridicamente vincolanti, ovvero risultano stipulati i relativi contratti d'appalto;

VISTI:

- la L 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il D Lgs 23 giugno 2011, n. 118, *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*;
- il D Lgs 14 marzo 2013, n. 33, *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;

VISTE le LL.RR.

- n. 77 del 14.09.1999, *Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*;
- n. 3 del 25.03.2002, *Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*;

VISTE, altresì, le seguenti LL.RR.:

- 6 febbraio 2025, n. 1, *Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2025)*;
- 6 febbraio 2025 n. 2, *Bilancio di previsione finanziario 2025-2027*;

VISTA la D.G.R. n. 77 del 11.02.2025, "*Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025-2027 e relativi allegati. Approvazione*";

DATO ATTO della competenza del "Servizio Politiche Turistiche e Sportive" nella materia oggetto del presente provvedimento, Servizio oggi incardinato nell'organigramma e nel funzionigramma del Dipartimento "Presidenza – Programmazione - Turismo" – DPA, il cui assetto è stato approvato con D.G.R. n. 573 del 18.09.2024;

ACCERTATA, pertanto, in relazione alle predette disposizioni, la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa:

1. **di disporre**, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sottoscritta dalle parti per l'attuazione degli interventi in oggetto, un'ulteriore proroga, rispetto a quelle già disposte con determinazioni nn. DPH002/446/2023 e DPA018/161/2024, del termine per la conclusione di tutti gli interventi finanziati con le risorse in oggetto e ancora in attuazione, stabilendo la stessa in mesi 12 (dodici), con scadenza al 31.12.2026;
2. **di specificare** che i destinatari del presente provvedimento sono i progetti per i quali, alla data del 31.12.2024, risultano assunte le obbligazioni giuridicamente vincolanti, ovvero risultano stipulati i relativi contratti d'appalto;
3. **di disporre**, altresì, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 14.03.2013, n. 33, la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta regionale – Sezione "*Amministrazione Trasparente*";
4. **di inviare** copia del presente provvedimento:
 - al Servizio Programmazione Nazionale (DPA002) e al Servizio Vigilanza e Controllo (DPH009), per debita conoscenza;
 - al Dipartimento Presidenza – Programmazione – Turismo (DPA), ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. h1), della L.R. n. 77/1999.

L'Estensore

dott.ssa Gloria Morretti

Il Responsabile dell'Ufficio

arch. Antonio Buccella

Il Dirigente del Servizio

dott.ssa Patrizia Radicci

(firmato digitalmente)