

L'Estensore
Maria Rita BALDASSARRE


(firma)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe Fiaschetti


(firma)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 350 / C.O.R.

DEL 09 OTT. 2017

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

FUNZIONE: STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA - F4

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Lavori per la realizzazione delle "Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - VII° Lotto Funzionale - Comune di Rocca Santa Maria (TE)" - Rimodulazione quadro economico e approvazione preventivo per allacci alle reti dei pubblici servizi.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE FUNZIONE COORDINAMENTO

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016, nonché gennaio 2017, sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane, feriti, dispersi e sfollati, oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato, nella persona del Direttore del Dipartimento Ing. Rocco Emidio Primavera, presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6021;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

DATO ATTO che, relativamente al lotto in oggetto:

- con Decreto COR 177/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per realizzazione delle opere di fondazione e urbanizzazione dell'importo di complessivi €.146.925,24 suddiviso secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO FONDAZIONI / URBANIZZAZIONI		
LAVORI	€ 84.427,34	
DI CUI PER ONERI DI SICUREZZA INDIRETTI	€ 2.362,24	
ONERI DI SICUREZZA DIRETTI	€ 6.863,84	
TOTALE LAVORI A CORPO	€ 91.291,18	€ 91.291,18
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA SUI LAVORI (10%)	€ 9.129,12	
ART. 113 D.L. 50/2016- INCENTIVI (2%)	€ 1.825,82	
IMPREVISTI, SPESE GENERALI, PROVE SUI MATERIALI, CONTRIBUTI ANAC	€ 9.129,12	
SPOSTAMENTI SOTTOSERVIZI, ALLACCI	€ 15.000,00	
ESPROPRI (da piano particellare)	€ 20.550,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 55.634,06	€ 55.634,06
TOTALE INTERVENTO		€ 146.925,24

DATO ATTO inoltre che:

- con Decreto COR 323/2017 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della ditta Asfaltronto s.r.l., con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), che ha offerto il ribasso del 24,75% sull'importo a base di gara di € 91.291,18 per lavori a corpo (lavori 84.427,34, oneri di sicurezza indiretti € 2.362,24, oneri di sicurezza diretti € 6.863,84) e che chiede quindi per l'esecuzione dei lavori di che trattasi la somma di € 70.980,07, comprensivi di oneri di sicurezza;
- i lavori di fondazione/urbanizzazione sono completati per quanto riguarda le piastre di fondazione e che sono in corso i lavori di montaggio delle SAE;
- si rende necessario provvedere al collegamento delle nuove strutture alle reti dei pubblici servizi;
- che il comune di Rocca Santa Maria con propria nota prot. n. 2506 del 30.09.2017 ha trasmesso, in allegato, il computo metrico dei lavori e degli interventi necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione che andranno a servire n. 5 S.A.E. dislocate in tre aree diverse del Comune di Rocca Santa Maria, e precisamente nelle frazioni di Licciano, Sella Ciarelli e Cona Faiete, per l'importo complessivo di netti € 26.036,11 oltre IVA;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di:

- procedere alla realizzazione di tale intervento al fine di consegnare le S.A.E. complete di impianti e arredi, così da essere immediatamente abitabili;
- procedere alla rimodulazione del quadro economico al fine di reperire le risorse necessarie per effettuare i lavori di che trattasi, anche in considerazione del ribasso d'asta formulato in sede di offerta;

DISPONE

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare il nuovo quadro economico derivante dal ribasso d'asta formulato e successiva aggiudicazione definitiva giusta decreto COR 323/2017 come segue:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO FONDAZIONI / URBANIZZAZIONI		
LAVORI	€ 68.617,83	
DI CUI PER ONERI DI SICUREZZA INDIRETTI	€ 2.362,24	
ONERI DI SICUREZZA DIRETTI	€ 6.863,84	
TOTALE LAVORI A CORPO	€ 70.980,07	€ 70.980,07
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA SUI LAVORI (10%)	€ 7.098,01	
ART. 113 D.L. 50/2016- INCENTIVI (2%)	€ 1.825,82	
IMPREVISTI, SPESE GENERALI, PROVE SUI MATERIALI, CONTRIBUTI ANAC	€ 31.471,34	
SPOSTAMENTI SOTTOSERVIZI, ALLACCI	€ 15.000,00	
ESPROPRI (da piano particellare)	€ 20.550,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 75.945,17	€ 75.945,17
TOTALE INTERVENTO		€ 146.925,24

2. di approvare il computo metrico ,trasmesso dal Comune di Rocca Santa Maria (TE) in allegato alla nota prot. n. 2506 del 30.09.2017, relativo ai lavori e agli interventi necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione che andranno a servire n. 5 S.A.E. dislocate in tre aree diverse del Comune in argomento, e precisamente nelle frazioni di Licciano, Sella Ciarelli e Cona Faiete, per l'importo complessivo di netti € 26.036,11 oltre IVA;

3. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6021 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che si procederà al ristoro delle spese sostenute dietro presentazione di regolare documentazione attestante l'avvenuta corretta esecuzione dei lavori;
5. di trasmettere il presente decreto al Comune di Rocca Santa Maria (TE) che provvederà direttamente alla realizzazione delle opere in argomento.

IL RESPONSABILE FUNZIONE F4

DIRIGENTE

(Ing. Silvio LIBERATORE)

IL COORDINATORE C.O.R.

DIRIGENTE

(Dott. Antonio IOVINO)