

**CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO**

Lavori urgenti per la realizzazione di protezione spondale del fiume Salinello in località Zona Ind.le Floriano nel Comune di Campli. CUP: [C73H20000100002].  
**PROGETTO DI COMPLETAMENTO**

**Importo dell'intervento** 66.359,13

**Capitolo di spesa** 152108/2

**Capitolo di entrata** 31017.1/E

Numero Erogazioni	Adempimento da cronoprogramma	Creditore	Importo da erogare	Date di scadenza	GG	Data assunzione determina di pagamento	Anno 2020	2021	2022	Totale impegni di spesa
1		PAVONE OATRUZIONI	45.866,20	30/11/2020		31/01/2021	45.866,20			45.866,20
2		Art. 113 DLgs 50/16	1.069,06	30/11/2020		31/01/2021	1.069,06			1.069,06
			46.935,26				46.935,26			46.935,26

Importi disponibili da impegnare	Ribassi d'asta	30,111%	di cui FPV (*)		-
			Somme ancora da impegnare	19.423,87	-
	<b>Totale</b>	<b>19.423,87</b>			<b>Totale della spesa</b> <b>66.359,13</b>

Somme complessivamente disponibili per l'intervento	Importo	Numero e provvedimento accertamento	Anno 2020	2021	2022	Totale Accertamenti
	46.935,26	DPC017/81 del 7/2/2020	66.359,13			
			66.359,13	-	-	66.359,13
		<b>Somme ancora da accertare</b>	-	-		-
						<b>Totale dell'entrata</b> <b>66.359,13</b>
						-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Ing. Mario Cerroni  
 (Firmato elettronicamente)