

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019 – Piano degli Interventi II annualità 2019 – Regione Abruzzo. – FIUME TRONTO - Intervento di riduzione del rischio idraulico in Comune di Controguerra - CUP: [C13H20000310001] – CIG: [8386314D3B], collegato al CIG:[8605369F22] della Perizia di Variante.

Importo dell'intervento totale **340.000,00 €**

Capitolo di spesa 152111.11

Capitoli di entrata 43111.1

Numero Erogazioni	Adempimento da cronoprogramma	Determine impegni precedenti	Creditore	Importo da erogare	Date di scadenza	GG	Data assunzione determina di pagamento	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
								152111.11			
1		Det. n. 156/DPE014 del 24.09.2020	CO.STRA.M. SRL	224.654,64 €	30/11/2020		31/12/2020	224.654,64			
2		Det. n. 159/DPE014 del 29.09.2020	Geom. Rastelli Pierluigi	3.907,90 €	30/11/2020		31/12/2020	3.907,90			
3		Det. n. 166/DPE014 del 07.10.2020	Art. 113 D. Lgs	5.343,22 €	30/11/2020		31/12/2020	5.343,22			
4		Det. n. 180/DPE014 del 10.11.2020	Ing. Andrea D'Ambrosio	3.996,72 €	30/11/2020		31/12/2020	3.996,72			
5			CO.STRA.M. SRL	97.120,93 €	30/06/2021		30/06/2021		97.120,93		
6			Art. 113 D. Lgs	2.318,89 €	30/06/2021		30/06/2021		2.318,89		
7			ANAC	225,00 €	30/06/2021		30/06/2021		225,00		
				337.567,30 €				237.902,48	99.664,82	-	-

								ACCERTAMENTI	2020	Anno 2021	Anno 2022	
								cap. 43111.1				
1		Det. n. 156/DPE014 del 24.09.2020	CO.STRA.M. SRL					224.654,64 €				
2		Det. n. 159/DPE014 del 29.09.2020	Geom. Rastelli Pierluigi					3.907,90				
3		Det. n. 166/DPE014 del 07.10.2020	Art. 113 D. Lgs					5.343,22				
4		Det. n. 180/DPE014 del 10.11.2020	Ing. Andrea D'Ambrosio					3.996,72				
5			CO.STRA.M. SRL						97.120,93			
6			Art. 113 D. Lgs						2.318,89			
7			ANAC						225,00			
								237.902,48 €	99.664,82			

L'Estensore
Geom. Franco Raponi
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Ing. mario Cerroni
(Firmato elettronicamente)