



DETERMINAZIONE: n° 06

COD. DPE012

DEL 27/01/2022

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO: OPERE MARITTIME

UFFICIO: Ufficio Attività costa PESCARRESE e teramana

OGGETTO: Richiesta di offerta per prestazioni professionali inerenti attività di supporto al RUP. - SmartCIG: Z7334F1DA9

[Progetto principale - Par-Fas 2007-2013 "Linea di Azione IV.2.1.a - Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi. Progetto di completamento e adeguamento post-rescissione. - CUP:C36E13000040001].

- Determina a Contrarre;
- Rimodulazione Quadro Economico post-gara progetto principale;
- Aggiudicazione Definitiva incarico O.E. - ing. Pier Luigi Gianforte.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO

- il DPR 15 gennaio 1972, n. 8 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori";
- la L.R. 8 settembre 1972 n. 18 "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8";
- la L.R. 30 maggio 1974 n. 17 "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali";
- la L.R. 28.08.1976, n. 43 con la quale si individua l'organo consultivo nel Dirigente del Servizio Regionale competente;
- il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
- la L.R. 29.12.1977 n. 81 "Norme sulla contabilità regionale";
- l'art. 24 della L.R. 14/09/1999 n. 77, " Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, competenze del Dirigente del Servizio";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la L.R. 25 marzo 2002, n.3, recante " Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152 del 03 .03 .2006 e s.m.i "Norme in materia Ambientale";
- il D.P.R. del 05/10/2010 n. 207 – nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.lgs. del 18.04.2016 n.50;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50: "Codice dei contratti pubblici " e s.m.i.;
- il D.M. 15.07.2016; n.173: "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione per l'immersione in mare di materiali di escavo dei fondali marini;
- la DGR n.126 del 02/03/2018 con la quale sono stati approvati il Documento Tecnico di accompagnamento 2018-2020 e il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
- il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 "Sblocca-cantieri", nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019;
- il D.L. n.76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", Supp. Ord. G.U. 178 del 16/07/2020;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione del D.L. n. 76/2020, che ha apportato alcune modifiche alle disposizioni dettate dal c.d. Decreto Semplificazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 759 del 21/12/2003 con la quale è stato approvato il "Programma Attuativo Regionale (P.A.R.) delle risorse F.A.S. per il periodo di programmazione 2007 – 2013", con la quale sono stati assegnati investimenti alla Regione Abruzzo pari a M € . 853,973;

CONSIDERATO che la "LINEA DI AZIONE IV.2.1.a - RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)", per la difesa della costa prevede il finanziamento di € . 8.140.000,00 (nota n. RA/1476645 del 26/06/2012 della Direzione LL.PP) di cui al Comune di Silvi € . 4.400.000,00;

PRESO ATTO che, di seguito alle ripetute richieste di questo Servizio e in considerazione della grave evoluzione dei fenomeni erosivi nel tratto di costa in esame, le competenti strutture di programmazione e gestione dell'intervento PAR-FSC 2007/13 hanno assentito la rimodulazione economica dell'intervento, in regime di cofinanziamento, mediante riassorbimento dell'intero ribasso d'asta (€ 836.671,80), definitivo utilizzo dell'ulteriore finanziamento anticipato dalla Regione Abruzzo (€ 230.000,00) per l'esecuzione post-



rescissione delle prime opere d'urgenza di "messa in sicurezza", ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 207/10, nonché l'ulteriore finanziamento aggiuntivo di € 425.000,00 per adeguamento dell'aliquota IVA nella misura corretta del 22%;

VISTO il progetto redatto da questo Servizio, dal titolo "Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi. Progetto di completamento e adeguamento post-rescissione" dell'importo complessivo € 5.055.000,00;

PRESO ATTO del Quadro Economico post gara di cui alla determinazione DPE012/86 del 16/09/2020, ridefinita con successiva determinazione DPE012/101 del 24/09/2021 per quanto riguarda gli impegni dell'ATI "La Dragaggi s.r.l. - Tenaglia s.r.l. - Pavone Costruzioni soc.coop.";

CONSTATATO che a seguito delle determinazioni susseguitesesi nel corso delle procedure amministrative attualmente il Quadro Economico post gara risulta così definito:

Giunta Regionale d'Abruzzo

SILVI PAR-FAS 2007-2013 - QUADRO ECONOMICO POST-GARA			
n	OGGETTO	IMPORTO DI PROGETTO	POST GARA
A1	Oneri sostenuti, da sostenere ed eventuali, relativi all'appalto originario		
1	Importo lavori Verbale di Consistenza del 27/04/2018	€ 524.908,02	€ 524.908,02
2	RIVALSA IVA 10%	€ 52.490,80	€ 52.490,80
3	Lavori, servizi, forniture accessorie e complementari esclusi all'appalto incluso rimborsi previa fattura	€ 191.100,00	€ 191.100,00
4	Incentivo di cui art.113 del D.Lgs.50/2016	€ 24.600,00	€ 24.600,00
5	Rserva disponibile per eventuale definizione riserve contabili, contenziosi, ecc.	€ 150.000,00	€ 150.000,00
A2	Lavori di completamento e integrativi a seguito di rescissione contratto (compreso O.S.)	€ 2.994.156,13	€ 2.776.756,02
A3	Somme a disposizione		
1	Accantonamento economie (10%) -440.000,00€.		
2	Importo economie di intervento riprogrammabili -396.671,80€.		
3	Lavori, servizi, forniture accessorie e complementari esclusi all'appalto incluso rimborsi previa fattura	€ 60.000,00	€ 60.000,00
4	Imprevisti IVA inclusa	€ 16.142,71	€ 16.142,71
5	Incentivo di cui art.113 del D.Lgs.50/2016	€ 59.883,12	€ 59.883,12
6	spese tecniche di supporto al RUP e di verifica e validazione x tecnici esterni incluso IVA	€ 10.703,60	€ 10.703,60
7	Compenso personale interno per lavoro straordinario	€ 15.000,00	€ 15.000,00
8	Spese pubblicità, ANAC, ecc	€ 1.600,00	€ 1.600,00
9	Per rivalsa IVA, al 10%	€ 299.415,61	
	ARROTONDAMENTO	€ 0,01	€ 0,01
	TOTALE A1+A2+A3	€ 4.400.000,00	
10	Per rivalsa IVA, da 10% al 22% (finanziamento su cap. 152108/2)	€ 425.000,00	€ 610.886,32
A2.1	Economie da ribasso d'asta lavori		€ 217.400,11
A3.9_10	Economie ribasso d'asta per IVA		€ 113.529,29
	TOTALE A1+A2+A3+IVA dal 10% al 20%	€ 4.825.000,00	€ 4.825.000,00
	A1+A2+A3+IVA dal 10% al 20%=	€ 4.825.000,00	
	B1+B2= Cofinanz. Regionale =	€ 230.000,00	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO = POST-GARA	€ 5.055.000,00	



VISTO che in fase preliminare si è ritenuto opportuno valutare la necessità di individuare un professionista esperto per supportare le molteplici attività del RUP, per affrontare i problemi inerenti l'appalto in corso dei lavori di cui all'oggetto in conseguenza della fase pandemica in corso;

CONSIDERATO

- che ad oggi sono in corso le procedure di pubblicazione per la costituzione degli elenchi per Operatori Economici Professionisti del Dipartimento regionale – DPE, elenco pertanto non ancora fruibile;
- che le attività per cui deve dare la prestazione il professionista necessitano di ampia esperienza con le amministrazioni pubbliche e in particolare su riserve e strumenti deflattivi del contenzioso negli appalti pubblici;

SENTITO nelle vie brevi altre amministrazioni pubbliche, con mail inviata dal RUP F.E.T. Bruno Baldonero in data 29/12/2021 si è proceduto a richiedere al professionista ing. Pier Luigi Gianforte del Comune di Roseto degli Abruzzi, la disponibilità dello stesso a ad accettare l'incarico a supportare le molteplici attività del RUP, per affrontare i problemi inerenti l'appalto in corso dei lavori di cui all'oggetto;

VISTO che in seguito il professionista ha provveduto a far pervenire sua migliore offerta, acquisita protocollo regionale il 21/01/2022 al prot. n.22333, accompagnata da documentazione con cui si è potuto constatare la specifica e particolare professionalità attinente alle necessità emerse nella fase di esecuzione dell'opera, documentazione da cui è emerso che:

- il curriculum professionale è aderente alla specifica e particolare competenza richiesta;
- l'offerta economica proposta sul calcolo tabellare di legge pari al ribasso del 10%, che risulta essere così definito:

- Compenso oneri, spese e CNPAIA 4%	€.7'305,98
- a detrarre il ribasso del 10%	€. 730,60
- importo di contratto	€.6'575,38
- I.V.A. al 22%	€.1'446,58
- Totale somma dovuta	€.8'021,96

Giunta Regionale
Abruzzo

CONSTATATO che il suddetto professionista negli ultimi anni non ha avuto incarichi presso questo Servizio Regionale, così da garantire la pluralità e la rotazione nell'affidamento diretto degli incarichi ad Operatori Economici/Professionisti diversi;

CONSIDERATO che l'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, consente l'affidamento della prestazione professionale di importo inferiore a €40.000,00, in via diretta, se adeguatamente motivato;

CONSIDERATO che la prestazione di cui all'affidamento è prettamente specialistica in quanto necessita di ampia esperienza con le amministrazioni pubbliche e in particolare per procedure su riserve e strumenti deflattivi del contenzioso negli appalti pubblici, come già esposto nelle suddette premesse;

CONSIDERATO che l'art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

VISTO la nota del presente Servizio Regionale n.24724 del 24/01/2022, con cui si ufficializzava la richiesta per la RDO (Richiesta Di Offerta) fatta al professionista e la relativa offerta dello stesso acquisita al protocollo regionale il 21/01/2022 al prot. n.22333, chiedendo nel contempo l'integrazione documentale necessaria per la procedura di affidamento;

VISTO la nota di risposta del professionista ing. P.L. Gianforte del 24/01/2022, con cui ha inviato la documentazione richiesta che nell'insieme viene acquisito agli atti e di seguito elencata nella sua completezza:

- Curriculum Vitae formato europeo;
- Offerta economica;
- Autocertificazione del possesso dei requisiti;
- Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato;
- Dichiarazione lavori analoghi svolti negli ultimi cinque anni;
- Quietanza e polizza responsabilità civile professionale;
- Documento di riconoscimento.

RITENUTO che le spese relative all'incarico in oggetto saranno previste all'interno del Quadro Economico dell'opera pubblica e del finanziamento del progetto indicato in precedenza, rimodulando la somma prevista per "compenso personale interno per lavoro

straordinario" inizialmente prevista per €. 15'000,00, in quanto sono stati disposti incarichi a personale esterno per assistenti di cantiere che coprono parte delle necessità originariamente previste per lo straordinario;

PRESO ATTO della necessità su esposta, il Quadro Economico post-gara risulta così rimodulato:

Giunta Regionale d'Abruzzo

SILVI PAR-FAS 2007-2013 - QUADRO ECONOMICO POST-GARA			
n	OGGETTO	IMPORTO DI PROGETTO	POST GARA
A1	Oneri sostenuti, da sostenere ed eventuali, relativi all'appalto originario		
1	Importo lavori Verbale di Consistenza del 27/04/2018	€ 524.908,02	€ 524.908,02
2	RIVALSA IVA 10%	€ 52.490,80	€ 52.490,80
3	Lavori, servizi, forniture accessorie e complementari esclusi all'appalto incluso rimborsi previa fattura	€ 191.100,00	€ 191.100,00
4	Incentivo di cui art.113 del D.Lgs.50/2016	€ 24.600,00	€ 24.600,00
5	Rserva disponibile per eventuale definizione riserve contabili, contenziosi, ecc.	€ 150.000,00	€ 150.000,00
A2	Lavori di completamento e integrativi a seguito di rescissione contratto (compreso O.S.)	€ 2.994.156,13	€ 2.776.756,02
A3	Somme a disposizione		
1	Accantonamento economie (10%) -440.000,00€.		
2	Importo economie di intervento riprogrammabili -396.671,80€.		
3	Lavori, servizi, forniture accessorie e complementari esclusi all'appalto incluso rimborsi previa fattura	€ 60.000,00	€ 60.000,00
4	Imprevisti IVA inclusa	€ 16.142,71	€ 16.142,71
5	Incentivo di cui art.113 del D.Lgs.50/2016	€ 59.883,12	€ 59.883,12
6	spese tecniche di supporto al RUP e di verifica e validazione x tecnici esterni incluso IVA	€ 10.703,60	€ 10.703,60
7	Compenso personale interno per lavoro straordinario	€ 15.000,00	€ 6.978,04
7bis	Compenso supporto RUP (in corso d'opera) compreso IVA e CNPAIA		€ 8.021,96
8	Spese pubblicità, ANAC, ecc	€ 1.600,00	€ 1.600,00
9	Per rivalsa IVA, aL 10%	€ 299.415,61	
	ARROTONDAMENTO	€ 0,01	€ 0,01
	TOTALE A1+A2+A3	€ 4.400.000,00	
10	Per rivalsa IVA, da 10% al 22% (finanziamento su cap. 152108/2)	€ 425.000,00	€ 610.886,32
A2.1	Economie da ribasso d'asta lavori		€ 217.400,11
A3.9_10	Economie ribasso d'asta per IVA		€ 113.529,29
	TOTALE A1+A2+A3+IVA dal 10% al 20%	€ 4.825.000,00	€ 4.825.000,00
	A1+A2+A3+IVA dal 10% al 20%=	€ 4.825.000,00	
	B1+B2= Cofinanz. Regionale =	€ 230.000,00	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO = POST-GARA	€ 5.055.000,00	

PRESO ATTO che il Codice C.U.P. generato da questo Ente riferito all'opera principale in oggetto è, CUP: C36E13000040001;



CONSIDERATO che il Servizio ha provveduto ad assegnare apposito **SmartCIG n.Z7334F1DA9**, per l'affidamento della prestazione professionale in oggetto e che provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

VISTA la Circolare del Servizio Ragioneria Generale Prot. RA/18883 del 25/01/2011;

VISTO l'art. 7 della L.R. 25/03/2002, n. 3 in materia di contabilità regionale;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art.1 e 2 della L.5 maggio 2009,42);

CONSIDERATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. che le premesse sono parte integrante del presente determinato;
2. di **procedere a contrarre** la prestazione professionale di cui all'oggetto ai sensi dell'art.32, comma 2 del D.Lgs.50/2016, con le motivazioni evidenziate nelle premesse;
3. di **approvare il Quadro Economico come rimodulato** in premessa, al fine di disporre il finanziamento necessario per la prestazione in oggetto;
4. di **procedere all'affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e aggiudicare definitivamente**, nei modi di legge citati in premessa, la prestazione professionale relativa "all'incarico di attività di supporto al RUP, inerenti i lavori di realizzazione di pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi, di cui al Progetto di completamento e adeguamento post-rescissione in fase di esecuzione con CUP: C36E13000040001", **al Professionista ing. Pier Luigi Gianforte**, nato a Sanremo (IM) il 06/11/1967 (P.I. 01445150673), iscritto presso l'Ordine professionale degli ingegneri di Teramo al n.540, che ha presentato l'offerta economica acquisita al protocollo regionale del 21/01/2022 al prot. n.22333, pari al compenso per oneri, spese e CNPAIA (4%) per un **importo contrattuale (al netto del 10% di ribasso) di €.6'575,38, più IVA al 22% pari a €.1'446,58, che determina una spesa totale di €.8'021,96**, ritenendo l'offerta congrua, a cui è stato attribuito il cod. **SmartCIG n.Z7334F1DA9**;
4. di procedere con atti amministrativi successivi:
 - All'Aggiudicazione Efficace a seguito delle verifiche di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;
 - Successivamente all'Efficacia alla Stipula del Contratto con Scrittura Privata;
 - All'impegno della somma prevista nel Quadro Economico rimodulato;
5. di **pubblicare** il presente atto sul sito regionale ai fini della Trasparenza;
6. di **disporre** l'invio del presente provvedimento a:
 - Ing. Pier Luigi Gianforte;
 - DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica;

L'estensore
e RUP dei lavori
F.E.T. Bruno Baldonero

Il Dirigente ad interim del Servizio
Ing. Paolo D'INCECCO

Il Responsabile dell'Ufficio
ing. Alessandra FERRI

