

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Interventi ex POR-FESR e FSE 2014-2020.2020 Piano operativo complementare 2017/2020 ex articolo 242 del D.L. 34/2020. Affidamento fornitura Servizio di Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo – creatività, immagine coordinata, spot promozionale radio-TV con service grafico, materiale promozionale e piano media

Importo dell'intervento € 146.596,53

Capitolo di spesa cap 500.70

Capitolo di entrata cap.500.1

Numero Erogazioni	Adempimento da cronoprogramma	Creditore	Importo da erogare	Date di scadenza	GG	Data assunzione determina di pagamento	Anno 2022	Anno 2023	Totale impegni di spesa
1	primo sal	Pomilio Blumm srl	58.626,61 €	liquidazione comunque entro 31.08.2022			58.626,61 €		
2	secondo sal	Pomilio Blumm srl	58.626,61 €	liquidazione comunque entro 30.10.2022			58.626,61 €		
3	terzo sal	Pomilio Blumm srl	29.313,31	liquidazione comunque entro 30.12.2022			29.313,31		
4	contributo Anac	Anac	30,00 €	liquidazione comunque entro 30.12.2022			30,00 €		
5			-						
			-						
			146.596,53 €				146.596,53	- €	146.596,53 €

Importi disponibili da impegnare	Ribassi d'asta		di cui FPV (*)	-	-	
	Imprevisti/economie		Somme ancora da impegnare			-
	Totale					146.596,53 €

Somme complessivamente disponibili per l'intervento	146.596,53		Anno 2022	Anno 2023	Totale Accertamenti
			146.596,53		
			€ 146.596,53	€ 0,00	146.596,53 €
					Somme ancora da accertare
					- €
					146.596,53 €

Verifica equilibrio finanziario 0,00