

Allegato 1) alla Determinazione dirigenziale DPD022/75 del 18/05/2022 - check list istruttoria variante

P.O. FEAMP 2014-2020

Mis. 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura"

Richiedente:	ALIMENTHA SRL
Sede legale:	Via Danimarca 3 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Partita IVA / C. F.	00992660670
Codice identificativo del progetto:	08/TPA/20
CUP:	C96G20000610007
Localizzazione dell'intervento:	Via Danimarca 3 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

QUADRO ECONOMICO PROGETTO APPROVATO CON DPD022/153 del 07/10/2021				Richiesta di variante acquisita agli atti al prot. n. RA0142422/22 del 11/04/2022 e integrata con note Prot. RA0160731 del 26/04/2022 e RA0175533 del 05/05/2022					
Descrizione Voce di spesa: 1. OPERE EDILI		Computo metrico/fattura/preventivo	SPESA AMMESSA DPD022/153 DEL 07/10/2021	Descrizione Voce di spesa: 1. OPERE EDILI		Computo metrico/fattura/preventivo	Costo degli interventi rimodulato	Scostamenti (+ / -) rispetto al progetto approvato	Costo degli interventi ammesso
1	Realizzazione tettoia in ferro	Computo metrico Ing. De Lauretis del 02/07/2020	17.600,00 €	1	Realizzazione tettoia in ferro		0,00 €	- 17.600,00	€ -
2	Lavori presso laboratorio: fornitura e posa in opera di Iglù cm 6 per realizzazione sottofondo a corpo; fornitura e posa in opera di massetto sabbia e cemento compreso rete elettrosaldata. Posa in opera di pavimentazione tipo Klinker dimensione cm 112 * 24 fugato, compreso colla e stucco di tipo epossodico	Fattura n. FPR 5/20 del 15/07/2020 di Fidanza Edilizia snc	19.000,00 €	2	Lavori presso laboratorio: fornitura e posa in opera di Iglù cm 6 per realizzazione sottofondo a corpo; fornitura e posa in opera di massetto sabbia e cemento compreso rete elettrosaldata. Posa in opera di pavimentazione tipo Klinker dimensione cm 112 * 24 fugato, compreso colla e stucco di tipo epossodico	Fattura n. FPR 5/20 del 15/07/2020 di Fidanza Edilizia snc	19.000,00 €	€ -	€ 19.000,00
3	Lavori di sistemazione piazzale e realizzazione pavimento industriale	Fattura n. 1004/F del 30/06/2020 di D.I.S. PROJECT srl	51.000,00 €	3	Lavori di sistemazione piazzale e realizzazione pavimento industriale	Fattura n. 1004/F del 30/06/2020 di D.I.S. PROJECT srl	51.000,00 €	€ -	€ 51.000,00
TOTALE 1			€ 87.600,00	TOTALE 1			€ 70.000,00	- 17.600,00	70.000,00
Descrizione Voce di spesa: 2. MACCHINARI E ATTREZZATURE				Descrizione Voce di spesa: 2. MACCHINARI E ATTREZZATURE					
1	Addolcitore automatico d'acqua a 50 DP a resine cationiche in ciclo sodico	Fattura n. 119/2020 del 22/04/2020 di LPV CALDAIE srl	1.795,00 €	1	Addolcitore automatico d'acqua a 50 DP a resine cationiche in ciclo sodico	Fattura n. 119/2020 del 22/04/2020 di LPV CALDAIE srl	1.795,00 €	€ -	€ 1.795,00
2	N. 2 Armadio congelatore 1 porta	Fattura n. 73/2020 del 19/06/2020 di AMICI srl	2.303,65 €	2	N. 2 Armadio congelatore 1 porta	Fattura n. 73/2020 del 19/06/2020 di AMICI srl	2.303,65 €	€ -	€ 2.303,65
3	Asciugatrice in continuo eolo 202-LAB	Fatture n. 2020 388 del 07/04/2020 (acconto) e n. 2020 685 del 17/06/2020 (saldo)	18.750,00 €	3	Asciugatrice in continuo eolo 202-LAB	Fatture n. 2020 388 del 07/04/2020 (acconto) e n. 2020 685 del 17/06/2020 (saldo)	18.750,00 €	€ -	€ 18.750,00
4	Autoclave di sterilizzazione modello AUT 700*2000	Fattura n. 112/2020 del 09/04/2020 di LPV CALDAIE srl	62.205,00 €	4	Autoclave di sterilizzazione modello AUT 700*2000	Fattura n. 112/2020 del 09/04/2020 di LPV CALDAIE srl	62.205,00 €	€ -	€ 62.205,00
5	Tavolo armadiato, armadio, lavamani a parete, brasiera, paletta, kit rubinetteria	Fattura n. 207/2020 del 29/04/2020 di FARCO GRANDI IMPIANTI srl	51.230,00 €	5	Tavolo armadiato, armadio, lavamani a parete, brasiera, paletta, kit rubinetteria	Fattura n. 207/2020 del 29/04/2020 di FARCO GRANDI IMPIANTI srl	51.230,00 €	€ -	€ 51.230,00
6	Capsulatrice lineare con Modem teleassistenza da remoto 4.0	Fattura n. 430/2020 del 20/04/2020 di VIDYA SRL	86.800,00 €	6	Capsulatrice lineare con Modem teleassistenza da remoto 4.0	Fattura n. 430/2020 del 20/04/2020 di VIDYA SRL	86.800,00 €	€ -	€ 86.800,00
7	Carrello idraulico Pantografo P.Lift Inox portata 10 Ql	Fattura n. 288 del 30/04/2020 di OFFICINA MASETTI srl	2.490,00 €	7	Carrello idraulico Pantografo P.Lift Inox portata 10 Ql	Fattura n. 288 del 30/04/2020 di OFFICINA MASETTI srl	2.490,00 €	€ -	€ 2.490,00
8	Impianto elettrico nuovo laboratorio	Preventivo n. 0834/20 G del 04/05/2020 di DI SILVESTRO SRL	47.365,40 €	8	Impianto elettrico nuovo laboratorio	Preventivo n. 0834/20 G del 04/05/2020 di DI SILVESTRO SRL	47.365,40 €	€ -	€ 47.365,40
9	Metal detector digitale PEN-TEC 200*350	Fatture n. 263 del 18/06/2020 (acconto) e n. 439 del 07/06/2020 (saldo) di PEN-TEC srl Unipersonale	13.000,00 €	9	Metal detector digitale PEN-TEC 200*350	Fatture n. 263 del 18/06/2020 (acconto) e n. 439 del 07/06/2020 (saldo) di PEN-TEC srl Unipersonale	13.000,00 €	€ -	€ 13.000,00
10	Impianto idrico, gas, canna fumaria	Fattura n. 9 del 28/07/2020 di ALOISI EMIDIO	11.300,00 €	10	Impianto idrico, gas, canna fumaria	Fattura n. 9 del 28/07/2020 di ALOISI EMIDIO	11.300,00 €	€ -	€ 11.300,00
11	Pannelli Thermodular	Fatture n. V01_20000104 del 21/02/2020 (acconto) e n. V01_20000143 del 06/03/2020	10.000,00 €	11	Pannelli Thermodular	Fatture n. V01_20000104 del 21/02/2020 (acconto) e n. V01_20000143 del 06/03/2020	10.000,00 €	€ -	€ 10.000,00
12	N. 2 porta va e viene 2 ante c/blocco MTH bordata alu In 1400X2400H mm	Fattura n. 2020-FVE-0000425 del 27/05/2020 di VERCOS FRIGO srl	2.440,00 €	12	N. 2 porta va e viene 2 ante c/blocco MTH bordata alu In 1400X2400H mm	Fattura n. 2020-FVE-0000425 del 27/05/2020 di VERCOS FRIGO srl	2.440,00 €	€ -	€ 2.440,00
13				13	TENDO COPERTURA MOBILE COPRITUTTO	Preventivo n. CTS211192005875/17 del 05/11/2021 di COPRIKOMPATT srl	32.230,00 €	€ 32.230,00	€ 32.230,00
TOTALE 2			€ 309.679,05	TOTALE 2			€ 341.909,05	€ 32.230,00	€ 341.909,05
TOTALE SPESE (1 + 2)			€ 397.279,05	TOTALE SPESE (1 + 2)			€ 411.909,05	€ 14.630,00	€ 411.909,05
Descrizione Voce di spesa: 3. SPESE GENERALI				Descrizione Voce di spesa: 3. SPESE GENERALI					
1	Spese generali		€ 31.782,32	1	Spese generali		31.782,32 €	€ -	€ 31.782,32
TOTALE 3			€ 31.782,32	TOTALE 3			€ 31.782,32	€ -	€ 31.782,32
TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO			€ 429.061,37	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO ESPOSTO IN VARIANTE			€ 443.691,37	€ 14.630,00	€ 443.691,37
Contributo ammesso a seguito di variante								214.530,68	

Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco Di Filippo
(firmato digitalmente)