

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Programmazione interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico annualità 2021-2022; legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135 e s-m-i. Rifacimento ponte in via Ascolana Di Alba Adriatica Sul Fiume Vibrata. Importo finanziamento €1.000.000,00. CUP: [C99J21025430001].

Importo finanziamento 1.000.000,00 €

Capitolo di spesa	172510.1	
--------------------------	-----------------	--

Capitoli di entrata	45200.1	
----------------------------	----------------	--

Numero Erogazioni	Determine impegni precedenti	Creditore	Importo da erogare	Date di scadenza	GG	Data assunzione determina di pagamento	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
							172510.1	172510.1	172510.1
1	DPE014 n. 66 del 08/06/2022	Sondedile srl	7.131,49 €	15/06/2022		30/06/2022	7.131,49 €		
2	DPE014 n. 67 del 09/06/2022	Ing. Emidio Alfonsi	9.910,56 €	20/12/2022		31/12/2022	9.910,56 €		
3	DPE014 n. 69 del 09/06/2022	Geol. Luca Di Carlantonio	7.187,73 €	15/06/2022		30/06/2022	7.187,73		
4	DPE014 n. 70 del 09/06/2022	Ing. Carlo Taraschi	37.751,76 €	15/06/2022		30/06/2022	37.751,76		
4	DPE014 n. 70 del 09/06/2022	Ing. Carlo Taraschi	19.895,41 €	30/11/2022		31/12/2022	19.895,41 €		
5	DPE014 n. 71 del 15/06/2022	Ing. Gianni Ciarocchi	14.859,76 €	31/07/2022		31/07/2022	14.859,76 €		
6	DPE014 n. 83 del 15.06.2022	ANAC	30,00 €	31/07/2022		31/08/2022	30,00 €		
7	DPE014 n. 87 del 15/06/2022	Arch. Dott.ssa Daniela Tiberio	260,00 €	31/07/2022		31/08/2022	260,00 €		
8		Di Sabatino Giuseppe & C SRL	305.000,00 €	31/09/2022		31/10/2022	305.000,00 €		
8		Di Sabatino Giuseppe & C SRL	361.053,91 €	31/11/2022		31/12/2022	361.053,91 €		
9		dart. 113 D. Lgs 50/16	13.575,31 €	31/11/2022		31/12/2022	13.575,31 €		
10		ANAC	375,00 €	31/07/2022		31/12/2022	375,00 €		
			777.030,93 €				777.030,93 €		

							ACCERTAMENTI	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
								43111.1	43111.1	
1	DPE014 n. 66 del 08/06/2022	Sondedile srl	7.131,49 €					7.131,49 €		
2	DPE014 n. 67 del 09/06/2022	Ing. Emidio Alfonsi	9.910,56 €					9.910,56 €		
3	DPE014 n. 69 del 09/06/2022	Geol. Luca Di Carlantonio	7.187,73 €					7.187,73 €		
4	DPE014 n. 70 del 09/06/2022	Ing. Carlo Taraschi	57.647,17 €					57.647,17 €		
5	DPE014 n. 71 del 15/06/2022	Ing. Gianni Ciarocchi	14.859,76 €					14.859,76 €		
6	DPE014 n. 83 del 15.06.2022	ANAC	30,00 €					30,00 €		
7	DPE014 n. 87 del 15/06/2022	Arch. Dott.ssa Daniela Tiberio	260,00 €					260,00 €		
8		Di Sabatino Giuseppe & C SRL	305.000,00 €					305.000,00 €		
8		Di Sabatino Giuseppe & C SRL	361.053,91 €					361.053,91 €		
9		dart. 113 D. Lgs 50/16	13.575,31 €					13.575,31 €		
10		ANAC	375,00 €					375,00 €		

L'Estensore
Geom. Franco Raponi
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Ing. mario Cerroni
(Firmato elettronicamente)