



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ALLEGATO A

G.A.L. TERREVERDI TERAMANE

PSR 2014 - 2020 Abruzzo

Misura 19

Sottomisura 19.3 – Tipologia di intervento 19.3.1

Sotto-intervento **19.3.1.2.4**

Titolo: “Il mercato etnico, la nostra frontiera”

Modalità di attuazione: GAL a regia diretta



RELAZIONE TECNICA



1. FINALITA' E OBIETTIVI

L'obiettivo del progetto “**Il mercato etnico, la nostra frontiera**” è migliorare la conoscenza del territorio e dei prodotti agroalimentari di eccellenza e creare le condizioni per favorirne la valorizzazione. Il tema del turismo enogastronomico è la parola chiave su cui si muove la proposta del progetto di cooperazione transnazionale che ha l'obiettivo di accrescere il livello delle conoscenze degli operatori e favorire il “fare sistema” per la valorizzazione del territorio e dei prodotti agroalimentari di eccellenza. Si guarderà ai mercati etnici, dove cioè è più forte, qualificata ed estesa la presenza di abruzzesi di “terza generazione” al fine di non disperdere un patrimonio di relazioni costruito non solo dai GAL ma anche da una diversa pluralità di soggetti che già si confrontano da tempo con i mercati di tutti il mondo.

Il progetto si propone di realizzare azioni mirate a trasferire agli operatori e stakeholder locali un modello di sviluppo sostenibile e di valorizzazione del territorio legato alle potenzialità dei prodotti dell'enogastronomia e alla loro riconoscibilità nel più ampio contesto delle risorse del territorio. In questo senso, un ruolo fondamentale è rappresentato dal “turismo del vino”.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il GAL Terreverdi Teramane Società Consortile cooperativa a r. l. in attuazione della propria Strategia di Sviluppo locale dovrà procedere alla realizzazione del progetto di cooperazione transnazionale denominato “**Il mercato etnico, la nostra frontiera**” ed inserito nell'ambito del Piano di Sviluppo Locale (rif. **19.3.1.2.4**).

Si riporta, di seguito, la suddivisione delle attività e delle relative risorse finanziarie per ciascuna di esse così come previsto nel Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Abruzzo con determinazione DPD020/380 del 20/09/2017 e successiva modifica ed integrazione approvata con DPD/18 del 18/01/2022:



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



DENOMINAZIONE AZIONE
IL MERCATO ETNICO, LA NOSTRA FRONTIERA
Descrizione dell'attività
Progetto di cooperazione transnazionale con l'obiettivo di accrescere il livello delle conoscenze degli operatori e della governance locale ad un approccio sostenibile ed inclusivo del territorio e dei suoi prodotti oltre che favorire il "fare sistema" per la valorizzazione del territorio e dei prodotti agroalimentari di eccellenza.
Dotazione finanziaria
€ 80.000,00 FASE 1 € 2.850,00 FASE 2 € 22.250,00 FASE 3 € 54.900,00
Modalità attuativa
Intervento a regia diretta del GAL
Fasi progettuali
Fase 1 - Attività Preparatorie del progetto "Il mercato etnico, la nostra frontiera"
Fase 2 - Progetto di cooperazione: Attività 1 Azioni comuni - GESTIONE E COORDINAMENTO Attività 2 Azioni comuni - ANALISI E STUDIO DEI TERRITORI COINVOLTI AL FINE DELLA CONDIVISIONE DEL PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO E DELLE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE Attività 3 Azioni comuni - CROSS FERTILIZATION Attività 4 Azioni comuni - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI PARTENARIATO TRANSNAZIONALE PER UNA PROGETTAZIONE STRATEGICA COMUNE Attività 5 Azioni individuali - ATTUAZIONE DI AZIONI INDIVIDUALI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRATEGIA COMUNE
Fase 3 - Progetto di cooperazione: Attività 3 Azioni comuni - CROSS FERTILIZATION Attività 5 Azioni individuali - ATTUAZIONE DI AZIONI INDIVIDUALI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRATEGIA COMUNE

Gli interventi previsti nella presente Domanda di Sostegno sono riferiti alla **Fase n. 2 Progetto di cooperazione:**

Attività 1 - GESTIONE E COORDINAMENTO (AZIONE COMUNE)

Denominazione della fase n. 2
PROGETTO DI COOPERAZIONE "Il mercato etnico, la nostra frontiera"
Articolazione della fase n. 2:
Attività 1.2: Project implementation
Nell'ambito di questa fase è stata prevista l'Attività 1.2: Project implementation con il fine di selezionare un Project Manager per il coordinamento delle attività di implementazione del progetto di cooperazione sia individuali del Gal che comuni nell'ambito del partenariato.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Output
1. Procedura di selezione; 2. Contratto di collaborazione
Budget della fase n. 2 Attività 1.2: Project implementation
€ 4.000,00
Procedura amministrativa
Selezione di una professionalità specializzata nella consulenza alla cooperazione territoriale, avvalendosi dell'Albo dei fornitori con raffronto di almeno tre offerte. Affidamento sottosoglia
Note sulla tempistica
L'intervento è successivo all'attuazione della fase n. 1

Attività 2 - ANALISI E STUDIO DEI TERRITORI COINVOLTI AL FINE DELLA CONDIVISIONE DEL PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO E DELLE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE (AZIONE COMUNE)

Denominazione della fase n. 2
PROGETTO DI COOPERAZIONE "Il mercato etnico, la nostra frontiera"
Articolazione della fase n. 2:
Attività 2: Analisi e studio dei territori coinvolti al fine della condivisione del patrimonio enogastronomico e delle politiche di valorizzazione
Nell'ambito di questa fase è stata prevista l'Attività 2.1: Analisi e identificazione delle ricchezze ambientali, rurali, storico-artistiche ed enogastronomiche e delle contaminazioni culturali e storiche del mondo contadino, della ruralità e della enogastronomia delle aree dei territori coinvolti; l'Attività 2.2: Analisi delle buone pratiche europee: individuazione dei processi/modelli pilota e l'Attività 2.3: Studio di un nuovo "modello inclusivo" di fruibilità del patrimonio enogastronomico. Condivisione e possibili sperimentazioni.
Output
1. Procedura di selezione; 2. Contratto di collaborazione
Budget della fase n. 2 Attività 2: Analisi e studio dei territori coinvolti al fine della condivisione del patrimonio enogastronomico e delle politiche di valorizzazione
€ 5.000,00
Procedura amministrativa
Selezione di professionalità specializzate avvalendosi dell'Albo risorse umane del Gal Terreverdi Teramane.
Note sulla tempistica
L'intervento è successivo all'attuazione della fase n. 1



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Attività 3 - CROSS FERTILIZATION (AZIONE COMUNE)

Denominazione della fase n. 2
PROGETTO DI COOPERAZIONE “Il mercato etnico, la nostra frontiera”
Articolazione della fase n. 2:
Attività 3: Cross fertilization
Nell’ambito di questa fase è stata prevista l’Attività 3.1: Study visit in Portogallo c/o territorio del GAL ADRIAL (Vale do Lima) e Study Visit in Italia c/o territori GAL Piceno e GAL TERREVERDI TERAMANE; l’Attività 3.2: Organizzazione di eventi/seminari congiunti per la diffusione dei risultati e dei modelli/buone pratiche comuni identificati dall’azione 2.
Output
1. Procedura di selezione; 2. Contratto di collaborazione
Budget della fase n. 2 Attività 3: Cross fertilization
€ 7.000,00
Procedura amministrativa
Selezione di professionalità specializzate avvalendosi dell’Albo risorse umane del Gal Terreverdi Teramane. Selezione di una professionalità specializzata nella consulenza alla cooperazione territoriale, avvalendosi dell’Albo dei fornitori con raffronto di almeno tre offerte. Affidamento sottosoglia.
Note sulla tempistica
L’intervento è successivo all’attuazione della fase n. 1

Attività 4 - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI PARTENARIATO TRANSNAZIONALE PER UNA PROGETTAZIONE STRATEGICA COMUNE (AZIONE COMUNE)

Denominazione della fase n. 2
PROGETTO DI COOPERAZIONE “Il mercato etnico, la nostra frontiera”
Articolazione della fase n. 2:
Attività 4: Rafforzamento della rete di partenariato transnazionale per una progettazione strategica comune
Nell’ambito di questa fase è stata prevista l’Attività 4.2: Ampliamento della rete attraverso il coinvolgimento di altri partner locali italiani e portoghesi e sottoscrizione del protocollo.
Output
1. Procedura di selezione; 2. Contratto di collaborazione
Budget della fase n. 2 Attività 4: Rafforzamento della rete di partenariato transnazionale per una progettazione strategica comune
€ 2.250,00



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Procedura amministrativa
Selezione di professionalità specializzate avvalendosi dell'Albo risorse umane del Gal Terreverdi Teramane. Selezione di una professionalità specializzata nella consulenza alla cooperazione territoriale, avvalendosi dell'Albo dei fornitori con raffronto di almeno tre offerte. Affidamento sottosoglia.
Note sulla tempistica
L'intervento è successivo all'attuazione della fase n. 1

Attività 5 - ATTUAZIONE DI AZIONI INDIVIDUALI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRATEGIA COMUNE (AZIONI INDIVIDUALI)

Denominazione della fase n. 2
PROGETTO DI COOPERAZIONE "Il mercato etnico, la nostra frontiera"
Articolazione della fase n. 2:
Attività 5: Attuazione di azioni individuali per il rafforzamento della strategia comune
Nell'ambito di questa fase è stata prevista l'Attività 5.1: Progetto di valorizzazione di alcuni prodotti identitari del territorio; creazione di una rete di professionisti della ristorazione e della cucina, disponibili alla trasmissione di competenze e di "saper fare" assicurando così alle produzioni locali un tipo di promozione di grandissimo valore; l'Attività 5.2: Valorizzazione di percorsi e itinerari turistici legati ai prodotti tipici e all'enogastronomia del territorio (es. strade del vino); l'Attività 5.3: Consolidamento delle competenze degli operatori sulle opportunità di promozione del territorio e delle sue tipicità attraverso il marketing territoriale.
Output
1. Procedura di selezione; 2. Contratto di collaborazione
Budget della fase n. 2 Attività 5: Attuazione di azioni individuali per il rafforzamento della strategia comune
€ 4.000,00
Procedura amministrativa
Selezione di professionalità specializzate avvalendosi dell'Albo risorse umane del Gal Terreverdi Teramane. Selezione di una professionalità specializzata nella consulenza alla cooperazione territoriale, avvalendosi dell'Albo dei fornitori con raffronto di almeno tre offerte. Affidamento sottosoglia.
Note sulla tempistica
L'intervento è successivo all'attuazione della fase n. 1

2. Progetto di cooperazione

FASE N. 2 - Attività 1 - GESTIONE E COORDINAMENTO (AZIONE COMUNE)

Nella fase di implementazione del progetto di cooperazione transnazionale è stato previsto un



supporto tecnico-professionale finalizzato al coordinamento delle attività previste nella fase 2. Tale attività consiste in supporto tecnico specialistico alla implementazione delle suddette fasi:

- 1) supporto al Direttore Tecnico nel coordinamento della rete dei partner a livello nazionale e transnazionale, con supporto costante e continuo sugli aspetti tecnici di gestione ed implementazione del progetto;
- 2) comunicazione esterna, supportando il Gal nella redazione di un piano di comunicazione, nella predisposizione delle note informative sul progetto e partecipando, con interventi programmati, agli incontri pubblici informativi e agli eventi previsti;
- 3) redazione di strumenti per il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione del progetto;
- 4) supporto all'attività di programmazione e organizzazione degli incontri del partenariato, coordinandone le attività nonché curando costantemente i rapporti con i responsabili dei singoli partner;
- 5) organizzazione e partecipazione a riunioni ed incontri previsti dal progetto;
- 6) supporto linguistico (inglese) nel corso degli incontri e nella redazione dei documenti di lavoro.

FASE N. 2 - Attività 2 - ANALISI E STUDIO DEI TERRITORI COINVOLTI AL FINE DELLA CONDIVISIONE DEL PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO E DELLE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE (AZIONE COMUNE)

Nell'ambito di questa attività è previsto un incarico da affidare ad una persona fisica (personale esterno) che svolgerà la funzione di “**Esperto in Analisi Territoriale**” con l'obiettivo di realizzare un'analisi e studio del territorio del GAL TERREVERDI TERAMANE. I compiti saranno i seguenti:

- Analisi e identificazione delle ricchezze ambientali, rurali, storico-artistiche ed enogastronomiche e delle contaminazioni culturali e storiche del mondo contadino, della ruralità e della enogastronomia delle aree del territorio del GAL TERREVERDI TERAMANE;
- Analisi delle buone pratiche europee: individuazione dei processi/modelli pilota di sviluppo sostenibile e di valorizzazione del territorio legati alle potenzialità dei prodotti dell'enogastronomia e alla loro riconoscibilità nel più ampio contesto delle risorse del territorio;
- Studio di un nuovo “modello inclusivo” di fruibilità del patrimonio enogastronomico.

FASE N. 2 - Attività 3 - CROSS FERTILIZATION (AZIONE COMUNE)

Al fine di favorire il networking e promuovere un approccio cooperativo per la promozione delle tipicità e dei prodotti locali, il progetto coinvolgerà operatori e stakeholder provenienti da diverse zone rurali in un processo di apprendimento di modelli di sviluppo locale di successo, che hanno



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



saputo coniugare qualità del prodotto e qualità del territorio quali leve di marketing per gli operatori appartenenti al sistema della produzione e distribuzione della filiera agroalimentare e a quello del turismo enogastronomico, enoturistico e dell'ospitalità.

È stato previsto un supporto tecnico-professionale finalizzato alla progettazione di una Study visit in Portogallo c/o territorio del GAL ADRIL (Vale do Lima) ed una Study Visit in Italia c/o territori GAL Piceno e GAL TERREVERDI TERAMANE.

FASE N. 2 - Attività 4 - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI PARTENARIATO TRANSNAZIONALE PER UNA PROGETTAZIONE STRATEGICA COMUNE (AZIONE COMUNE)

Questa attività prevede un'azione territoriale finalizzata all'ampliamento della rete attraverso il coinvolgimento di altri partner locali italiani e portoghesi e sottoscrizione di un protocollo d'intesa per il rafforzamento della rete di partenariato con l'obiettivo di implementare azioni e progetti comuni sulle opportunità di promozione del territorio nell'ambito della programmazione 2021/2027.

È stato previsto un supporto tecnico-professionale per la realizzazione delle attività.

FASE N. 2 - Attività 5 - ATTUAZIONE DI AZIONI INDIVIDUALI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRATEGIA COMUNE (AZIONI INDIVIDUALI)

Oltre alle azioni comuni previste nell'ambito del processo di apprendimento transnazionale e di condivisione di esperienze, ciascun GAL realizzerà, a livello locale, azioni individuali che saranno di supporto e di valorizzazione al Progetto "Il mercato etnico, la nostra frontiera". In particolare, saranno organizzate attività a livello locale con l'obiettivo di migliorare la promozione dell'offerta turistica enogastronomica, enoturistica e culturale del "Made in" dei territori coinvolti innescando un networking tra i soggetti coinvolti nel processo, accrescendo il livello delle competenze e le professionalità degli operatori.

È stato previsto un supporto tecnico-professionale per la realizzazione delle attività.



2.2. Procedura e determinazione della congruità del costo

- **Attività 1 - GESTIONE E COORDINAMENTO (AZIONE COMUNE)**
- **Attività 3 - CROSS FERTILIZATION (AZIONE COMUNE)**
- **Attività 4 -RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI PARTENARIATO TRANSNAZIONALE PER UNA PROGETTAZIONE STRATEGICA COMUNE (AZIONE COMUNE)**
- **Attività 5 - ATTUAZIONE DI AZIONI INDIVIDUALI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRATEGIA COMUNE (AZIONI INDIVIDUALI)**

Le attività saranno svolte da un gruppo di esperti come di seguito specificato.

Affidamento del servizio all'operatore economico Cinzia Liberatore.

L'affidamento del servizio è avvenuto previa consultazione di operatori economici del settore, individuati tra le imprese iscritte nell'Albo fornitori di beni e servizi del GAL.

Il fornitore è stato selezionato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 (Codice dei Contratti pubblici), mediante invio di lettera di "invito a presentare offerta" a n. 3 operatori economici aventi codici attività attinenti ai servizi da erogare e iscritti all' "Albo dei Fornitori per l'acquisizione di beni e servizi" del GAL Terreverdi Teramane istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/01/2019 e successivamente aggiornato, ai sensi dell'art. 10.6 del Regolamento interno del GAL, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione del 18/12/2020, giusta Determinazione del Presidente n. 69 del 22/12/2020 e conseguente istruttoria (verbale prot. 81-I-2021 del 08/03/2021).

La procedura è illustrata nei documenti allegati alla Domanda di sostegno e nello specifico: determina a contrarre n. 17 del 23/3/2021, inviti agli operatori economici a presentare offerte, offerte presentate dagli operatori economici invitati, Verbale di pubblica seduta per l'apertura buste e proposta di aggiudicazione, determina a contrarre n. 34 del 11/5/2021.

Alla richiesta di offerta hanno risposto tutti gli operatori economici invitati; la selezione è avvenuta mediante procedura di confronto dei tre preventivi pervenuti e conseguente affidamento del servizio all'operatore con l'offerta economicamente più conveniente. Il fornitore incaricato del servizio è la Dott.ssa Cinzia Liberatore ed il costo complessivo per l'esecuzione del contratto è pari ad euro 9.500,00 così ripartito per le attività da svolgere:



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- Attività 1 un compenso pari ad € 4.000,00
- Attività 3 un compenso pari ad € 2.250,00
- Attività 4 un compenso pari ad € 1.250,00
- Attività 5 un compenso pari ad € 2.000,00.

➤ **Attività 2 - ANALISI E STUDIO DEI TERRITORI COINVOLTI AL FINE DELLA CONDIVISIONE DEL PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO E DELLE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE (AZIONE COMUNE)**

L'incarico sarà affidato ad una persona fisica (personale esterno) selezionata nel rispetto delle procedure disciplinate dal Regolamento interno mediante ricorso all'Albo Risorse Umane del Gal istituito con delibera del Consiglio di amministrazione del 5 Novembre 2021. La persona fisica sarà individuata tra gli iscritti all'Area Tematica B) Area Tecnico scientifica, Settore d'interesse B.3 Enogastronomia e B.4 Turismo, ambiente, natura e cultura del suddetto Albo Risorse Umane.

Fasce e compensi sono determinati in base a parametri retributivi previsti per la fascia C ALLEGATO B Linee guida operative Misura 19_def. della Regione Abruzzo e dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 - par. B.2), lett. d) Fascia C).

È previsto un impegno di n. 200 ore al costo di € 25,00 per ora.

- **Attività 3 - CROSS FERTILIZATION (AZIONE COMUNE)**
- **Attività 4 -RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI PARTENARIATO TRANSNAZIONALE PER UNA PROGETTAZIONE STRATEGICA COMUNE (AZIONE COMUNE)**
- **Attività 5 - ATTUAZIONE DI AZIONI INDIVIDUALI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRATEGIA COMUNE (AZIONI INDIVIDUALI)**

L'incarico è affidato al Direttore Tecnico selezionato nel rispetto delle procedure disciplinate dal Regolamento interno mediante ricorso all'Albo Risorse Umane del Gal istituito con delibera del Consiglio di amministrazione del 05/11/2021. La persona fisica è stata individuata tra gli iscritti all'Area Tematica A) AREA GESTIONALE E AMMINISTRATIVA, Settore d'interesse A.1 Direzione tecnica. L'avviso di selezione è stato pubblicato in data 15/11/2021 e la procedura si è



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



conclusa in data 13/12/2021. Al seguente link è possibile visionare la documentazione della procedura descritta:

<https://www.galterreverditeramane.it/articoli/articoliS.aspx?a=116>

Fasce e compensi sono stati determinati in base a parametri retributivi previsti per la fascia A ALLEGATO B Linee guida operative Misura 19_def. della Regione Abruzzo e dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 - par. B.2), lett. d) Fascia A).

È previsto per l'Attività 3 un impegno di n. 95 ore al costo di € 50,00 per ora.

È previsto per l'Attività 4 un impegno di n. 20 ore al costo di € 50,00 per ora.

È previsto per l'Attività 5 un impegno di n. 40 ore al costo di € 50,00 per ora.

3. **CRONOPROGRAMMA**

Fasi del progetto	2021	2022	2023
<i>Attività 1 - GESTIONE E COORDINAMENTO (AZIONE COMUNE)</i>			
<i>Attività 2 - ANALISI E STUDIO DEI TERRITORI COINVOLTI AL FINE DELLA CONDIVISIONE DEL PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO E DELLE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE (AZIONE COMUNE)</i>			
<i>Attività 3 - CROSS FERTILIZATION (AZIONE COMUNE)</i>			
<i>Attività 4 - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI PARTENARIATO TRANSAZIONALE PER UNA PROGETTAZIONE STRATEGICA COMUNE (AZIONE COMUNE)</i>			
<i>Attività 5 - ATTUAZIONE DI AZIONI INDIVIDUALI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRATEGIA COMUNE (AZIONE IND.)</i>			

4. **PROSPETTO FINANZIARIO DI SINTESI**

Allegato Piano Finanziario Analitico (file excel)

Nereto, 12 Settembre 2022

Il Direttore

Dott.ssa Rosalia Montefusco