

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

L.R. 11 gennaio 2022 n. 1 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. Ex art. 19 “Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua”.
 FIUME TORDINO - intervento di manutenzione di una gabbionata in sponda dx ricadente in Comune di Roseto Degli Abruzzi. CUP: [C92B22002680002]. CIG SIMOG: [9468467A24].

Importo dell'intervento **123.561,39**

Capitolo di spesa **125103/3**

Capitolo di entrata **32107.1/E**

Numero Erogazioni	PRECEDENTI IMPEGNI	Creditore	Importo da erogare	Date di ultimazione servizio/lavoro	GG	Data assunzione determina di pagamento	2022	2023	Totale impegni di spesa
1	Det. Dir. 196/DPE014 del 02/12/2022	SO.CO.BEN DI BENVENUTO & C.	72.927,43 €	30/12/2022		31/12/2022	72.927,43 €		72.927,43 €
2	Det. Dir. 196/DPE014 del 02/12/2022	Art. 113 dipendenti diversi	1.967,51 €	30/12/2022		31/12/2022	1.967,51 €		1.967,51 €
3	Det. Dir. 196/DPE014 del 02/12/2022	ANAC	30,00 €					30,00	30,00 €
		SO.CO.BEN DI BENVENUTO & C.	36.278,71 €	30/12/2022		31/12/2022	36.278,71 €		
		Art. 113 dipendenti diversi	594,73 €	30/12/2022		31/12/2022	594,73 €		
			111.798,38 €				111.768,38 €	30,00	111.798,38

Importi disponibili da impegnare	Ribassi d'asta		di cui FPV (*)	-	-	
	Totale	11.763,01 €	Somme ancora da impegnare		11.763,01 €	11.763,01
						123.561,39

Somme complessivamente disponibili per l'intervento	111.798,38 €	Numero e provvedimento accertamento	2022	2023	Totale Accertamenti
		Accertamento effettuato DPC 017/005 del 28.01.2022, rettificata con successiva determinazione dirigenziale n. DPC 017/157 del 30.06.2022 (valore totale accertato di € 3.671.832,37)			

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Ing. Mario Cerroni
 (Firmato digitalmente)