

**CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO**

ATTUAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO. II. 2023 – 2025. Bacino idrografico del Vomano. FIUME VOMANO – Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del fiume Vomano nel Comune di Pineto. Lotto 2 – Progetto di completamento. CUP: [C72B23000430002]

<b>481.800,00 €</b>	DI CUI:	<b>€ 240.900,00</b>	<b>Sul capitolo di spesa</b>	<b>152102.2/S</b>
		<b>€ 240.900,00</b>	<b>Sul capitolo di spesa</b>	<b>152108.5/S</b>

**Capitolo di entrata** .....

Numero Erogazioni	Impegni precedenti	Creditore	Importo da erogare	Date di fine lavori	GG	Data assunzione determina di pagamento	152102.2/S	152108.5/S	Totale impegni di spesa
							2024	2024	
3		GABRIELE NINNI	10.747,63 €				10.747,63 €		10.747,63 €
			10.747,63 €				10.747,63 €		10.747,63 €

Ribassi d'asta		<b>di cui FPV (*)</b>			
<b>Somme ancora da impegnare</b>	471.052,37 €				471.052,37 €
					<b>481.800,00 €</b>

<b>Somme complessivamente disponibile per l'intervento</b>	481.800,00 €	<b>Numero e provvedimento accertamento</b>	2024		<b>Totale Accertamenti</b>
			-		
		<b>Somme ancora da accertare</b>	-		-
					-

L'Estensore  
Geom. Franco Raponi  
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Ing. mario Cerroni  
(Firmato elettronicamente)