



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- DPE

Servizio Infrastrutture

Ufficio Viabilità

Responsabile del Controllo di I Livello
Dipartimento Infrastrutture, Trasporti
SERVIZIO DPE001 –
Servizio di Supporto Economico Amministrativo
Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo

OGGETTO: Progetto "Lavori di messa in sicurezza della via d'ingresso e del parcheggio del plesso Scolastico del Comune di Ortucchio", Soggetto attuatore: Comune di Ortucchio, ABIN PSRA/89-120 CUP G77H19000820006.

Con riferimento alla nota Prot. n.145144/23 del 31.03.2023, si trasmettono gli atti pervenuti ad integrazione dal Comune di Ortucchio.

Nel merito della perizia di variante e dei lavori di completamento, si rappresenta che:

- l'intervento PSRA/89-120 denominato "Lavori di messa in sicurezza della via di ingresso e del parcheggio del plesso Scolastico del Comune di Ortucchio", ha in origine un importo complessivo di € 117.000,00, di cui €51.800,00 con risorse derivanti dalla Deliberazione CIPE n. 14/2019 ed €65.200,00 derivanti da fondi comunali;
- la sottoscritta convenzione, difatti, tiene conto di dette quote di finanziamento;
- il Comune con Delibera di Giunta Comunale n.84/265 dell'1.09.2020, ha approvato una perizia di variante, adducendo circostanze impreviste ed imprevedibili, e la maggiorazione del costo dell'intervento di €38.894,18, è sostenuto **interamente** con risorse comunali;
- nel merito della stessa, visti gli elaborati della perizia di variante e le motivazioni a supporto ivi contenute, e del citato provvedimento di approvazione, si ritiene di poter prendere atto della stessa;
- parimenti si ritiene di poter prendere atto dei lavori di completamento, soprattutto sotto l'aspetto finanziario, oltre che tecnico, in quanto gli stessi sono stati finanziati **esclusivamente** con risorse derivanti dal bilancio comunale, come evincibile sia dalla Determina Dirigenziale n.159/265 del 10.09.2020, con la quale gli stessi vengono approvati e affidati, e ribadito nella Determina Dirigenziale n.43/81 del 8.03.2021.

Va da se che, se dalla documentazione contabile da cui si evince un costo sostenuto pari a €177.002,78, non può che ritenersi, qualora ammissibile, tale valore.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Arch. Stefano Suriani)

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Paolo D'Incecco)