



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPH002/527

del 16 settembre 2024

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO - DPH

SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE - DPH002

UFFICIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PER IL BENESSERE SPORTIVO, EVENTI ED IMPIANTISTICA SPORTIVA

OGGETTO: MASTERPLAN ABRUZZO - PATTO PER IL SUD. Settore prioritario TURISMO E CULTURA- Progetto PSRA/59.A: “*Completamento del Centro Turistico Integrato di Castel di Sangro*”. Soggetto Attuatore: Comune di Castel di Sangro. Importo del finanziamento: € 8.000.000,00. Disciplinare di concessione sottoscritto in data 8/06/2018. CUP: F79B16000010002. **VI RATA – EROGAZIONE.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) sono state definite le nuove procedure per la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
- con Deliberazione CIPE n. 14 del 08/03/2013 recante "*Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione dell'art. 16 - comma 2 del D.L. n. 95/2012 (riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo*" alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) assegnate alle Regioni a statuto ordinario sono imputate-riduzioni per un importo complessivo di € 2.421.072.287 euro per il triennio 2013-2015;
- con la Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sono stati definiti i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 ed il relativo monitoraggio;
- con le Deliberazioni del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 25 e 26 del 10/08/2016 sono state assegnate alla regione Abruzzo Regione Abruzzo 753,4 milioni di euro per l'attuazione di interventi da realizzarsi nelle regioni e nelle città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali denominati «*Patti per il sud*»;
- in data 17 Maggio 2016, in L'Aquila, è stato sottoscritto il Patto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Abruzzo con il quale sono stati definiti gli accordi per l'attuazione degli interventi prioritari e sono state individuate le aree di intervento strategiche per il territorio;
- con D.G.R. n. 229 del 19/04/2016 avente ad oggetto: “*Masterplan ABRUZZO – Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo*” con la quale è stato approvato il documento definitivo denominato “*Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud*”;
- con D.G.R. n. 402 del 25/06/2016 sono stati individuati i Soggetti attuatori dei 77 interventi del “*Patto per l'Abruzzo*”, il Responsabile Unico per l'attuazione del Masterplan, nonché di altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto;
- con D.G.R. n.693 del 05/11/2016 sono state individuate le risorse e i Dipartimenti regionali ed, al loro interno, i Servizi Centri di Responsabilità che concorrono alla realizzazione degli interventi Patti per il Sud – Regione Abruzzo, su cui ricadono i successivi adempimenti gestionali di natura amministrativa-finanziaria-contabile;

**GIUNTA REGIONALE**

- con D.G.R. n. 863 del 20/12/2016 sono state apportate modifiche ed integrazioni all'Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi Strategici ed all'Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 402/2016 e all'Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 693/2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di Responsabilità);
- con D.G.R. n. 320 del 26.06.2017, sono stati modificati ed integrati gli allegati n. 1 e n. 2, rispettivamente delle D.G.R. n. 402/2016 e n. 863/2016, per quanto concerne l'individuazione dei soggetti attuatori e dei Servizi Regionali Competenti e, tra l'altro, l'intervento con la codifica PSRA/59, di € 28.500.000,00, soggetto attuatore Comune di Castel di Sangro, è stato suddiviso in n. 2 interventi, PSRA/59.A, per un importo di € 8 M, denominato "*Completamento del Centro Turistico integrato di Castel di Sangro mediante la realizzazione di una struttura polifunzionale avente prevalente destinazione a piscina nonché completamento di opere accessorie agli impianti ed infrastrutture esistenti*", e PSRA/59.B, per un importo di € 20.500.000,00, concernente altro intervento;
- tra gli interventi previsti nel Patto per il Sud – Regione Abruzzo, a valere sui fondi della Delibera CIPE n. 26/2016 (FSC 2014/2020), con la codifica "PSRA/59.A", è presente l'intervento denominato "*Completamento Centro Turistico integrato di Castel di Sangro*", per un importo di € 8.000.000,00, assegnato al Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio e con Soggetto attuatore il Comune di Castel di Sangro (AQ);

PRESO ATTO che:

- in data 8/6/2018, tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Castel di Sangro, è stato sottoscritto l'atto di concessione del finanziamento di € 8.000.000,00 relativo all'intervento previsto nel Patto per il Sud – Regione Abruzzo, a valere sui fondi della Delibera CIPE n. 26/2016 (FSC 2014/2020), con la codifica "PSRA/59.A: "*Completamento del Centro Turistico integrato di Castel di Sangro*" con Soggetto Attuatore il Comune di Castel di Sangro;
- in data 11/07/2019 è stato sottoscritto tra le medesime parti l' "addendum" a detto atto, concernente modifica al comma 5, lett. b dell'art. 4, relativamente alle spese di pubblicità e comunicazione dell'intervento;

CONSIDERATO, per quanto concerne il cronoprogramma attuativo dell'opera, che:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle tempistiche del cronoprogramma allegato all'atto di concessione, e che le eventuali modifiche temporali devono essere tempestivamente comunicate, come stabilito dal combinato disposto artt. 5 e 6 dell'atto di concessione medesimo;
- con determinazione, n. DPH002/099 del 16.06.2022, il predetto cronoprogramma è stato aggiornato con proroga del termine per l'ultimazione dei lavori al 31.03.2023;
- con determinazione, n. DPH002/105 del 28.03.2023, è stato ulteriormente aggiornato il cronoprogramma dell'intervento in parola e prorogato il termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 31.12.2023;
- le proroghe di cui ai predetti punti sono state disposte anche in considerazione di specifiche previsioni normative relative emergenze avute quali pandemia e caro prezzi, in particolare della L.R. 6 aprile 2020, N. 9, recante "Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che, all'art. 3, lett. c), dispone: fatte salve eventuali inderogabili norme sovraordinate, tutti i termini previsti nelle convenzioni tra Regione e Comuni che prevedono adempimenti, scadenze, oneri a carico di questi ultimi ricadenti nell'anno 2020 si intendono differiti di ulteriori 12 mesi a decorrere dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, quest'ultima avvenuta il 31.03.2022;
- con determinazione, n. DPH002/450 del 28.12.2023, è stata disposta la terza proroga del termine per l'ultimazione dei lavori con nuova scadenza alla data del 30.04.2024;
- con determinazione, n. DPH002/280 del 26.04.2024, è stata disposta la quarta proroga del termine per l'ultimazione dei lavori con nuova scadenza alla data del 30.09.2024;

RICHIAMATO, l'art. 7 dell'atto di concessione, ai sensi del quale le modalità di erogazione del finanziamento assegnato sono sinteticamente le seguenti:



GIUNTA REGIONALE

- I rata (anticipazione) del 5% a seguito di sottoscrizione dell'atto di concessione, del completamento dell'inserimento dei dati di monitoraggio relativi all'intervento finanziato ed alla trasmissione del provvedimento di affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva o determina a contrarre, nel caso in cui il progetto definitivo, già approvato, sia oggetto di gara d'appalto, unitamente ai lavori;
- II rata (1° acconto) del 15% quando la spesa sostenuta sia pari almeno all'80% dell'anticipazione erogata e a presentazione del verbale di consegna dei lavori e di effettivo inizio degli stessi;
- ulteriori rate del 15% a seguito di attestazione di ulteriore spesa sostenuta pari al 15% del valore complessivo del finanziamento e di dichiarazione del RUP circa l'avvenuto avanzamento dei lavori per almeno il 15% nel rispetto del cronoprogramma dei lavori e finanziario di cui alla scheda di monitoraggio;
- saldo a presentazione di collaudo o cre;

DATO ATTO, per quanto concerne lo stato di avanzamento dei pagamenti, che:

- con determinazione n. DPH005/47 del 20.7.2018 si è provveduto ad impegnare la somma di 8 milioni per le rispettive annualità ed a liquidare ai sensi dell'art.7 dell'atto di concessione la somma di € 400.000,00 a titolo di anticipazione del 5%;
 - con determinazione n. DPH002/080 del 17.11.2020, nelle more del perfezionamento del controllo di I livello, come stabilito con DGR n. 202 del 14.04.2020 per il periodo di emergenza Covid – 19, è stata erogata la somma di € 1.924.142,67 che comprende la II rata del 15% (€ 1,2 Mln) e parte della III rata (€ 724.142,67) del finanziamento concesso;
 - con determinazione n. DPH002/172 del 10.08.2022, è stata erogata la somma di € 474.857,33, a saldo della III rata;
 - con determinazione n. DPH002/237 del 17.07.2023, è stata erogata la somma di € 1.200.000,00, a saldo della IV rata;
 - con determinazione n. DPH002/287 del 02.05.2024, è stata erogata la somma di € 1.200.000,00, a saldo della V rata;
- e che, pertanto, sono state pagate e liquidate quote del contributo concesso per un importo complessivo di € 5.200.000,00;

DATO ATTO, inoltre, che con Determinazione n. DPH002/252 del 18.07.2023, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. d) e dell'art. 8, comma 3 dell'atto di concessione sottoscritto dalle parti, il Comune di Castel di Sangro è stato autorizzato all'utilizzo delle economie di progetto, per un importo di € 736.603,17, necessario alla redazione e all'attuazione di una Perizia di variante, al fine di recepire le prescrizioni espresse dell'Autorità di Bacino sul progetto definitivo posto a base di gara;

PRESO ATTO che il Comune di Castel di Sangro, in conformità alla predetta autorizzazione, con determinazione del Settore IV – OO.PP., n. 427 del 31.08.2023, ha approvato apposita Perizia di Variante e Suppletiva il cui Quadro economico riporta un importo dei lavori di € 6.369.994,30, oltre oneri per la sicurezza (€ 159.592,03), oneri progettazione esecutiva (€ 141.854,34) e oneri per compensazione caro materiali (€ 130.212,19);

VISTA la nota del Comune di Castel di Sangro, prot. n. 00014729 del 07.08.2024, concernente richiesta di erogazione di un'ulteriore rata del contributo concesso e la trasmissione della prevista documentazione;

PRESO ATTO, in relazione all'intervento in oggetto, che la spesa sostenuta e pagata, quindi regolare e ammissibile a contributo, ammonta a complessivi € 5.504.729,29, pari al 68,81% del valore complessivo del finanziamento, di cui:

- € 1.925.142,67, esito controllo di I livello n. "1" - prot. n. RA/0200139 del 23.05.2022;
- € 813.543,04, esito controllo di I livello n. "2" - prot. n. RA/0302242 del 12.07.2023;
- € 1.193.737,98, esito controllo di I livello n. "3" - prot. n. RA/0171807 del 24.04.2024;
- € 1.193.737,98, esito controllo di I livello n. "4" - prot. n. RA/0357570 del 12.09.2024;



GIUNTA REGIONALE

RITENUTO, pertanto, ai sensi del richiamato art. 7 dell'atto di concessione, di poter procedere, a favore del Comune di Castel di Sangro, alla liquidazione ed al pagamento dell'importo di € 1.200.000,00, a saldo della VI rata del 15% del finanziamento in oggetto;

DATO ATTO, che la suddetta spesa di € 1.200.000,00 trova copertura nell'impegno n. 2055, assunto con Determinazione DPH005/47 del 20.7.2018 sul capitolo 500.15 del Bilancio Regionale, denominato "*Patto Per Il Sud (Masterplan) – Trasferimenti Risorse per Investimenti - Mobilità Multimediale Alto Sangro- Completamento del Centro Turistico Integrato di Castel di Sangro*" - PdC 2.03.01.02.000;

CONSIDERATO, che il presente provvedimento:

- comunque tracciato, concerne erogazione di contributo a favore di Ente Pubblico e che pertanto è da ritenersi escluso dall'ambito di applicazione degli "obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari" stabiliti dalla L. 13.08.2010, n.136;
- è a favore di un'Amministrazione Pubblica e che pertanto la disposizione di cui all'art. 48 bis del D.P.R.29.09.1973, n. 602 e s.m.i. avente ad oggetto "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" come precisato dal M.E.F. nella circolare n.22.del 29.07.2008 – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – non trova applicazione;

DATO ATTO che il trasferimento delle somme tra Enti pubblici avviene in forza di una precisa disposizione normativa, in premessa richiamata, e non sussiste pertanto la necessità di acquisire il DURC;

VISTI:

- la L 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il D Lgs 23 giugno 2011, n. 118, *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*.
- il D Lgs 14 marzo 2013, n. 33, *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;

VISTE le LL.RR.

- n. 77 del 14.09.1999, *Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*;
- n. 3 del 25.03.2002, *Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*;

VISTE, altresì, le seguenti LL.RR., pubblicate sul BURAT Speciale n. 12 del 26.01.2024:

- 25 gennaio 2024, n. 4, *Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)*;
- 26 gennaio 2024 n. 5, *Bilancio di previsione finanziario 2024-2026*;

VISTA la D.G.R. n. 69 del 31.01.2024, "*documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024-2026 e relativi allegati. Approvazione*;

ACCERTATA, pertanto, in relazione alle predette disposizioni, la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

a) di liquidare e pagare, ai sensi dell'art. 7 dell'atto di concessione sottoscritto ed a favore del Comune di Castel di Sangro, l'importo di € 1.200.000,00, a saldo della VI rata del 15% del finanziamento in oggetto;



GIUNTA REGIONALE

- b) di dare atto** che la suddetta spesa di € 1.200.000,00 trova copertura nell'impegno n. 2055, assunto con Determinazione DPH005/47 del 20.7.2018 sul capitolo 500.15 del Bilancio Regionale, denominato "*Patto Per Il Sud (Masterplan) – Trasferimenti Risorse per Investimenti - Mobilità Multimediale Alto San-gro- Completamento del Centro Turistico Integrato di Castel di Sangro*" - PdC 2.03.01.02.000;
- c) di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale a provvedere al pagamento della complessiva somma di € 1.200.000,00, in favore del Comune di Castel di Sangro, mediante giroconto sulla contabilità speciale accesa presso la sezione TPS di L'Aquila, codice 184756 - IBAN IT75F0100003245401300184756;
- d) di disporre**, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 14.03.2013, n. 33, la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta regionale – Sezione "Amministrazione Trasparente";
- e) di richiedere** al Servizio Ragioneria Generale copia dei mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati, al fine di consentire al Responsabile di Intervento Strategico:
- l'espletamento delle procedure di rendicontazione della spesa, la verifica dell'avvenuto controllo di I livello, ecc.;
 - affinché i dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico relativi ai singoli progetti gestiti e di cui al presente provvedimento, siano inseriti nel Sistema di Monitoraggio da parte del R.U.P. della Stazione Appaltante;
- f) di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al Servizio Ragioneria Generale della Regione Abruzzo;
 - al Responsabile Unico per l'Attuazione dei Patti per il SUD;
 - al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. h1), della L.R. n. 77/1999.

L'Estensore
arch. Antonio Buccella

Il Responsabile dell'Ufficio
(vacante)

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Patrizia Radicci
(firmato digitalmente)