



ITER N. 9485/21

DETERMINAZIONE N. DPD022/79

DEL 23.07.2021

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO SVILUPPO LOCALE ED ECONOMIA ITTICA

UFFICIO SOSTEGNO ALL'ACQUACOLTURA E SVILUPPO LOCALE

OGGETTO: PO FEAMP 2014/2020–REG. (UE) 508/2014 Priorità n. 2 “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”. Art. 47 Innovazione - Università degli studi di Teramo. Codice FEAMP attribuito al Progetto: 2/INA/19/AB; CUP: C46G20000170009 - Concessione posticipazione tempistica per la realizzazione del progetto e rimodulazione del contributo concesso in esito alla rimodulazione del piano finanziario.

Visti:

- la Determinazione DPD027/70 del 11/06/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per l’Art. 47 “Innovazione” del P.O. F.E.A.M.P. 2014/2020 destinando ad esso il budget di € 319.827,00;
- le Determinazioni DPD022/30 del 14/07/2020 e DPD022/40 del 23.07.2020 con le quali è stato concesso all’Università di Teramo Rapp. Legale Dino Mastrocola sede legale in via Renato Balzarini 1 Teramo Partita Iva 00898930672 il contributo pubblico totale di € 314.850,97 pari al 100% della spesa complessiva ammessa di € 314.850,97 per la realizzazione del Progetto Smart Mollusk Farm identificato dal codice FEAMP 2/INA/19/AB;
- la nota dell’Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria del 22.04.2021 (prot. RA 0166993/21 del 26.04.2021) a firma del Prof. Pietro Giorgio Tiscar, Coordinatore scientifico del progetto, con la quale vengono comunicate le “difficoltà relative alla tempistica di esecuzione del progetto Smart Mollusk Farm (2/INA/19/AB) derivate dalle variabili imposte dall’evento pandemico” ed, in particolare dai ritardi nella fornitura dei biosensori da parte del Royal Netherlands Institute of Sea Research (NIOZ), come attestato anche dalla lettera dell’Istituto datata 16.03.2021;
- la nota dell’Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria del 07.07.2021 (prot. RA 2841817/21 dell’ 08.07.2021) a firma del Prof. Pietro Giorgio Tiscar, Coordinatore scientifico del progetto, con la quale si comunica una proposta di rimodulazione del piano finanziario del progetto Smart Mollusk Farm (2/INA/19/AB) allegando uno schema riassuntivo dello stato di conduzione delle diverse attività;

Considerato che con le suddette note l’Università degli Studi di Teramo, evidenzia che:

- ✓ *a fronte di quanto esposto e delle condizioni di eccezionalità caratterizzanti le modalità lavorative a livello locale, nazionale e internazionale le stesse hanno comportato necessariamente l’allungamento dei tempi lavorativi a fronte di un maggiore dispendio di ore lavorate, richiedendo una proroga dei termini di realizzazione del progetto così come regolamentati dall’art. 10 dell’Avviso (Tempi e modalità di esecuzione dei progetti) ed in particolare:*
 - *comma 2: “i progetti devono essere ultimati entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo”;*

- comma 3: “*A pena di decadenza dal contributo, una spesa almeno pari al 50% di quella ammessa deve essere documentata entro 8 mesi dalla concessione dei benefici*”;
- ✓ a seguito dell’evoluzione delle attività progettuali, il ruolo previsto per IZSAM nel progetto sarà realizzato da UNITE, utilizzando attrezzature già in suo uso presso l’università ed attraverso l’impiego di personale tecnico scientifico proprio adeguatamente competente, garantendo qualitativamente i risultati previsti; e che pertanto, l’azione, sulla base della rimodulazione proposta, genera un risparmio dal punto di vista finanziario in quanto non viene acquistata una nuova sonda;
- ✓ a seguito dell’avanzamento progettuale è stata prevista una ulteriore boa da posizionare in un terzo sito;
- ✓ che nello svolgimento delle attività progettuali ed in considerazione della proroga richiesta risulta necessario un maggior numero di giornate/uomo rispetto a quelle previste in sede di presentazione del progetto;
- ✓ la notifica del provvedimento concessorio è avvenuta in data 23.07.2020;

Visti:

- le DPD n. 65 del 03.04.2020 e n. 129 del 06.05.2020 recanti “Sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento Agricoltura. Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” di attuazione alle predette norme, che includono la concessione al progetto del Comune di Vasto – Codice FEAMP 4/PLS/18/AB tra gli atti la cui scadenza è prorogata a causa dell’emergenza sanitaria;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19*” convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;
- D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020;

Considerato che:

- il comma 2 dell’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del D.L. 17/03/2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, in vigore dal 4 dicembre 2020, dispone che: “*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. ...*”.
- il termine dello stato di emergenza sanitaria è attualmente prorogato al 31 luglio 2021, salvo ulteriore permanenza dello stato di emergenza;

Considerata, altresì, la ratio dei provvedimenti sospensivi adottati con i citati Decreti-Legge nn. 18 del 17/03/2020, n. 125 del 7 ottobre 2020, n. 2 del 14 gennaio 2021 e con le DPD nn. 65/2020 e 129/2020;

Ritenuto per quanto sin qui esposto, di applicare al provvedimento concessorio del Università degli studi di Teramo Codice FEAMP attribuito al Progetto: 2/INA/19/AB. quanto disposto dai citati Decreti Legge, posticipando i termini previsti dall’art.10 commi 2 e 3 dell’Avviso e fissandoli rispettivamente

al 22.11.2021 ed al 22.09.2021;

Dato atto che le modifiche proposte:

- non incidono sulla validità della proposta progettuale, atteso che tutte le fasi del progetto iniziale saranno regolarmente svolte;
- non modificano i requisiti di ammissibilità della stessa, né alterano il punteggio attribuito in fase di valutazione di merito;
- Rispettano il requisito di cui all'art. 12 comma 2 dell'Avviso: "realizzare il progetto per una spesa pari almeno al 70%";

Ritenuto, conseguentemente:

- di adeguare il piano finanziario dell'All. a) alla Determinazione DPD022/40 del 23.07.2020: Check list Riepilogo Costi progettuali, come da rimodulazione proposta e rideterminare in coerenza il contributo concesso ad € 249.304,08 come da check list di riepilogo dei costi progettuali rettificata, allegata alla presente determinazione;
- di rideterminare come sotto specificato i seguenti impegni assunti con la Determinazione DPD022/30 del 14.07.2020 disimpegnando le quote affianco a ciascuno di essi specificate:

Capitolo	articolo	Impegno	Consistenza iniziale da DPD022/30/2020 (€)	Impegno rideterminato (€)	Somme da disimpegnare (€)
143350	1	1646/2021	57.425,49	24.652,04	32.773,45
142351	1	1.648/2021	40.197,84	17.256,43	22.941,41
142352	2	1650/2021	17.227,65	7.395,61	9.832,03

Vista la L.R. 14/9/1999 n. 77 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di applicare al provvedimento concessorio dell'Università di Teramo Rapp. Legale Dino Mastrocola sede legale in via Renato Balzarini 1 Teramo Partita Iva 00898930672, beneficiaria del contributo pubblico previsto all'art. 47 del Reg (UE) 508/2014 per la realizzazione del Progetto Smart Mollusk Farm identificato dal codice FEAMP 2/INA/19/AB le disposizioni dei Decreti-Legge nn. 18 del 17/03/2020, n. 125 del 7 ottobre 2020, n. 2 del 14 gennaio 2021, posticipando i termini previsti dall'art.10 commi 2 e 3 dell'Avviso e fissandoli rispettivamente al 22.11.2021 ed al 22.09.2021;
- 2) di adeguare il piano finanziario alle nuove esigenze progettuali ed aggiornare l' All. a) alla Determinazione DPD022/40 del 23.07.2020: Check list Riepilogo Costi progettuali e rideterminando il contributo concesso ad € 249.304,08 come da check list di riepilogo dei costi progettuali rettificata, allegata alla presente determinazione;
- 3) di rideterminare come sotto specificato i seguenti impegni assunti con la Determinazione DPD022/30 del 14.07.2020 disimpegnando le quote affianco a ciascuno di essi specificate:

Capitolo	articolo	Impegno	Consistenza iniziale da DPD022/30/2020 (€)	Impegno rideterminato (€)	Somme da disimpegnare (€)
143350	1	1646/2021	57.425,49	24.652,04	32.773,45
142351	1	1.648/2021	40.197,84	17.256,43	22.941,41
142352	2	1650/2021	17.227,65	7.395,61	9.832,03

- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio Ragioneria (DPB014) per gli adempimenti di competenza ed all' Università di Teramo;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web della Giunta Regionale nella "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013;

L'Estenditrice
Dott.ssa Daniela Di Silvestro
(firmato elettronicamente)

La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Daniela Di Silvestro
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco Di Filippo
(firmato digitalmente)

S:\DPD\DPD022\sost._acquacoltura_sviluppo locale\2021\Determinazioni dirigenziali\2021.07.22 misura 47 UNITE proroga e rimodulazione
pf