

Sotto intervento: 19.2.1.3.1 “Sistema Turistico Territoriale“
Domanda di sostegno: FASE 6
Modalità di attuazione: GAL a regia diretta

ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICA

Sommario

I.	FINALITA' E OBIETTIVI DEL SOTTO INTERVENTO	2
II.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SOTTO INTERVENTO	3
A.	Sviluppo di un sistema turistico territoriale	3
B.	Creazione e gestione di un osservatorio turistico di territorio.....	4
C.	Realizzazione di un progetto pilota sulla prevenzione e gestione delle criticità collegate ad un evento sismico o altro catastrofico, nell'ambito di un sistema turistico territoriale	4
D.	Formazione degli operatori appartenenti al sistema turistico territoriale.....	4
E.	Valorizzazione e riqualificazione delle risorse turistiche locali e supporto allo sviluppo dell'offerta territoriale sostenibile.....	4
F.	Comunicazione e promozione delle peculiarità del territorio, della qualità e autenticità dell'offerta locale, dell'immagine d'area.....	4
	FASI DEL SOTTO INTERVENTO	5
III.	CRONOPROGRAMMA DEL SOTTO INTERVENTO	6
IV.	SOTTO INTERVENTO - FASE 6	7
E.	Valorizzazione e riqualificazione delle risorse turistiche locali e supporto allo sviluppo dell'offerta territoriale sostenibile.....	7
	IV.b RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA	10
V.	DURATA - FASE 6.....	10
VI.	ANALISI DEI COSTI - FASE 6	10
VII.	QUADRO FINANZIARIO – FASE 6	10
VIII.	MONITORAGGIO - FASE 6	11

I. FINALITA' E OBIETTIVI DEL SOTTO INTERVENTO

Il Sotto intervento 19.2.1.3.1 “Sistema Turistico Territoriale”, azione superiore, organico e coerente con la SSL, afferisce all’ambito tematico principale scelto dal GAL per il suo PSL.

Questa azione complessa risponde alla necessità del territorio di creare un sistema turistico territoriale integrato organizzato, capace di generare un’offerta di qualità nell’ambito del turismo sostenibile.

Obiettivi Specifici

- OS 1 Migliorare l’attrattività del territorio, in particolare delle aree D ed interne, nei confronti di fasce di popolazione giovane ed attiva.
- OS 2 Favorire l’insediamento di capitale umano vocato all’auto-imprenditorialità.
- OS 3 Contrastare il fenomeno della disoccupazione favorendo la creazione di nuova occupazione e il mantenimento di quella esistente in ambiti economici non ancora pienamente sviluppati: turismo, produzioni agroalimentari tradizionali, energie rinnovabili.
- OS 4 Sostenere iniziative finalizzate al miglioramento delle competenze professionali ed imprenditoriali
- OS 5 Valorizzare le risorse locali (produttive, ambientali e paesaggistiche, turistiche, energetiche), promuovere la loro conoscenza.
- OS 6 Migliorare la competitività delle imprese incentivando l’innovazione, la cooperazione, la creazione e lo sviluppo di reti di impresa, di filiere corte e mercati locali, di sistemi produttivi.
- OS 7 Favorire lo sviluppo dei tre ambiti economici non ancora pienamente sviluppati: turismo, produzioni agroalimentari tradizionali, energie rinnovabili.
- OS 8 Valorizzare, curare, riqualificare e tutelare il patrimonio di risorse ambientali e paesaggistiche del territorio, promuovere la sua conoscenza.
- OS 9 Promuovere l’innovazione e favorire la crescita dell’economia verde (green economy), contribuire allo sviluppo dell’Ecoturismo e del Turismo naturalistico “Turismo Verde”.
- OS 10 Valorizzare e riqualificare il patrimonio artistico, architettonico e storico-culturale del territorio e promuovere la sua conoscenza.
- OS 11 Favorire lo sviluppo del turismo culturale e religioso.

Obiettivi Trasversali

- OT1 Ambiente;
- OT2 Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi;
- OT3 Innovazione;

II. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SOTTO INTERVENTO

Il Sotto intervento 19.2.1.3.1 “Sistema Turistico Territoriale” mira a realizzare azioni concrete per aiutare gli attori locali a trasformare il territorio del GAL in una destinazione turistica organizzata, identificabile, riconoscibile e competitiva.

Per realizzare questa ambiziosa visione occorre progettare ed attuare una strategia da una parte finalizzata a promuovere la cultura della cooperazione e del lavorare in rete, dall'altra parte capace di realizzare e mettere a disposizione del territorio strumenti innovativi per la gestione e il marketing della destinazione.

Il Sotto intervento 19.2.1.3.1 “Sistema Turistico Territoriale” si concretizza con la realizzazione di 6 azioni specifiche:

- A. Sviluppo di un sistema turistico territoriale.
- B. Creazione e gestione di un osservatorio turistico di territorio.
- C. Realizzazione di un progetto pilota sulla prevenzione e gestione delle criticità collegate ad un evento sismico o altro catastrofico, nell'ambito di un sistema turistico territoriale.
- D. Formazione degli operatori appartenenti al sistema turistico territoriale.
- E. Valorizzazione e riqualificazione delle risorse turistiche locali e supporto allo sviluppo dell'offerta territoriale sostenibile.
- F. Comunicazione e promozione delle peculiarità del territorio, della qualità e autenticità dell'offerta locale, dell'immagine d'area.

DESCRIZIONE DELLE 6 AZIONI:

A. Sviluppo di un sistema turistico territoriale

- A.1 Mappatura operatori del ricettivo turistico.
- A.2 Mappatura operatori dei servizi turistici.
- A.3 Mappatura operatori di servizi connessi al turismo.
- A.4 Creazione Data base degli operatori locali mappati operanti direttamente o indirettamente in ambito turistico.
- A.5 Organizzazione di n° 2 incontri di animazione per promuovere la creazione/sviluppo di un “sistema turistico territoriale” e promuovere la realizzazione di un progetto integrato.
- A.6 Pubblicazione di un Avviso pubblico aperto fino alla chiusura del PSL riservato a tutti gli operatori locali mappati operanti direttamente o indirettamente in ambito turistico che vorranno aderire al partenariato e alla realizzazione del progetto turistico integrato.
- A.7 Istruttoria delle istanze di adesione e accreditamento degli operatori al sistema turistico territoriale.
- A.8 Progettazione partecipata del progetto turistico integrato.

B. Creazione e gestione di un osservatorio turistico di territorio

B.1 Mappatura, rilevazione, catalogazione, analisi, monitoraggio, valutazione dei seguenti asset del turismo: Area Accoglienza, Area Ricettività e Servizi Complementari, Area Fattori di Attrazione Turistica

C. Realizzazione di un progetto pilota sulla prevenzione e gestione delle criticità collegate ad un evento sismico o altro catastrofico, nell’ambito di un sistema turistico territoriale

C.1 Sviluppo e gestione di un sistema territoriale di informazione turistica e di una piattaforma digitale per la gestione della destinazione (DMS).

C.2 Organizzazione di un Team DMS, che lavorerà all’inserimento dei dati (inerenti: risorse e strutture turistiche, operatori e organizzazioni turistiche, prodotti e servizi turistici, iniziative ed eventi) e al loro aggiornamento nella piattaforma digitale per la gestione della destinazione per l’intera durata dell’intervento.

C.3 Creazione, sviluppo, aggiornamento e gestione del portale web turistico interconnesso alla piattaforma digitale per la gestione della destinazione per l’intera durata dell’intervento.

D. Formazione degli operatori appartenenti al sistema turistico territoriale

D.1 Formazione/assistenza degli operatori appartenenti al sistema turistico territoriale.

E. Valorizzazione e riqualificazione delle risorse turistiche locali e supporto allo sviluppo dell’offerta territoriale sostenibile

E.1 Creazione e aggiornamento di contenuti testuali e multimediali sul sistema turistico territoriale.

E.2 Organizzazione di una banca dati dei contenuti multimediali del sistema turistico territoriale

E.3 Georeferenziazione e realizzazione itinerari turistici, realizzazione interventi materiali e immateriali finalizzati a sviluppare prodotti turistici e destinazioni turistiche nel territorio leader.

F. Comunicazione e promozione delle peculiarità del territorio, della qualità e autenticità dell’offerta locale, dell’immagine d’area

F.1 Gestione dei canali social del GAL.

F.2 Creazione e pubblicazione di contenuti editoriali e post per la comunicazione interna ed esterna.

F.3 Realizzazione di una mirata azione di informazione, di propaganda della Destinazione, di public relation svolta da professionisti del settore verso i principali media nazionali (media relations) finalizzata a favorire la creazione di relazioni con le redazioni di emittenti televisive e radiofoniche italiane e l’apertura di canali di accesso nei principali programmi informativi e di approfondimento, a diffusione nazionale, che trattano i temi viaggi, gusto e sapori, scienza e natura, lifestyle, news.

F.4 Realizzazione e pubblicazione dei calendari eventi della destinazione sui canali web e social del GAL.

F.5 Progettazione e realizzazione strumenti e supporti tradizionali e digitali

F.6 Educational Tour e Fam Trip (Familiarization Trip) per giornalisti, operatori turistici, opinion leader.

F.7 Organizzazione eventi e manifestazione

F.8 Partecipazione ad eventi e manifestazione

F.9 Attività di comunicazione ed advertising su canali tradizionali e non tradizionali.

FASI DEL SOTTO INTERVENTO

Il Sotto intervento 19.2.1.3.1 “Sistema Turistico Territoriale” si sviluppa e realizza in più Fasi attuative di seguito rappresentate

FASE	AZIONE	ATTIVITA'
1	A, B	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1
2	C, D, E, F	C1, C2, C3, D1, E1, E2, F2, F3, F5
3	E, F	E3, F1, F2, F5
4	F	F3
5	D	D1
6	E	E3
Fasi successive	Da definire	Da definire

La Fase 1 del Sotto intervento 19.2.1.3.1 “Sistema Turistico Territoriale” è stata attivata con la Domanda di sostegno 94250188979 del 21/10/2019 che ha ricevuto la concessione di un contributo di € 20.100,00.

La Fase 2 del Sotto intervento 19.2.1.3.1 “Sistema Turistico Territoriale” è stata attivata con la Domanda di sostegno 14250037000 del 01/04/2021 ed ha ricevuto la concessione di un contributo di € 205.821,00.

La Fase 3 del Sotto intervento 19.2.1.3.1 “Sistema Turistico Territoriale” è stata attivata con la Domanda di sostegno 14250095438 del 03/09/2021 ed ha ricevuto la concessione di un contributo di € 145.740,00.

La Fase 4 del Sotto intervento 19.2.1.3.1 “Sistema Turistico Territoriale” è stata attivata con la Domanda di sostegno 24250069267 del 25/07/2022 ed ha ricevuto la concessione di un contributo di € 57.096,00.

La Fase 5 del Sotto intervento 19.2.1.3.1 “Sistema Turistico Territoriale” è stata attivata con la Domanda di sostegno 34250018347 del 31/001/2023 ed ha ricevuto la concessione di un contributo di € 6.300,00.

III. CRONOPROGRAMMA DEL SOTTO INTERVENTO

FASE	AZIONI	ATTIVITA'	2019	2020		2021		2022		2023		2024
			2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre	2° Semestre	1° Semestre
1	A, B	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	C, D, E, F	C1, C2, C3, D1, E1, E2, F2, F3, F5				X	X	X	X	X		
3	D, E, F	D1, E1, E2, E3, F1, F2, F4, F5, F7				X	X	X	X	X		
4	F	F3							X	X	X	
5	D	D1								X	X	X
6	E	E3								X	X	X
Fasi successive	Da definire	Da definire								X	X	X

IV. SOTTO INTERVENTO - FASE 6

Come rappresentato nelle pagine precedenti il Sotto intervento 19.2.1.3.1 “Sistema Turistico Territoriale” si sviluppa e realizza in più Fasi attuative. La necessità di pianificare momenti di attuazione diversi è imposta dalla complessità dell'intervento, dalla sua lunga durata, dall'opportunità di poter migliorare la progettualità esecutiva delle singole azioni in relazione ai cambiamenti dei contesti socio economico, all'evoluzione degli ambienti interni ed esterni, alle variazioni della domanda dei mercati di riferimento. La progettazione in fasi permette inoltre di definire con chiarezza ed esattezza i costi, e di garantire la certezza e ragionevolezza della spesa.

La presente **Fase 6** del Sotto intervento 19.2.1.3.1 “Sistema Turistico Territoriale”, come sopra descritto prevede la realizzazione della seguente azione:

E. Valorizzazione e riqualificazione delle risorse turistiche locali e supporto allo sviluppo dell'offerta territoriale sostenibile

E.4 Realizzazione interventi materiali e immateriali finalizzati a sviluppare prodotti turistici e destinazioni turistiche nel territorio leader.

La Fase 6 ha la finalità di valorizzare e riqualificare una risorsa turistica locale a supporto dello sviluppo dell'offerta territoriale sostenibile agendo su un asset strategico per lo sviluppo del sistema turistico territoriale.

L'azione si concretizza nella progettazione e realizzazione di un HUB turistico polifunzionale destinato ad offrire gratuitamente ospitalità e servizi ai camminatori e ai biker impegnati negli itinerari e percorsi che attraversano il territorio della Val Fino situata nell'area teramana interna.

L'indagine esplorativa sui beni pubblici disponibili presenti nel territorio interessato dal PSL, finalizzata ad individuare spazi ampi chiusi e all'aperto, ha condotto all'individuazione di un bene disponibile di proprietà del Comune di Castilenti, una ex scuola elementare, caratterizzato dalla presenza di idonei locali e di un'area esterna all'aperto. La proprietà è nel comune di Castilenti (TE), Frazione di Villa S. Romualdo al mappale: (Foglio 3 - Particella 273).

Il Comune di Castilenti con atto di Giunta Comunale n. 97 del 05/11/2022, ha deliberato di concedere al GAL la disponibilità dei beni individuati di proprietà per la realizzazione del “HUB Turistico polifunzionale”.

Il contratto sottoscritto dal GAL e Comune di Castilenti disciplina gli impegni delle parti che garantiscono l'immediata cantierabilità dell'intervento e il rispetto delle condizioni previste per i progetti finanziati dal PSR 2014 – 2022.

Il termine Hub è una parola anglosassone che letteralmente significa mozzo (parte centrale della ruota), ma che ha assunto il significato di centro, fulcro. Nell'ambito dello sviluppo locale, con il termine Hub si vanno ad identificare le stazioni di sosta dei cammini, punti focali per i nuovi modelli di mobilità lenta. La necessità di garantire requisiti infrastrutturali, qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi forniti e dell'accoglienza in una rete sentieristica sempre più attrattiva ha portato alla nascita di servizi capillari su tutto territorio regionale, e alla creazione di HUB Turistici Polifunzionali nei nodi nevralgici della Rete, che trasformano l'idea di semplici stazioni in veri e propri “Rural Hubs” capaci di gestire e organizzare le complesse esigenze primarie e secondarie di camminatori e ciclisti.

La realizzazione di un HUB turistico polifunzionale nel comune di Castilenti si colloca nella più ampia e già consolidata iniziativa del GAL di valorizzare il patrimonio minore, con una visione sistemica evolutiva del territorio, puntando anche al recupero e riuso dei beni a fini turistico – culturali. La struttura potrà così porsi come nodo di accoglienza dei flussi di domanda più sensibili alla fruizione dei beni culturali e naturali, puntando allo sviluppo dei territori e alla promozione delle eccellenze locali: paesaggio, arte, storia, sport,

GAL Terre D'Abruzzo Scarl

Via S. Domenico, 31 64032 Atri (TE)

Sede op. Via A. Diaz 29 Eraz. Paterno. 64012 Campli (TE)

enogastronomia.

I locali, situati nel comune di Castilenti nella Frazione di Villa S. Romualdo al mappale Foglio 3 - Particella 273 locali e area circostante situati nel comune di Castilenti nella Frazione di Villa S. Romualdo al mappale Foglio 3 - Particella 273, che precedentemente erano utilizzati come aule scolastiche, verranno adibiti a vari usi, quali: cucina; foresteria; sala mensa e lettura; deposito e manutenzione biciclette; ufficio; sala ricreativa.

Interventi pianificati:

► **Int. 1 - Riqualificazione locali ed area circostante**

In sintesi, gli interventi di natura edile proposti per la riqualificazione della struttura consistono in:

- Ristrutturazione di alcuni servizi igienici e realizzazione bagno per disabili;
- Sostituzione di porte interne;
- Sostituzione di alcuni infissi;
- Realizzazione marciapiede in cls esterno e intorno a tutto l'edificio;
- Lucidatura dei pavimenti;
- Riqualificazione e adeguamento impianto elettrico nei servizi;
- Rifacimento impianto idro-sanitario nei servizi;
- Tinteggiatura di tutti gli ambienti interni;
- Pittura esterna.

► **Int. 2 - Fornitura, posa in opera e collaudo di impianti fotovoltaico, solare termico, condizionamento**

Realizzazione impianto fotovoltaico, solare termico, condizionamento dei locali dell'HUB turistico polifunzionale.

► **Int. 3 - Arredi e attrezzature**

Fornitura di arredi e attrezzature per l'allestimento dell'HUB turistico polifunzionale.

► **Int. 4 - Fornitura attrezzature per cucina professionale**

Fornitura delle attrezzature per cucina professionale per l'allestimento dell'HUB turistico polifunzionale.

► **Int. 5 - Fornitura attrezzature per Giardinaggio e Officina**

Fornitura delle attrezzature per l'allestimento e la gestione dell'area esterna e l'officina dell'HUB turistico polifunzionale.

► **Int. 6 - Ideazione, realizzazione, fornitura e allestimento Grafica Interno e Esterno**

Ideazione, realizzazione, fornitura e allestimento Grafica delle aree interne ed esterne dell'HUB turistico polifunzionale.

► **Int. 7 - Fornitura attrezzature per sicurezza ed antincendio**

Fornitura delle attrezzature necessarie a garantire il rispetto la sicurezza e la prevenzione antincendio dell'HUB turistico polifunzionale.

► **Int. 8 - Progettazione e realizzazione di un “HUB turistico polifunzionale” - Spese**

GAL Terre D'Abruzzo Scarl

Via S. Domenico, 31 64032 Atri (TE)

Sede op. Via A. Diaz, 29 Fraz. Paterno 64012 Campi (TE)

tecniche

Prestazione professionale prevista:

- Progettazione preliminare ed esecutiva.
- Assistenza tecnica e accompagnamento per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie e indispensabili all’avvio dei lavori;
- Assistenza tecnica e accompagnamento per la preparazione della procedura di selezione della ditta esecutrice e del relativo capitolato speciale d’appalto.
- Direzione dei lavori.
- Coordinamento per la sicurezza.
- Certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

IV.a MODALITÀ E PROCEDURE DI ATTUAZIONE**► Int. 1 - Riqualificazione locali ed area circostante**

Per la realizzazione dell’intervento Int. 1: affidamento diretto come consentito dall’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

► Int. 2 - Fornitura, posa in opera e collaudo di impianti fotovoltaico, solare termico, condizionamento

Per la realizzazione dell’intervento Int. 1: affidamento diretto come consentito dall’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

► Int. 3 - Arredi e attrezzature

Per la realizzazione dell’intervento Int. 1: affidamento diretto come consentito dall’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

► Int. 4 - Fornitura attrezzature per cucina professionale

Per la realizzazione dell’intervento Int. 1: affidamento diretto come consentito dall’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

► Int. 5 - Fornitura attrezzature per Giardinaggio e Officina

Per la realizzazione dell’intervento Int. 1: affidamento diretto come consentito dall’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

► Int. 6 - Ideazione, realizzazione, fornitura e allestimento Grafica Interno e Esterno

Per la realizzazione dell’intervento Int. 1: affidamento diretto come consentito dall’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

► Int. 7 - Fornitura attrezzature per sicurezza ed antincendio

Per la realizzazione dell’intervento Int. 1: affidamento diretto come consentito dall’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

► Int. 8 - Progettazione e realizzazione di un “HUB turistico polifunzionale” - Spese tecniche

Per la realizzazione dell’intervento Int. 1: affidamento diretto come consentito dall’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

IV.b RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA

- ▶ **Int. 1 - Riqualificazione locali ed area circostante**
Computo Metrico Estimativo e confronto di 3 preventivi.
- ▶ **Int. 2 - Fornitura, posa in opera e collaudo di impianti fotovoltaico, solare termico, condizionamento**
Confronto di 3 preventivi.
- ▶ **Int. 3 - Arredi e attrezzature**
Confronto di 3 preventivi.
- ▶ **Int. 4 - Fornitura attrezzature per cucina professionale**
Confronto di 3 preventivi.
- ▶ **Int. 5 - Fornitura attrezzature per Giardinaggio e Officina**
Confronto di 3 preventivi.
- ▶ **Int. 6 - Ideazione, realizzazione, fornitura e allestimento Grafica Interno e Esterno**
Confronto di 3 preventivi.
- ▶ **Int. 7 - Fornitura attrezzature per sicurezza ed antincendio**
Confronto di 3 preventivi.
- ▶ **Int. 8 - Progettazione e realizzazione di un “HUB turistico polifunzionale” - Spese tecniche**
Computo Metrico Estimativo e confronto di 3 preventivi.

V. DURATA - FASE 6

Fino al 30/03/2024

VI. ANALISI DEI COSTI - FASE 6Si rimanda al Piano Finanziario Analitico allegato (*file: 19.2.1.3.1 Fase 6 - Quadro Economico*)**VII. QUADRO FINANZIARIO – FASE 6**

FONTI	SPESA	PUBBLICO	PRIVATO
Finanziamenti pubblici	€ 356.966,25	€ 356.966,25	-----

VIII. MONITORAGGIO - FASE 6

Indicatori di Realizzazione Finanziaria – FASE 6						
Sotto Intervento	Indicatore	Unità di misura	Fonti dati	Periodo misurazione	Frequenza misurazione	Valore obiettivo
19.2.1.3.1	Budget disponibile	€	SSL	2023	Inizio attività	€ 356.966,25
19.2.1.3.1	Stato impegni	% del Budget	Sistema Informativo Interno	2023– 2024	Annuale	90 % - 2023
19.2.1.3.1	Avanzamento spesa/pagamenti	% del Budget	Sistema Informativo Interno - SIAN	2023– 2024	Annuale	100 % - 2024
19.2.1.3.1	Spesa pubblica sostenuta	€	Sistema Informativo Interno - SIAN	2024	Fine attività	€ 356.966,25

Indicatori di Realizzazione Fisica – FASE 6						
Sotto Intervento	Indicatore	Unità di misura	Fonti dati	Periodo misurazione	Frequenza misurazione	Valore obiettivo a fine periodo
19.2.1.3.1	Domande di aiuto presentate	n° domande	Sistema Informativo Interno - SIAN	2023	Inizio/fine progetto	= 1
19.2.1.3.1	Domande di aiuto ammesse a finanziamento	n° domande	Sistema Informativo Interno - SIAN	2023	Inizio/fine progetto	= 1
19.2.1.3.1	Sotto intervento - Fase 6 (realizzazione)	n° sotto intervento – Fase 6	Sistema Informativo Interno - documentazione attività	2023 – 2024	Fine attività	= 1
19.2.1.3.1	Attività di valorizzazione e riqualificazione delle risorse turistiche locali e attività di supporto allo sviluppo dell’offerta territoriale sostenibile	n° attività	Sistema Informativo Interno – documentazione attività	2023 – 2024	Fine attività	= 1

Indicatori di Risultato (output) – FASE 6						
Tipologia di Intervento - Intervento	Indicatore	Unità di misura	Fonti dati	Periodo misurazione	Frequenza misurazione	Valore obiettivo a fine periodo
19.2.1.3.1	Asset locali coinvolti nell’ambito dello sviluppo del sistema turistico territoriale	n° Asset	Sistema Informativo Interno – documentazione e attività	2023 – 2024	Fine attività	= 1

Atri 17/04/2023

Il Direttore



GAL Terre D’Abruzzo Scarl
Via S. Domenico, 31 64032 Atri (TE)
Sede op. Via A. Diaz, 29 Fraz. Paterno 64012 Campli (TE)