

PROROGA CONVENZIONE 2022
PER IL “SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO
AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO – UFFICIO PIANI DI BACINO ”

Tra

La **Regione Abruzzo** (C.F. n. 80003170661), successivamente denominata per brevità “Regione”, rappresentata dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, ing. Mauro Contestabile, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto della Regione presso la cui sede in L’Aquila, elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

e

la società **Abruzzo Progetti S.p.A.** (già Abruzzo Engineering S.p.A.), d’ora in poi, per brevità “A.P.”, con sede in L’Aquila, piazza S. Maria Paganica, n.5 in persona dell’ing. Andrea Italo Di Biase, in qualità di rappresentante legale

VISTA la Convenzione 2022 e successive proroghe, che prevede un supporto tecnico/amministrativo al Servizio Difesa del Suolo – Ufficio Piani di Bacino;

VISTA la necessità di assicurare il perseguimento con continuità dell’attività di supporto di Abruzzo Progetti al Servizio sui temi di cui alla predetta Convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- ✓ La **durata** della Convenzione 2022 viene prorogata **dal 01.11.2022 al 30.12.2022** per n. 3,5 unità lavorative

- ✓ L'**importo** della proroga di cui al presente atto, pari ad **€ 33.991,76** comprensivo di IVA è così determinato:

<i>Livello - Figura professionale</i>	<i>n. unità per livello - figura professionale</i>	<i>n. giornate-uomo complessive per ciascun livello - figura professionale</i>	<i>n. mesi (arco temporale progettuale)</i>	<i>Costo/Corrispettivo complessivo per ciascun livello – figura professionale al netto di IVA (calcolato sulla base delle tariffe giornaliere di cui documento denominato "Metodologia")</i>
Dipendente I-II livello (Tecnico laureato/Amministrativo laureato)	1,5	41	dal 01.11 al 30.12.2022	13.621,02
Dipendente III-IV-V livello (Tecnico diplomato/ Amministrativo diplomato/ Operaio diplomato)	1	41	dal 01.11 al 30.12.2022	8.075,36
Risorsa esterna - Consulente junior (esperienza: min. 4 anni)	1	36	dal 01.11 al 30.12.2022	6.165,72
TOTALE				27.862,10
IVA				6.129,66
TOTALE COMPLESSIVO				33.991,76

Restano ferme tutte le altre statuizioni e prescrizioni contenute nella Convenzione originaria ivi comprese quelle inserite nel disciplinare tecnico e non modificate nella presente proroga.

Letto, approvato e sottoscritto

Regione Abruzzo
Il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo
(Ing. Mauro Contestabile)

Abruzzo Progetti S.p.A.
L'Amministratore Unico
(Ing. Andrea Italo Di Biase)